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1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto es redactado por Adra ingeniería y Gestión del Medio, S.L.P., por encargo 

del Ayuntamiento del Real Valle de Valderredible, al objeto de definir las actuaciones necesarias 

para el acondicionamiento y la naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía, en el 

término municipal de Valderredible.  

Dicho proyecto se encuadra dentro del eje 1 (Transición verde y sostenible) de los “Planes de 

Gobierno Abierto de España” y se asigna a la etiqueta 050 debido a su enfoque en la protección 

de la naturaleza y la biodiversidad, el patrimonio y los recursos naturales, así como en el desarrollo 

de infraestructuras verdes y azules, con una contribución del 40% a los objetivos climáticos. 

Además, esta intervención cumple con las directrices DNSH, asegurando su alineación con la 

mitigación del cambio climático y la mejora y puesta en valor de los valores ambientales. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto nace de la necesidad de intervenir en el área recreativa de Villanueva de la 

Nía. Su objetivo es transformar el espacio en un parque medioambiental, destacando los 

ecosistemas fluviales presentes en el municipio, y promoviendo la presencia de diversas especies 

animales y vegetales, con el fin de contribuir a la conservación de la biodiversidad y el medio 

natural. 

 
Vista general del área recreativa 

Como se puede apreciar de manera general en la imagen anterior, actualmente el espacio cuenta 

con varios elementos de mobiliario, como mesas y barbacoas. Además, dispone de un pequeño 

parque infantil, un aparcamiento y, en la zona este, una pequeña charca natural, que se planea 

reparar y acondicionar para convertirla en un hábitat para anfibios. 
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La ubicación y las características ecológicas del entorno lo hacen un lugar ideal para la protección 

y mejora de la biodiversidad, lo que impulsa la necesidad de llevar a cabo este proyecto. 

 
Plano de localización. 

3. OBJETO 

El objetivo de este proyecto es diseñar y definir las acciones de restauración ambiental, de 

protección de la biodiversidad y adecuación del área recreativa de Villanueva de la Nía, con el fin 

de transformarla en un parque medioambiental. 
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Estado actual del área recreativa de Villanueva de la Nía. 

Coordenadas UTM 30N ETRS89 

X Y 

415.032 4.739.826 

4. ANTECEDENTES 

El área recreativa de Villanueva de la Nía ha sido un espacio de esparcimiento para los habitantes 

del municipio y sus alrededores. Este espacio se ha utilizado tradicionalmente para actividades al 

aire libre, como reuniones familiares, eventos locales y paseos en un entorno natural. Ubicado en 

una zona estratégica cercana al río Ebro, el área ha sido equipada con diversas instalaciones 

como mesas de merendero, barbacoas y un pequeño parque infantil, además de disponer de un 

pequeño parking en la zona noroeste, lo que la convierte en un lugar ideal para el disfrute y la 

convivencia. A pesar de su potencial, el área no ha logrado un uso óptimo y ha estado 

infrautilizada en los últimos años, debido a una falta de mantenimiento y a la disminución de la 

afluencia de visitantes. A pesar de ello, sigue siendo un espacio de gran valor natural y recreativo, 

ofreciendo la oportunidad de revitalizar la zona y mejorar tanto su equipamiento como la 

biodiversidad de flora y fauna. 

Aprovechando su cercanía con el río Ebro, se construyó una charca natural. Actualmente, la 

charca no puede ser llenada debido al cierre de la entrada de agua y a las filtraciones ocasionadas 

por grietas y aberturas en la cimentación. 
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Vista del área recreativa con las mesas, barbacoas, elementos del parque infantil y la charca en el fondo. 

La adecuación y la instalación de los elementos mencionados para convertir la zona en un área 

recreativa se llevaron a cabo alrededor del año 2005, y más tarde, hacia 2010, se incorporó el 

parque infantil. 

 
 Estado del área en el año 2002.  
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Estado del área en el año 2010 con la charca en funcionamiento. 

5. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene por objeto la restauración ambiental y naturalización del entorno del 

área recreativa de Villanueva de la Nía, así como, la protección y mejora de la biodiversidad para 

transformarlo en un parque medioambiental.  

- Mejora de la biodiversidad. 

- Sensibilización sobre los ecosistemas fluviales. 

- Mejorar los espacios de esparcimiento y las áreas recreativas 

- Diversificar la oferta turística 

- Conservación y protección del medio natural  

- Situar a la sostenibilidad como eje vertebrador en la triple dimensión medioambiental, 

socioeconómico y territorial. 

- Creación de un activo turístico. 

- Gestionar el uso público de las áreas recreativas de cara a su conservación y protección. 

6. SITUACIÓN URBANÍSTICA 

En el municipio de Valderredible rige un Plan General de Ordenación Urbana adaptado a la Ley 

2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, 

aprobado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) el 08 de 

abril de 2019, y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 29 de agosto de 2019. La Ley 
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2/2001 se encuentra actualmente derogada por la Ley 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo de Cantabria. 

De acuerdo con dicho planeamiento, las actuaciones previstas en el presente proyecto se 

enmarcan en “suelo rústico de especial protección”. Puede consultarse la clasificación urbanística 

del suelo en el siguiente plano. 

 

Situación urbanística en el área de actuación. 

- Art. 25 Suelos Rústicos de Especial Protección  

1. Tendrán la condición de suelo rústico de especial protección los terrenos en los que concurra 

alguna de las circunstancias siguientes:  

- Que estén sometidos a un régimen especial de protección incompatible con su 

transformación urbana conforme a los planes y normas de ordenación territorial o a la 

legislación sectorial pertinente en razón de sus valores paisajísticos, históricos, 

arqueológicos, científicos, ambientales, culturales, agrícolas, de riesgos naturales 

acreditados, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección 

del dominio público.  

- Que sean clasificados como tales por el Plan General de Ordenación por ser necesario 

preservarlos de su transformación urbana en atención a los valores genéricos a que se 

ha hecho referencia en el párrafo anterior, a sus riquezas naturales o a su importancia 

agrícola, forestal o ganadera. 

- Art. 29 Usos y actividades en suelo rústico  
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1. En el Suelo Rústico sólo se permitirán los actos, obras, instalaciones y edificaciones regulados 

en los artículos 112 al 116 de la L2/01.  

2. Quedan prohibidas las instalaciones y construcciones no comprendidas en dichos artículos, se 

prohíben las construcciones propias de las áreas urbanas, así como todas aquellas afectadas a 

los usos que se declaran prohibidos en las normas de protección legislativa que les correspondan.  

3. Sólo se permitirá la instalación de carteles publicitarios en Suelo Rústico, al borde de carreteras 

de la red estatal o autonómica, en las condiciones que la normativa específica que afecta a estas 

vías de comunicación, debiendo separarse unos de otros un mínimo de 600 m. Las condiciones 

físicas de los carteles publicitarios se determinarán por el Ayuntamiento y, en ningún caso, 

superarán los 3,00 m. de altura ni los 5,00 m. de longitud, debiendo adoptar las necesarias 

medidas de seguridad frente al vuelco o derribo por el viento o por otros agentes meteorológicos.  

4. Se admitirán las instalaciones de usos de servicios de infraestructuras de acuerdo con lo 

estipulado en la vigente ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, o normativa 

que la sustituya. 5. En el resto del Suelo Rústico queda prohibida la instalación de carteles. 

En lo relativo al apartado 1, dado que la Ley 2/2001 está derogada, se consideran los artículos 

análogos recogidos en la vigente Ley 5/2022. 

El artículo 49 de la Ley 5/2022, trata sobre el régimen del suelo rústico de especial protección, y 

dicta que podrán ser autorizadas con carácter excepcional, siempre que no estuvieran 

expresamente prohibidas por el planeamiento urbanístico, ciertas construcciones, instalaciones, 

actividades y usos.  Analizando todas ellas se puede observar que las actuaciones previstas en el 

presente proyecto en este tipo de suelo hacen referencia a las descritas en el siguiente apartado: 

c) Aquellas actuaciones que estén vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las 

obras públicas e infraestructuras, incluidas las estaciones de servicio, talleres de reparación de 

vehículos con punto de recarga eléctrica o aparcamientos. 

e) Aquellas en las que se lleven a cabo usos que fuera imprescindible ubicar en suelo rústico bien 

por ser ése su normal ámbito de desarrollo, bien por ser inadecuado para ello el suelo urbano, 

incluidos los usos deportivos y de ocio sin instalaciones asociadas o con instalaciones 

desmontables necesarias para la realización de la actividad, así como las instalaciones deportivas 

descubiertas que, o bien sean accesorias de construcciones e instalaciones preexistentes, o bien 

ubiquen sus construcciones asociadas apoyándose en edificios preexistentes, sin perjuicio de la 

posible adecuación a estos nuevos usos. 

g) La ampliación de usos, instalaciones y construcciones cuya ubicación en suelo rústico sea 

imprescindible por ser la única clase de suelo adyacente en la que puede llevarse a cabo esta 

ampliación, adoptándose las medidas de integración paisajística adecuadas.  



 
Proyecto de acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía  

(T.M. Valderredible, Cantabria)  

MEMORIA  

 
Página 8 de 44 

h) Las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de edificaciones 

preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible con la legislación sectorial, así como 

con el planeamiento territorial, incluido el uso residencial, cultural, para actividades artesanales, 

de ocio o turismo rural, productivo y comercial, siempre que en estos dos últimos supuestos, se 

desarrollen en establecimientos cuya superficie útil no sea superior a 750 m2, aun cuando se 

trate de edificaciones que pudieran encontrarse fuera de ordenación, salvo que el planeamiento 

adaptado a esta ley se lo impidiera expresamente. 

7. ESTADO ACTUAL 

7.1. Encuadre territorial 

El área recreativa de Villanueva de la Nía está completamente ubicada en el término municipal 

de Valderredible, a unos 400 metros de la localidad de Villanueva de la Nía. A su lado, fluye el río 

Ebro, que actúa como límite en la zona este.  

Para llegar desde Polientes, que es la capital del municipio, se debe tomar la carretera CA-272 

en dirección oeste, pasando por los pueblos de Campo de Ebro, La Puente del Valle y Báscones 

de Ebro, hasta llegar a la intersección con la carretera CA-273. Esta intersección se encuentra en 

una rotonda, donde se encuentra el acceso al área recreativa. 

Para acceder desde Villanueva de la Nía solo debes seguir la carretera CA-273 en dirección este 

durante aproximadamente 400 metros hasta llegar al destino. 

Las actuaciones planeadas se enmarcan en una superficie de 9.889 m². 
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Localización del área recreativa de Villanueva de la Nía 

7.2. Medio natural 

7.2.1. Fisiografía 

Se ha realizado un levantamiento topográfico del terreno, así como de los árboles, el mobiliario 

y la charca artificial para la elaboración de planos y conocer el estado actual del ámbito de trabajo. 

Los trabajos de medición se realizaron con un GPS de precisión centimétrica, tomando un total 

de 220 puntos. 

Para más detalle consultar el Anejo 2_Topográfico. 

Valderredible es el término municipal cántabro de mayor extensión, con 303,74 km². La localidad 

con menor altitud del municipio es Villaescusa de Ebro (688 m.s.n.m.), mientras que el núcleo de 

población situado a mayor altitud es La Serna de Ebro (987 m.s.n.m.).  

Polientes es la capital administrativa y comercial del valle, y está situada a una altitud de 716 

metros sobre el nivel del mar, a unos 115 km de Santander. 

La orografía del terreno es bastante uniforme, ya que se trata de un fondo de valle formado por 

el río Ebro. La altitud en la zona varía entre los 723 y 728 metros sobre el nivel del mar, con una 

ligera pendiente en la mitad del área recreativa. 
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Modelo digital del terreno en el entorno del Área recreativa de Villanueva de la Nía. 

7.2.2. Geología y Litología 

El área de estudio se encuentra completamente sobre terrenos formados por limos y arcillas con 

cantos dispersos (19), los cuales conforman una llanura de inundación. Estos suelos se originaron 

durante el período Cuaternario, en el Holoceno, lo que significa que son relativamente recientes, 

ya que esta etapa comenzó hace 11.700 años y perdura hasta el presente. 
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Mapa geológico del entorno del área recreativa. 

7.2.3. Edafología 

A partir de la cartografía disponible se concluye que las actuaciones a realizar en el entorno objeto 

de estudio se proyectan en suelos poco desarrollados sobre depósitos fluviales, con una capacidad 

agroecológica moderada pero con factores limitantes de uso. 
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Capacidad agroecológica de los suelos del ámbito 

Según la F.A.O. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), este 

tipo de suelo se enmarca en la categoría de “fluvisol dístrico”. Los fluvisoles son suelos formados 

mediante la acumulación reciente de sedimentos en áreas inundables o cercanas a masas de 

agua. Estos suelos tienen una textura variable, y su formación depende de procesos hidrológicos 

y geológicos. El término “dístrico” se refiere a una característica del suelo relacionada con su 

acidez y sus propiedades químicas que, en este caso concreto, significa que el suelo tiene un alto 

nivel de acidez (pH bajo) y una deficiencia de nutrientes, por lo que resulta menos apto para 

ciertos tipos de cultivos sin la ayuda de fertilizantes o enmiendas. 

7.2.4. Climatología 

La clasificación climática de Köppen, revisada por Geiger en 1936, es ampliamente utilizada por 

su generalidad y sencillez. Describe cada tipo de clima con tres letras, que indican sus 

características en cuanto a temperaturas y precipitaciones. Para delimitar los distintos climas se 

establecen intervalos de temperatura y precipitación basados fundamentalmente en su influencia 

sobre la distribución de la vegetación y de la actividad humana. 
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Clasificación climática de Köppen-Geiger. Fuente: Mapas climáticos de España (1981-2010) 

Valderredible cuenta con un clima del tipo Cfb según la clasificación climática de Köppen, que 

corresponde al llamado clima oceánico o atlántico, templado y húmedo. Este clima se define por 

ser templado mesotermal, sin estación seca y con verano suave.  

En el clima Cfb, la temperatura media del mes más frío en este tipo de clima templado (C) varía 

entre -3ºC (0ºC en algunas revisiones) y 18ºC y la del mes más cálido supera los 10ºC. En este 

tipo de clima se desarrollan los bosques templados. 

La letra f hace referencia a la inexistencia de una estación seca, mientras que la letra b señala 

que el verano es fresco, siendo la temperatura media del mes más cálido menor o igual a 22ºC 

y con cuatro meses o más de temperatura media superior a 10ºC. 

8.2.4.1 Datos meteorológicos 

Los datos climatológicos para el periodo 1981-2010 proporcionados por la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET) han sido recogidos en la Comunidad Autónoma de Cantabria en la estación 

de Santander Aeropuerto, ubicada en la latitud 43° 25' 26'' N y en la longitud 3° 49' 32'' O, a 3 

m de altitud sobre el nivel del mar. Dicha estación se encuentra a unos 71 km de distancia medida 

en línea recta y presenta numerosas diferencias, principalmente en cuanto a distancia al mar y 

altitud, por lo que no se puede extrapolar estos datos al ámbito de estudio. 

Para caracterizar la zona de estudio se ha tomado como referencia los datos de la AEMET en la 

estación meteorológica de Cubillo de Ebro, en Valderredible, a lo largo del año 2023. Dicha 

estación se encuentra a 770 m.s.n.m. y se sitúa a 650 metros en línea recta de la zona de estudio, 
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siendo ésta la elegida por ser la más cercana y por presentar características físicas similares a las 

de la zona en que se proyectan las actuaciones. Dada su cercanía, las diferencias climatológicas 

que puedan darse entre esta estación y el ámbito de estudio son escasas, debidas principalmente 

a la altitud. La estación se sitúa a 770 m.s.n.m., mientras que el Área Recreativa de Villanueva 

de la Nía se sitúa a una altitud de 725 m.s.n.m. 

A continuación se recoge la información meteorológica obtenida en la estación de Valderredible 

durante el año 2023.  

 
  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

T med 4,30 4,28 9,54 11,59 13,51 18,60 19,99 21,02 18,62 14,96 10,13 5,97 12,71 

T máx 8,20 11,57 16,64 20,54 20,65 25,30 28,09 30,22 27,18 22,48 14,66 11,02 19,71 

T mín 0,41 -3,01 2,45 2,67 6,37 11,89 11,89 11,81 10,05 7,45 5,61 0,92 5,71 

P med 3,21 1,01 0,31 0,51 2,11 4,61 0,01 0,04 0,60 2,91 2,40 0,65 1,53 

T med: Temperatura media; T máx: Temperatura máxima media; T mín: Temperatura mínima media; P media: Precipitación 

media del mes. 

Datos de la estación meteorológica de Valderredible. Serie 2023. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de 
AEMET. 

La siguiente gráfica representa el resumen anual de los parámetros de temperatura y 

precipitación. 

 
Climograma correspondiente a la estación meteorológica de Valderredible. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

de AEMET. 
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A la vista de los datos anteriores, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- Temperatura. 

Las temperaturas presentan cierta homocedasticidad manteniendo a lo largo del año una 

horquilla completa de aproximadamente 10 grados entre las temperaturas medias 

máximas y mínimas. 

La temperatura media anual alcanza prácticamente los 13 grados. Se advierten 

temperaturas medias mínimas bajo 0, cayendo por debajo de los -3 grados en febrero. 

Por otro lado, en el mes de agosto, la temperatura media máxima ha llegado a superar 

los 30 grados. 

- Precipitaciones. 

La zona de estudio se caracteriza por una pluviometría escasa con una media anual de 

1,53 mm en 2023. El climograma anterior muestra que el registro de mayor precipitación 

con diferencia se dio en el mes de junio (4,61 mm). El periodo de invierno (octubre-

enero) también registra precipitaciones altas, aunque el mes de diciembre resultó 

bastante seco en ese año. 

7.2.5. Hidrología 

La totalidad de las actuaciones recogidas en el presente proyecto se enmarcan en torno al río 

Ebro y 200 metros al sur se encuentra su afluente, el arroyo Mardancho. Ambos pertenecen a la 

cuenca hidrográfica 091081, río Ebro. 

El río Ebro es un factor clave para la ejecución de este proyecto debido a su notable capacidad 

para fomentar y preservar la biodiversidad, lo que lo convierte en un recurso fundamental para 

la creación del parque medioambiental. Asimismo, resulta esencial para abastecer de agua la 

charca natural destinada a los anfibios, que forma parte del diseño del proyecto. 

El caudal del río Ebro, a su paso por Villanueva de la Nía, se incrementa durante el verano debido 

a la apertura de las compuertas del embalse situado aguas arriba, medida que se adopta para 

satisfacer las necesidades hídricas en el resto de la cuenca durante los períodos de sequía. 
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Mapa de hidrología en el entorno del área. 

 
Cauce del Río Ebro a su paso por el Área Recreativa de Villanueva de la Nía. 

7.2.6. Vegetación y flora 

La vegetación presente en el entorno de la localidad de Villanueva de la Nía es la propia del 

paisaje antropizado de la meseta. Dominan los pastizales y praderías de siega, y los cultivos de 

trigo, maíz, patatas, veza, viñedos, etc. Estos cultivos se ven comúnmente interrumpidos por el 



 
Proyecto de acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía  

(T.M. Valderredible, Cantabria)  

MEMORIA  

 
Página 17 de 44 

estrato arbustivo y arbóreo que se desarrolla en los linderos de las parcelas o en los márgenes 

de los cauces fluviales presentes. 

En el área recreativa, predomina la vegetación herbácea debido a su uso recreativo, aunque 

también se pueden encontrar algunos árboles de porte medio, como el chopo blanco (Populus 

alba.), chopo negro (Populus nigra), el roble melojo (Quercus pyrenaica) y el plátano de 

sombra (Platanus x hispanica). Además, actualmente el terreno alberga un pequeño número de 

plántulas provenientes de una plantación reciente. 

En los márgenes del río, se extiende un bosque ribereño predominantemente formado por 

chopos, aunque también se pueden hallar algunos ejemplares de aliso (Alnus glutinosa) y 

sauces (Salix spp.). 

En cuanto a la vegetación de matorral, según el visor cartográfico de Mapas Cantabria, la 

formación predominante en la zona son orlas, espinares mesófilos mixtos y especies afines, 

especialmente de la familia Rosaceae. 

 
Rodeado en rojo, plántula procedente de plantación y en el fondo se encuentra el bosque de ribera. 
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Ejemplar de Quercus pyrenaica y Populus alba en el interior del área recreativa. 

 

 
Mapa de las series de vegetación descritas por Salvador Rivas-Martínez, en el municipio de Valderredible. El cuadro de 

color rojo indica el entorno próximo a la zona de estudio. 

Como se puede observar, dentro del término municipal de Valderredible, además de la serie 9b 

previamente descrita, que cubre la mayor parte del municipio, se encuentran las siguientes tres 

series de vegetación: 
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 Serie montana orocantábrica y cantabroeuskalduna basófila y xerófila del haya (Fagus 

sylvatica). Epipactidi helleborines-Fageto sigmetum (5f). 

 Serie supramediterránea castellano-cantábrica y riojano-estellesa basófila del quejigo 

(Quercus faginea). Spiraeo obovatae-Querceto fagineae sigmetum (19d). 

 Serie montana cantabroeuskalduna y pirenaica occidental acidófila del haya o (Fagus 

sylvatica). Saxifrago hirsutae-Fageto sigmetum. (5g). 

Para la selección de especies vegetales a plantar, se considerarán aquellas propias de las series 

de vegetación presentes en el entorno, especialmente las que corresponden al ámbito de 

actuación, previamente mencionadas. 

De acuerdo con la tabla de regresión climática de Luis Ceballos, se detalla la composición florística 

de las series mencionadas, cuyo contenido se incluye a continuación:  
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7.2.7. Fauna 

El Área Recreativa de Villanueva de la Nía, situada en el municipio de Valderredible, Cantabria, 

se encuentra en una región rica en biodiversidad. Esta área está atravesada por el río Ebro y el 

arroyo Mardancho, lo que contribuye a la variedad de hábitats disponibles para diversas especies. 

- Mamíferos: En los bosques circundantes habitan especies como el jabalí (Sus scrofa), 

el corzo (Capreolus capreolus), el lobo ibérico (Canis lupus signatus), el zorro (Vulpes 

vulpes), el tejón (Meles meles), la garduña (Martes foina), la marta (Martes martes), el 

armiño (Mustela erminea), la comadreja (Mustela nivalis), la gineta (Genetta genetta) y 

pequeños mamíferos como el topo ibérico (Talpa occidentalis) o el desmán ibérico 

(Galemys pyrenaicus) 

Además de las especies mencionadas, los murciélagos (Chiroptera) son frecuentes en 

áreas como el Área Recreativa de Villanueva de la Nía. Diversas especies de murciélagos 

habitan en las zonas de bosque y cerca del agua, como el murciélago común (Pipistrellus 

pipistrellus), el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), el 

murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum). La presencia de puentes 

sobre el río Ebro en el área recreativa es un buen refugio para estas especies, que pueden 

utilizar las grietas y hendiduras de las estructuras como lugares de descanso y 

reproducción. Además, la cercanía al agua es beneficiosa para estos murciélagos, ya que 

el suministro de insectos nocturnos es más abundante cerca de ríos y arroyos.  

 

- Aves: Entre las aves, es probable la presencia en la zona del milano negro (Milvus 

nigrans), el halcón peregrino (Falco peregrinus), el águila real (Aquila chrysaetos), el 
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águila culebrera europea (Circaetus gallicus), búhos y mochuelos (Strigidae), así como la 

perdiz roja (Alectoris rufa). 

 

- Anfibios: El entorno cercano a fuentes de agua, como el río Ebro y arroyos, y la balsa 

artificial proporcionan un hábitat adecuado para varios anfibios. Entre las especies que 

se pueden encontrar en la zona se encuentran: 

 
 Sapo común (Bufo bufo), una especie típica de ambientes húmedos. 

 Rana común (Pelophylax perezi), que habita en zonas cercanas a aguas 

estancadas y corrientes lentas. 

 Tritón alpino (Ichthyosaura alpestris), que se encuentra en aguas claras y 

limpias. 

 Tritón jaspeado (Triturus marmoratus), vive en todo tipo de ambientes acuáticos, 

normalmente con poca corriente. 

 Salamandra común (Salamandra salamandra), que es frecuente en bosques 

húmedos y se asocia con hábitats más sombreados. 

 

- Reptiles: También son localizables en este entorno reptiles como el lagarto verde 

(Lacerta bilineata) y el lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) 

En la ZEC (Zona de Especial Conservación) Río Ebro destacan 10 taxones de fauna de especial 

interés entre los que se encuentran 5 especies de invertebrados: caracol de Quimper (Elona 

quimperiana), doncella de ondas (Euphydryas aurinia), hormiguera oscura (Phengaris 

nausithous), ciervo volante (Lucanus cervus), y Rosalia alpina; 2 de peces: madrilla 

(Parachondrostoma miegii) y bermejuela (Achondrostoma arcasii) y otros 2 de mamíferos: 

desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) y la nutria (Lutra lutra). Además, se ha citado anteriormente 

la presencia de cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes) a lo largo del ZEC, sin 

embargo su población se ha visto enormemente reducida a causa de la invasión sufrida durante 

décadas por parte de las otra dos especies de cangrejo de río (invasoras) presentes en la 

Península Ibérica; el cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus) y el cangrejo rojo americano 

(Procambarus clarkii). Se observa también la presencia de animales que se encuentran protegidos 

por el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (CREAC) como es el caso de la 

Rana de San Antonio (Hyla arborea). 

El río Ebro y sus afluentes ofrecen hábitats para diversas especies acuáticas, incluyendo peces 

autóctonos y una rica biodiversidad en invertebrados acuáticos. Estos ecosistemas fluviales 

también son esenciales para aves acuáticas y migratorias. 
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La presencia de estos hábitats acuáticos y terrestres en el Área Recreativa de Villanueva de la 

Nía ofrece oportunidades para el avistamiento de diversas especies en su entorno natural. 

7.2.8. Espacios naturales protegidos 

El ámbito del Área recreativa de Villanueva de la Nía se encuentra parcialmente dentro del ZEC 

Río y embalse del Ebro. De los 9.889 m² totales, 1.600 m² son un espacio natural protegido. 

 
Mapa de los Espacios naturales protegidos en el ámbito de actuación. 

7.3. Medio socioeconómico 

7.3.1. Usos actuales del suelo 

Actualmente, toda el Área Recreativa de Villanueva de la Nía se destina al uso público, 

desempeñando funciones como fomentar el entretenimiento y el esparcimiento, así como 

promover la sensibilización y conservación del medio ambiente. 

7.3.2. Características socioeconómicas 

Este municipio se encuentra en el extremo sur de la región y, con una superficie de 298,2 km², 

es el más extenso de Cantabria. Limita al oeste con el término de Valdeprado del Río, al este con 

la provincia de Burgos y al sur con la de Palencia, estando su territorio delimitado por el borde 

horizontal y calizo del páramo de La Lora. 
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Población: Con algo menos de 1.000 habitantes, la población se distribuye en los 52 núcleos 

que conforman el municipio, la mayoría de los cuales no superan los 30 vecinos, lo que resulta 

en una densidad de población extremadamente baja, de 3,8 hab/km². Su capital, Polientes, se 

encuentra a 110 km de Santander. Lo más destacado de su evolución demográfica es el 

pronunciado y rápido descenso en el valle, especialmente a partir de la década de los 50, 

perdiendo prácticamente el 88% de su población a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, 

pasando de 7.442 habitantes en 1900 hasta los 931 en 2024. Esta caída ha sido impulsada por 

la falta de desarrollo industrial en la zona, que está dedicada casi exclusivamente a actividades 

agropecuarias, destacando entre ellas el cultivo de patata, su principal producto. 

 
Evolución de la población en el municipio de Valderredible desde el año 1996. Fuente: ICANE 

Otro aspecto relevante desde el punto de vista demográfico es el notable incremento de población 

que experimenta el municipio durante los meses de verano, cuando muchos de los "vallucos", 

que hace años dejaron su tierra natal en busca de mejores oportunidades en las capitales de las 

provincias vecinas, aprovechan el período vacacional para regresar al valle. Además, en los 

últimos años, se ha promovido el turismo en la zona, convirtiéndose en una nueva y valiosa fuente 

de ingresos. 
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Pirámide de población en el municipio de Valderredible. Fuente: ICANE. 

Como puede observarse en la gráfica anterior, Valderredible presenta uno de los índices de 

envejecimiento más elevados de la región: un 555,3%. Los adultos representan el 55,5% de la 

población y los viejos, un 37,7%. Por el contrario, los jóvenes suponen tan sólo el 6,8%. La edad 

media de sus habitantes es de 52,1 años. 

Patrimonio cultural: En lo que respecta al patrimonio cultural, además de los numerosos 

vestigios arqueológicos encontrados en la zona, el valle alberga el fenómeno de las ermitas 

rupestres, entre las que destacan las de Santa María de Valverde y Arroyuelos, que son testigos 

de las comunidades cristianas durante la época de la Repoblación (siglos IX y X). El estilo 

románico predomina en la mayoría de las iglesias de sus numerosos pueblos, siendo la colegiata 

de San Martín de Elines la más destacada, considerada una de las más monumentales de 

Cantabria. 

Economía: Aunque el sector terciario está ganando cada vez más relevancia en la economía de 

Valderredible, llegando a emplear a más del 50% de la población activa del municipio, las 

actividades agropecuarias han sido históricamente la base principal de los ingresos familiares y, 

aún hoy, continúan siéndolo. Otro aspecto que ha permanecido inalterado a lo largo de los años 

es la casi inexistente presencia de la industria en la zona. 

Ganadería y agricultura: La economía del municipio está centrada en el sector primario, con 

la agricultura presente en casi todo el valle. La tierra se utiliza principalmente para pastos y 

cultivos agrícolas, destacando especialmente el trigo, las forrajeras y, sobre todo, las patatas. 

Actualmente, este sector emplea al 27,4% de la población activa del municipio, que en muchos 

casos tiene una dedicación mixta. El ganado vacuno es el predominante en la zona. 



 
Proyecto de acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía  

(T.M. Valderredible, Cantabria)  

MEMORIA  

 
Página 25 de 44 

Industria: La actividad industrial brilla por su ausencia en el término municipal, lo que ha sido 

uno de los factores que ha impulsado el continuo éxodo hacia núcleos más grandes con mejores 

oportunidades laborales. Solo el 6,4% de la población activa trabaja en la industria, en su mayoría 

en empresas ubicadas en municipios cercanos. Por otro lado, el sector de la construcción emplea 

al 12,1% de los habitantes. 

Servicios: La actividad terciaria se concentra en la capital, Polientes, donde se ubican los 

principales servicios administrativos (Ayuntamiento, Centro de Salud, Asistencia Social, 

Veterinario, Colegio Público Comarcal, Guardia Civil...), comerciales (bancos, cajas y tiendas) y 

establecimientos hosteleros, así como el Centro de Educación Ambiental de la Obra Social de Caja 

Cantabria. Otros núcleos de menor tamaño son Ruerrero, Villanueva de la Nía y Villamoñico. 

Además, aprovechando su atractivo natural y el valioso patrimonio del municipio, se ha 

implementado un plan de dinamización turística basado en estos recursos, que incluye la creación 

de zonas de recreo y un museo etnográfico. Las diversas opciones lúdico-deportivas, que van 

desde el piragüismo, senderismo y espeleología, hasta rutas en bicicleta de montaña y vuelos en 

parapente, ayudan a impulsar el turismo en el valle. Asimismo, los turistas pueden disfrutar en 

Valderredible de diferentes rutas ornitológicas, faunísticas, geológicas e histórico-artísticas. 

7.3.1. Valores culturales 

El término municipal de Valderredible se despliega a lo largo del valle que el río Ebro ha ido 

labrando durante milenios. Sus amplias vegas, más propias de un mosaico agrícola, atestiguan la 

presencia humana desde tiempos remotos y albergan aún hoy campos de cereal que contrastan 

con las laderas boscosas y las mesetas rocosas. Este paisaje único, en el que se alternan zonas 

de ribera, parameras y paredes de arenisca, no solo define la fisonomía del municipio, sino que 

también ha condicionado la riqueza patrimonial y la oferta turística de la zona. 

En Valderredible perviven vestigios de un pasado muy vivo: las ermitas rupestres, excavadas 

entre los siglos VI y X, salpican los peñascos como testimonio de aquellas primeras comunidades 

cristianas. La “catedral rupestre” de Santa María de Valverde, con su imponente torre de 

espadaña y sus dos naves, ejemplifica la maestría constructiva sobre la roca; otras iglesias como 

las de Arroyuelos, Cadalso o Campo de Ebro recuerdan la pervivencia de un arte mozárabe. A su 

lado, las más tardías iglesias románicas y góticas —la colegiata de San Martín de Elines, Santa 

Leocadia de Valdelomar o San Juan Bautista de Villanueva de Nía— incorporan arcos de medio 

punto, canecillos decorados y capiteles historiados que nos hablan de la vitalidad cultural de la 

Edad Media cántabra. 

Junto a este legado arquitectónico, Valderredible ha destinado esfuerzos a la interpretación y 

difusión de su historia y paisaje. En el Centro de Interpretación de la Arquitectura Rupestre, junto 

a Santa María de Valverde, el visitante descubre eremitorios, necrópolis y técnicas de 
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construcción; no muy lejos, el museo etnográfico de Polientes recorre la vida rural mediante 

objetos cotidianos, mientras que otros espacios —como el dedicado a las Guerras Napoleónicas 

o al arte de la piedra en seco— amplían la mirada sobre tradiciones, oficios y conflictos que 

moldearon el valle. 

La naturaleza, por su parte, invita al ocio activo: el Ebro presta sus aguas al piragüismo, sus 

bosques a rutas de senderismo y ciclismo, y sus cuevas al apasionante mundo de la espeleología. 

Desde los miradores de La Lora, Santa Juliana o el Hito, las panorámicas abren un lienzo sobre 

vegas, montes y hoces, mientras los aficionados a la ornitología hallan en los recorridos guiados 

una vía para disfrutar de la avifauna local. 

Todos estos atractivos confluyen en una experiencia turística singular, donde la contemplación 

del patrimonio se enriquece con talleres participativos, visitas teatralizadas y jornadas culturales. 

La propuesta se completa con la excelencia de la gastronomía local —quesos artesanos, verduras 

de vega y recetas tradicionales—, que convierte cada comida en el broche perfecto para un viaje 

a través de la historia, el arte y la naturaleza de Valderredible. 

7.4. Elementos singulares 

Se describen a continuación los distintos elementos singulares existentes en el ámbito de 

ejecución del proyecto, y sus inmediaciones: 

- Aparcamiento vehículos: El Área Recreativa de Villanueva de la Nía posee un amplio 

aparcamiento integrado dentro de la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Aparcamiento para vehículos en el Área Recreativa de Villanueva de la Nía. 
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- Parque infantil: El parque incluye varios elementos típicos de los parques infantiles, como 

balancines, toboganes y otras estructuras de juego que fomentan la actividad física y la 

interacción social entre los niños. Este espacio, al estar ubicado dentro de un área 

recreativa, está rodeado de naturaleza, lo que hace que la experiencia de juego sea aún 

más agradable, con un ambiente tranquilo y fresco. 

 

La proximidad de otras instalaciones, como las mesas de picnic y las barbacoas, permite 

a las familias pasar largos periodos de tiempo en el lugar, disfrutando tanto de las 

actividades recreativas como de la belleza del paisaje circundante. Sin duda, el parque 

infantil contribuye a que el área sea un lugar ideal para un día en familia o para pasar un 

rato de ocio en contacto con la naturaleza. 

 

 
Parque infantil. 

- Barbacoas y mesas: El área cuenta con varias mesas de picnic, ubicadas en un entorno 

natural y tranquilo, lo que permite a los visitantes disfrutar de sus comidas al aire libre 

mientras contemplan el paisaje circundante. Estas mesas son ideales para hacer un alto 

en el camino, descansar y compartir una comida en familia o con amigos, rodeados de la 

belleza de la zona. La disposición de las mesas está pensada para ofrecer comodidad y 

privacidad, permitiendo que los usuarios se relajen y disfruten de un ambiente cómodo 

y agradable. 

Junto a las mesas, el área también dispone de barbacoas, lo que facilita la posibilidad de 

hacer parrilladas al aire libre. Estas barbacoas están equipadas de manera básica pero 
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funcional, y son perfectas para aquellos que deseen disfrutar de una comida cocinada al 

aire libre, aprovechando el entorno natural del área. Aunque presentan cierto deterioro. 

 

 
Mesas de picnic y barbacoas. 

Charca: Actualmente, la charca no está en funcionamiento debido a problemas 

relacionados con su llenado. El sistema de llenado no es eficaz, lo que ha provocado que 

no se pueda mantener el agua en condiciones adecuadas para su uso. Este inconveniente 

ha limitado la funcionalidad de la charca y, por lo tanto, los visitantes no pueden disfrutar 

de ella en la actualidad. 

 

En el pasado, la charca era uno de los principales atractivos de la zona, especialmente 

durante los meses más cálidos. Con un tamaño adecuado para el disfrute recreativo, 

permitía tanto un baño relajante como la posibilidad de refrescarse en compañía. 

Además, su ubicación en un entorno natural brindaba vistas agradables y un ambiente 

refrescante, convirtiéndola en un lugar ideal para relajarse. 
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Charca natural vacía. 

- Panel interpretativo: El panel está dañado y se encuentra tirado en el suelo. 

Anteriormente, estaba ubicado en un lugar estratégico y accesible para los visitantes. 

Este panel era una herramienta educativa destinada a ofrecer información sobre el 

entorno natural y cultural de la zona. Generalmente, estos paneles están diseñados para 

ayudar a los visitantes a comprender mejor los elementos de la naturaleza, la fauna, la 

flora, así como los aspectos históricos y culturales de la región. 
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Panel interpretativo roto y tirado. 

- Carretera local y puentes: El área está limitado en el norte y en el sur por la carretera 

CA-273 y la CA-272, ambas tienen un puente para cruzar el rio Ebro. 

 

 
Puente que limita en el norte de la carretera CA-272. 
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8. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

El presente proyecto tiene por objeto el acondicionamiento al uso público y la restauración 

ambiental del área recreativa de Villanueva de la Nía. Concretamente, se persigue: 

- Restaurar la vegetación de ribera: Crear una representación de un bosque de ribera, con 

todas las especies propias de los ríos Cantábricos, con la doble finalidad de crear un 

hábitat de ribera y servir como escenario divulgativo de dichas formaciones. Se llevará a 

cabo la plantación de especies de ribera de gran porte, con el objetivo de recuperar la 

estructura natural del ecosistema fluvial. Esta actuación permitirá incrementar la 

diversidad de especies arbóreas en el entorno, reforzando su valor ecológico y 

paisajístico. Además de ofrecer una mejora estética y recreativa para los usuarios del 

área, la vegetación de ribera cumple un papel fundamental en la protección contra la 

erosión de las orillas, actuando como barrera natural frente a la escorrentía y 

contribuyendo a la estabilización del suelo. La restauración también favorecerá la 

creación de hábitats para fauna silvestre, promoviendo la presencia de aves, insectos y 

pequeños mamíferos, y ayudando así a mejorar la biodiversidad del entorno de forma 

sostenible. 

- Aumentar la biodiversidad: Se pretende crear una diversidad de hábitats y refugios que 

permitan acoger distintos grupos faunísticos (reptiles, anfibios, aves, murciélagos e 

insectos), al mismo tiempo que se favorece el desarrollo de la vegetación potencial del 

entorno. Se trata de acondicionar el entorno de la charca natural, limpiando los lodos y 

sacando los acarreos presentes actualmente en su interior, y convertirlo en una charca 

para anfibios. Se plantea instalar cajas nido para aves y murciélagos. Estas pequeñas 

estructuras cumplen un papel muy importante en la conservación del medio ambiente y 

en la mejora del ecosistema local. Las cajas nido para aves ofrecen refugio y lugares de 

cría a diferentes especies. Además, muchas de estas aves, como herrerillos o carboneros, 

se alimentan de insectos, ayudando de forma natural a controlar plagas y mantener el 

equilibrio ecológico. Las cajas refugio para murciélagos también son fundamentales. 

Estas especies, contribuyen significativamente al control de insectos nocturnos como los 

mosquitos, consumiendo grandes cantidades cada noche. 

- Crear un corredor ecológico: Los cauces suponen un corredor natural para la fauna. 

Incrementando la vegetación de ribera y los refugios disponibles se pretende mejorar la 

permeabilidad longitudinal y transversal del cauce del rio Ebro, favoreciendo la 

continuidad entre distintas poblaciones de fauna y flora. 

- Establecer bandas protectoras del cauce: Mediante la implantación de una vegetación de 

ribera bien desarrollada se pretende crear una banda de amortiguación al cauce. Esta 
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banda reduce la llegada de contaminantes, como pueden ser los fertilizantes o los 

purines, a la lámina de agua desde las praderías de uso ganadero aledañas. 

- Divulgar los valores ambientales del entorno: Se instalarán paneles que favorezcan la 

interpretación del entorno por parte de la población general, especialmente sobre 

temática ambiental y sobre las diferentes especies arbóreas autóctonas plantadas. La 

instalación de estructuras como cajas nido y refugios para murciélagos no solo mejora la 

biodiversidad, sino que también convierte este espacio en un aula al aire libre, ideal para 

la educación ambiental y la sensibilización de niños y adultos sobre la importancia de 

proteger a las especies que nos rodean. 

- Incrementar la sensibilización: Fruto de la mayor comprensión de los valores ambientales 

del entorno, se pretende favorecer un comportamiento cívico en el mismo. 

- Incremento del valor paisajístico: Las plantaciones que se llevarán a cabo, junto a las 

praderías existentes, formarán un paisaje heterogéneo de mayor valor paisajístico que el 

actual. 

- Favorecer el uso público: La presencia de zonas de descanso y esparcimiento permite 

que un mayor espectro de la población pueda hacer uso del parque medioambiental. Se 

incorporarán nuevos juegos dentro de la zona de juegos infantiles, mejorando las 

opciones de ocio para los más pequeños. 

9. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

9.1. Actuaciones previas 

 Replanteo: mediante topografía para determinar la ubicación de los elementos 

constructivos.   

9.2. Charca de anfibios 

 Como tarea previa se contempla la limpieza de sedimentos y maleza acumulados 

en la charca. 

 Saneo y reparación de las grietas existentes tanto en la solera como en los alzados 

de la balsa, al objeto de reducir posibles filtraciones y pérdida de agua, que es uno 

de los problemas de la instalación. 

 Impermeabilización de las grietas reparadas.  

9.3. Jardinería 

o Se prevé plantar 32 nuevos árboles de 3,5m de altura, de las siguientes especies:  

 15 uds de Quercus robur 

 5 uds de Tilia platyphyllos 
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 5 uds de Acer pseudoplatanus 

 2 uds de Fraxinus excelsior 

 5 uds de Betula pubescens 

El arbolado se asegurará mediante la colocación de tutores dobles de madera 

tratada.  

o Por último se regularizará la superficie afectada, aportando tierra vegetal y se 

sembrará, al objeto de restablecer el césped.  

9.4. Señalización y cartelería 

 Se prevé colocar dos paneles interpretativos que ponga en valor los elementos 

naturales que son objeto de protección por la ZEC Río y Embalse del Ebro, 

perteneciente a la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Cantabria y a la Red de 

Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. Será un panel vertical de 90x75 cm 

con estructura de madera tratada y panel de composite 3 mm, con tratamiento de 

protección frente a arañazos y UV. 

 Se prevé restaurar el panel existente en el área recreativa, actualmente 

deteriorado, aprovechando la estructura existente. 

9.5. Actuaciones para la biodiversidad 

 Se plantea la instalación de 10 cajas nido destinadas a distintas especies de 

páridos, rapaces nocturnas y murciélagos. Éstas deben ser instaladas en aquellos 

árboles que no cuenten con una continuidad de ramas desde el suelo hasta la 

ubicación de la caja nido, con el fin de evitar los ataques depredadores. Además, 

deben instalarse a una altura considerable para evitar las posibles molestias 

derivadas del tránsito de los usuarios de este espacio. 

 
Ejemplo de caja nido. 
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9.6. Mobiliario y equipamiento 

 Se instalarán dos nuevas mesas picnic de madera tratada con solera de hormigón 

impreso. Se ubicarán en el entorno del parque infantil.  

 Se repararán las 4 barbacoas existentes, las cuales presentan cierto deterioro, 

principalmente los ladrillos refractarios y el soporte de la parrilla.  

 Vallado de madera: se colocará un vallado de madera tratada entre el parque 

infantil y la carretera, para evitar riesgos de atropello.  

9.7. Equipamiento parque infantil 

Se instalarán tres elementos, que se describen a continuación. Todos los elementos deberán 

cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la norma UNE-EN 1176: “Equipamiento 

de las áreas de juego”. 

Cabe destacar que las características técnicas en detalle quedan especificadas en el PPTP. 

Parque de juegos Oreña (modelo PM606) o similar 

Se propone la instalación de este parque, compuesto por tejado a dos aguas, tableros de trepa, 

cuerda, puente oscilante con escalerilla y deslizador de 1,20 metros de altura. 

Con unas dimensiones de 5,58 x 1,58 x 2,75 metros, su estructura está formada por: madera y 

madera laminada tratada en autoclave clase IV, polietileno, acero pintado al polvo, acero 

inoxidable y cuerda poliéster multifilamentos.  

 

Caseta tienda (modelo PM628) o similar 

Se propone la instalación de esta caseta, compuesta por tejado a dos aguas, madera tratada en 

autoclave clase IV y acero inoxidable; con medidas 2,20 x 1,80 x 1,53 metros. 
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Balancín de muelle en forma de pony (modelo PF020) o similar 

Con medidas de 0,92 x 0,25 x 0,78 metros está compuesto por polietileno y acero pintado al 

polvo.  

 

 

10. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos generados en obra serán los siguientes, si bien se describen en detalle en el anejo 

nº 5: 

 RCD´s resultado de la demolición de la acera. 

 Tierras sobrantes de excavación, que serán minimizadas compensando tierras dentro de 

la obra.  

 Restos de piedra que serán reutilizados dentro de la obra.  

 Restos de hormigonados y encofrados.  

 Envases de pinturas y morteros.  

 RSU y residuos sanitarios asociados al personal de obra. 
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11. SEGURIDAD Y SALUD 

El presente proyecto no precisa la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud según el Real 

Decreto (RD) 1627/97 de 24 de octubre, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. Se redacta un Estudio Básico de Seguridad y Salud (incluido 

en el Anejo nº 7), para que sirva de directriz en la elaboración del Plan de obra.  

Dicho estudio consta de los siguientes documentos: 

- Memoria 

- Pliego de Condiciones Particulares 

12. EFECTOS AMBIENTALES 

Se trata de un proyecto de pequeña escala que aprovecha estructuras ya existentes (charca 

natural, muro de mampostería, mesas de picnic), por lo que las posibles afecciones ambientales 

(polvo, ruido, emisiones de gases de efecto invernadero) derivadas de las obras serán puntuales 

y de escasa magnitud. Los materiales empleados (piedra natural, madera tratada, cemento de 

madera) tienen una huella de carbono reducida y alta durabilidad, limitándose el hormigón a 

zapatas y reparaciones puntuales.  

La plantación selectiva de ejemplares propios de ribera, favorecerán la captura de CO₂. 

Respecto al agua, aunque se actúa sobre el lecho de la charca, las intervenciones se diseñan para 

no alterar el caudal ecológico ni la calidad del río Ebro. Las obras se realizarán sin ataguías ni 

ampliaciones de la lámina de agua, controlando vertidos y gestionando adecuadamente los 

residuos de hormigón y demás materiales.  

En cuanto a biodiversidad y ecosistemas, las actuaciones se concentran en áreas ya antropizadas, 

evitando hábitats prioritarios de la ZEC Río y Embalse del Ebro. Además, se llevará a cabo una 

ligera naturalización, mediante la plantación de especies de ribera, la colocación de cajas nido y 

hotel de insectos, mejorando la conectividad ecológica. 

Por todo ello, el proyecto demuestra un impacto ambiental nulo o no significativo. 

13. PARCELARIO Y EXPROPIACIONES 

La totalidad de las actuaciones proyectadas se enmarcan en las parcelas que conforman el área 

recreativa de Villanueva de la Nía, siendo las siguientes:  

- Parcela 101, polígono 207, con referencia catastral 39094A20700101, de titularidad 

privada.  
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- Parcela 102, polígono 207, con referencia catastral 39094A20700101, de titularidad 

privada.  
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- Parcela 103, polígono 207, con referencia catastral 39094A20700101, de titularidad 

privada.  

 

- Parcela 5.091, polígono 207, con referencia catastral 39094A20700101, de titularidad 

Junta vecinal.  
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14. SERVICIOS AFECTADOS 

Se ha utilizado el visor GEO-EIEL para la determinación de infraestructuras presentes en la zona 

de proyecto que pudieran verse afectadas. 

Dentro del ámbito de estudio únicamente se encuentra la charca natural a restaurar como charca 

para anfibios, que aparece representada como “centro deportivo”. Además en el límite sur del 

área recreativa se observan varios elementos pertenecientes al alumbrado del municipio, y el 

emisario de evacuación de aguas residuales perteneciente al servicio público de saneamiento. 
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Infraestructuras presentes en el área de trabajo según el visor Geo-EIEL. 

15. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

Se estima un plazo de ejecución de las obras definidas en el presente proyecto, de CUATRO (4) 

MESES.  

El plazo de garantía, tras la recepción de las obras, será de UN (1) AÑO, durante el cual será 

responsabilidad del contratista la conservación y mantenimiento de las mismas conforme al 

artículo 243 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

16. PLAN DE OBRA 

En el anejo nº 8 del presente proyecto se especifica la distribución temporal de cada una de las 

actuaciones, de modo orientativo. 

17. PRESUPUESTO 

17.1. Resumen del presupuesto 

En el documento 4_ Presupuesto del presente proyecto se especifica de forma detallada cada 

uno de los elementos presupuestados. El presupuesto de ejecución material asciende a la 

cantidad de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (37.110,90 

€).  



 
Proyecto de acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía  

(T.M. Valderredible, Cantabria)  

MEMORIA  

 
Página 41 de 44 

El presupuesto total ESTIMADO de la actuación, base de licitación, resultado de sumar al de 

ejecución material los gastos generales, beneficio industrial e impuestos (21% IVA), asciende a 

la cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON 

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (53.435,98 €).  

17.2. Revisión de precios 

En virtud de lo dispuesto en la Disposición final séptima de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, que 

modifica el artículo 103 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, el presente proyecto 

de obra no contempla revisión de precios. Esta decisión se fundamenta en que los precios 

ofertados ya incorporan las alzas previstas en los costes de materiales y mano de obra durante 

el periodo de ejecución. Adicionalmente, se estima que la mayoría de los materiales requeridos 

para la totalidad de la obra podrán ser adquiridos al momento de la adjudicación. 

17.3. Presupuesto para el conocimiento de la Administración 

Presupuesto para el conocimiento de la Administración: 

- Presupuesto de licitación con IVA: 53.435,98 €. 

- Presupuesto de expropiación: 0 €. 

El presupuesto para el conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de CINCUENTA 

Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

(53.435,98 €). 

18. MEDICIÓN Y ABONO, ENSAYOS Y CONTROL DE 

CALIDAD 

La Dirección Facultativa se reserva el derecho de ordenar los ensayos que estime pertinentes 

para garantizar la correcta ejecución de las obras. El coste de estos análisis será responsabilidad 

del adjudicatario, incluyéndose dentro de los precios ofertados con una limitación del uno por 

ciento (1%) del presupuesto de adjudicación. 

Será obligación de la empresa contratista gestionar la contratación de los laboratorios que 

apruebe la Dirección Facultativa y efectuar los pagos correspondientes hasta alcanzar el límite 

establecido. Asimismo, el contratista deberá disponer, a su cargo, de todo el personal y los 

materiales necesarios para la extracción y, si fuera preciso, la conservación de las muestras en la 

propia obra. 

Es importante destacar que los gastos derivados de la repetición de pruebas o de la realización 

de ensayos singulares motivados por resultados no satisfactorios en las pruebas de rutina 

correrán íntegramente a cargo del adjudicatario, incluso si estos costes exceden el límite del uno 

por ciento (1%) inicialmente considerado. 
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19. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según la legislación vigente, es exigible la clasificación del contratista para la contratación de las 

obras así definidas, por rebasar su presupuesto los 500.000 euros, de acuerdo con la Disposición 

transitoria quinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Por lo que no es exigible clasificación del contratista. 

20. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente proyecto consta de los cuatro documentos reglamentarios: 

Documento nº 1. Memoria 

Memoria 

1. Introducción. 

2. Justificación. 

3. Objeto. 

4. Antecedentes. 

5. Objetivo del proyecto. 

6. Situación urbanística. 

7. Estado actual. 

8. Justificación de la solución adoptada. 

9. Descripción de las obras. 

10. Gestión de residuos. 

11. Seguridad y salud. 

12. Efectos ambientales. 

13. Parcelario y expropiaciones.  

14. Servicios afectados. 

15. Plazo de ejecución y garantía. 

16. Plan de obra. 

17. Presupuesto. 

18. Medición y abono, ensayos y control de calidad. 

19. Clasificación del contratista. 

20. Documentos que integran el proyecto. 

21. Declaración de obra completa. 

Anejos a la memoria 

Anejo Nº1_ Fotográfico. 

 Anejo Nº2_ Topográfico. 

Anejo Nº3_ Geotécnico. 
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Anejo Nº4_ Fichas juegos infantiles. 

 Anejo Nº5_ Estudio de gestión de residuos. 

 Anejo Nº6_ DNSH.  

Anejo Nº7_ Estudio básico de seguridad y salud. 

Anejo Nº8_ Plan de obra. 

Anejo Nº9_ Justificación de precios. 

 

Documento nº2. Planos  

1. 1. Emplazamiento 

2. 1. Emplazamiento y ámbito 

3. 1. Estado actual 

4. 1. Estado modificado 

5. 1. Mobiliario y detalles plantación 

6. 1. Juego infantil con pasarela y tobogán 

7. 1. Juego infantil tipo muelle forma de pony 

8. 1. Juego infantil casita tienda 
 

Documento nº3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares  

 

Documento n4. Presupuesto  

1. Mediciones. 

2.  Cuadros de precios nº1 y nº2. 

3. Parciales. 

4. Resumen. 

21. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto se refiere a una obra completa susceptible de ser entregado al uso público, 

por lo que cumple con los requisitos exigidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público. 
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En Igollo de Camargo, mayo de 2025 

El Ingeniero de Montes, Colegiado 3.801 

 

 

 

Adra ingeniería y Gestión del Medio, slp 

Clemente González Sainz 
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Vista general del parque fluvial. 

 
Piscina fluvial. 
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Levantamiento topográfico del área recreativa. 

 
Estado actual del mobiliario existente. 
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Estado actual de las barbacoas existentes. 

 
Parque infantil. 
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 Aparcamiento público. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este levantamiento topográfico es generar un plano detallado del área recreativa 

de Villanueva de la Nía, con especial precisión en la zona de la piscina fluvial, que sirva como 

base para planificar y ejecutar las modificaciones necesarias para su adecuación. 

2. IDENTIFICACIÓN SOBRE EL TERRENO 

El Area Recreativa de Villanueva de la Nía se sitúa en las inmediaciones de la localidad de 

Villanueva de la Nía, en el valle de Valderredible (Cantabria), aprovechando la cercanía del cauce 

del río Ebro. Este entorno natural ha sido acondicionado para su uso recreativo y paisajístico, 

destacando especialmente la creación de una piscina natural que no cumple su funcionamiento 

por problemas de llenado. Por esto, dicha piscina se adaptara para su nuevo uso como charca de 

anfibios. 

La superficie aproximada de la piscina es de 480 m², lo que permite su uso respetando el 

equilibrio ecológico del entorno fluvial. 

Con el objetivo de estudiar el estado actual del parque y valorar futuras actuaciones de 

conservación o mejora, se ha llevado a cabo una topografía completa del área recreativa de 

Villanueva de la Nía, con especial atención a la zona de la piscina y el resto de elementos 

singulares. Este levantamiento topográfico permite obtener una base precisa para el análisis 

técnico, hidráulico y estructural de los elementos existentes, así como para evaluar posibles 

intervenciones que garanticen la seguridad, sostenibilidad y funcionalidad del espacio. 

3. TOMA DE DATOS GEOMÉTRICOS 

Instrumental: 

Se ha utilizado para los trabajos de medición en campo un GPS Emlid Reach3, equipo calibrado 

por el fabricante. 

   

Levantamiento topográfico del entorno del área recreativa con GPS Emlid Reach3. 
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Método: 

En total han sido tomados 220 puntos. Esta toma de datos fue realizada el día 24 de febrero de 

2025.  

A continuación, se describe detalladamente el procedimiento seguido y los conceptos implicados. 

 

Sistema GNSS 

El GNSS es un conjunto de constelaciones de satélites que proporcionan posicionamiento 

geoespacial a escala global. En este caso, se trabajó con señales procedentes de varias 

constelaciones (GPS/QZSS, GLONASS, BeiDou, and Galileo L1C/A, L2C, L1OF, L2OF,B1I, B2I, 

E1B/C, E5b), lo que asegura una cobertura óptima y una mayor robustez en los cálculos de 

posición. 

 

RTK 

La navegación cinética satelital en tiempo real (RTK) es un método de posicionamiento GNSS que 

se basa en la transmisión en tiempo real de correcciones diferenciales desde una estación base 

(o una red de estaciones) al receptor móvil. Estas correcciones compensan errores sistemáticos 

en las mediciones satelitales. 

En este levantamiento el sistema RTK estuvo configurado para utilizar la red de estaciones 

CERCANA3M, que proporciona correcciones fiables mediante comunicación en tiempo real con las 

estaciones más cercanas. En concreto, la estación más cercana utilizada en dichas correcciones 

es la denominada RENS3M, ubicada en la localidad de Reinosa, a 27 km de distancia. 

El uso de RTK reduce las imprecisiones a niveles inferiores a +/- 2 cm en horizontal y +/- 3 cm 

en vertical. 

 

Sistema de referencia vertical 

Se toma lo establecido en el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el 

sistema geodésico de referencia oficial en España, “el Sistema de Referencia Altimétrico tomará 

como referencia el nivel medio del mar Mediterráneo en Alicante para la península y las 

respectivas referencias mareográficas locales para el resto de los territorios. En todos los casos, 

el sistema altimétrico queda materializado por la nueva Red Española de Nivelación de Alta 

Precisión (REDNAP) con altitudes ortométricas Helmert (H)”. Por tanto, el datum vertical 

empleado para referenciar las altitudes fue el nivel medio del mar en Alicante.  
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4. TRABAJOS TOPOGRÁFICOS DE OFICINA 

El croquis, los cálculos de superficie y la delineación y edición de los planos se han realizado con 

las aplicaciones informáticas MDT Modelo Digital del Terreno, licencia nº 493 de TCP-IT y ZW-

CAD. 

El plano se ha realizado en la cuadrícula del sistema de referencia ETRS89 proyección UTM, Huso 

30 Norte, editado en soporte informático con curvas de nivel cada 10 cm. Ver plano nº 3. 

A continuación se adjunta listado de puntos procesados. 

 

 

En Igollo, a mayo de 2025 

El Ingeniero de Montes  

ADRA Ingeniería y Gestión del Medio, S.L.P. 

 

Fdo.: Clemente González Sainz  
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Listado de puntos del levantamiento 

ID COD 
Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 

X Y Z 

1 APAR 414988,423 4739838,963 728,426 

2 APAR 414984,885 4739833,454 728,229 

3 APAR 414982,112 4739829,025 728,147 

4 APAR 414978,926 4739824,066 728,145 

5 CUBO 414980,132 4739823,399 728,107 

6 CUBO 414979,136 4739824,040 728,101 

7 CUBO 414979,834 4739825,219 728,106 

8 CUBO 414980,845 4739824,617 728,128 

9 APAR 414993,902 4739814,177 728,004 

10 APAR 415003,451 4739829,462 728,179 

11 APAR 415002,935 4739828,533 728,144 

12 APAR 415001,195 4739825,872 728,095 

13 PARQ 415014,400 4739824,310 727,651 

14 PARQ 415001,950 4739843,062 727,917 

15 PARQ 415015,762 4739841,554 727,907 

16 MESA 415021,665 4739839,284 727,873 

17 BARB 415044,419 4739819,652 724,080 

18 BARB 415044,461 4739801,327 724,195 

19 MESA 415043,561 4739806,208 724,063 

20 MESA 415061,790 4739806,794 723,424 

21 BARB 415062,642 4739811,842 723,470 

22 MESA 415058,015 4739823,310 723,521 

23 BARB 415058,665 4739828,975 723,689 

24 CANA 415078,422 4739835,923 722,365 

25 PIMU 415085,753 4739841,536 722,035 

26 MURO 415076,432 4739837,328 723,214 

27 MURO 415076,935 4739837,648 723,235 

28 PIMU 415078,917 4739835,524 722,086 

29 CAMU 415078,921 4739835,550 723,189 

30 MURO 415078,915 4739836,350 723,181 

31 PIMU 415084,149 4739842,777 722,017 

32 CAMU 415084,090 4739842,880 723,183 

33 CAMU 415084,410 4739843,235 723,179 

34 PIMU 415084,415 4739843,250 722,137 

35 CAMU 415086,870 4739847,771 723,123 

36 PIMU 415086,981 4739847,802 722,567 

37 CAMU 415087,126 4739847,376 723,141 

38 PIMU 415087,297 4739847,329 721,566 

39 CAMU 415086,584 4739841,073 723,170 

40 PIMU 415086,511 4739841,053 721,978 

41 MURO 415087,146 4739841,285 723,193 

42 PIMU 415082,168 4739832,882 721,856 

43 CAMU 415082,195 4739832,890 723,236 

44 MURO 415082,607 4739832,821 723,253 

45 PIMU 415086,912 4739817,467 721,794 

46 CAMU 415086,898 4739817,430 723,185 

47 MURO 415087,254 4739817,526 723,195 

48 PIMU 415090,456 4739806,045 721,395 

49 CAMU 415090,550 4739806,017 723,066 

50 MURO 415090,944 4739806,167 722,845 

51 CAMU 415092,156 4739803,287 723,047 

52 PIMU 415092,149 4739803,384 721,368 

ID COD 
Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 

X Y Z 

53 MURO 415092,548 4739803,495 722,960 

54 CAMU 415093,617 4739801,036 722,785 

55 PIMU 415093,541 4739801,010 721,494 

56 MURO 415093,974 4739801,303 722,828 

57 CAMU 415093,786 4739800,717 722,812 

58 PIMU 415093,733 4739800,664 721,777 

59 MURO 415094,232 4739801,076 722,817 

60 CAMU 415099,309 4739793,849 722,213 

61 PIMU 415099,277 4739793,799 721,427 

62 CAMU 415099,681 4739794,193 722,205 

63 PIMU 415099,678 4739794,154 721,573 

64 CAMU 415098,032 4739792,648 722,078 

65 PIMU 415098,080 4739792,770 721,622 

66 MURO 415097,576 4739792,530 722,200 

67 CAMU 415093,287 4739798,411 722,749 

68 PIMU 415093,178 4739798,609 721,850 

69 MURO 415092,647 4739798,097 722,673 

70 PIMU 415091,339 4739798,989 721,613 

71 CAMU 415091,409 4739798,891 723,010 

72 MURO 415091,044 4739798,588 723,012 

73 MURO 415090,648 4739798,660 722,943 

74 CAMU 415090,929 4739799,003 722,972 

75 PIMU 415090,887 4739799,015 721,780 

76 PIMU 415092,812 4739800,575 721,562 

77 PIMU 415092,391 4739800,289 721,600 

78 CAMU 415092,536 4739800,257 722,956 

79 CAMU 415092,841 4739800,137 722,951 

80 PIMU 415092,763 4739800,010 721,878 

81 PIMU 415087,134 4739799,653 722,017 

82 CAMU 415087,139 4739799,620 723,145 

83 MURO 415087,062 4739799,229 723,108 

84 PIMU 415079,445 4739801,505 723,030 

85 CAMU 415079,404 4739801,338 723,214 

86 MURO 415079,419 4739801,134 723,229 

87 LAMI 415087,339 4739800,697 721,771 

88 LAMI 415086,501 4739802,641 721,781 

89 LAMI 415085,547 4739804,698 721,800 

90 LAMI 415084,905 4739807,256 721,803 

91 LAMI 415085,083 4739809,916 721,802 

92 LAMI 415085,100 4739812,829 721,819 

93 LAMI 415085,879 4739815,611 721,818 

94 LAMI 415086,801 4739816,360 721,790 

95 PISC 415090,349 4739802,659 721,630 

96 PISC 415087,606 4739802,654 721,744 

97 PISC 415084,172 4739803,162 722,116 

98 PISC 415081,321 4739803,628 722,573 

99 PISC 415079,812 4739807,979 722,584 

100 PISC 415082,701 4739808,751 722,130 

101 PISC 415085,832 4739809,375 721,764 

102 PISC 415088,048 4739809,698 721,641 

103 PISC 415087,152 4739812,632 721,689 

104 PISC 415083,357 4739813,066 721,972 
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ID COD 
Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 

X Y Z 

105 PISC 415079,898 4739812,755 722,431 

106 PISC 415077,164 4739812,584 722,821 

107 PISC 415076,671 4739815,957 722,766 

108 PISC 415079,732 4739817,142 722,283 

109 PISC 415082,875 4739818,099 721,951 

110 PISC 415085,317 4739818,780 721,830 

111 PISC 415083,556 4739822,757 721,878 

112 PISC 415079,711 4739822,369 722,064 

113 PISC 415076,586 4739821,639 722,418 

114 PISC 415073,844 4739821,304 722,797 

115 PISC 415073,542 4739825,684 722,734 

116 PISC 415077,092 4739826,551 722,301 

117 PISC 415080,981 4739827,186 722,059 

118 PISC 415080,645 4739831,106 721,941 

119 PISC 415076,276 4739830,491 722,298 

120 PISC 415073,620 4739829,818 722,617 

121 PISC 415076,269 4739832,684 722,278 

122 PISC 415080,171 4739832,329 721,947 

123 PISC 415078,537 4739834,584 722,089 

124 PISC 415081,339 4739834,025 721,882 

125 PISC1 415081,521 4739837,344 721,950 

126 PISC 415083,752 4739837,599 721,914 

127 PISC 415083,377 4739840,305 721,971 

128 BOPI 415074,974 4739835,795 723,234 

129 BOPI 415074,164 4739834,541 723,165 

130 BOPI 415072,001 4739831,825 723,223 

131 BOPI 415070,050 4739828,319 723,165 

132 BOPI 415070,248 4739823,741 723,277 

133 BOPI 415071,264 4739820,195 723,267 

134 BOPI 415072,190 4739816,338 723,347 

135 BOPI 415074,058 4739812,467 723,449 

136 BOPI 415075,738 4739807,937 723,141 

137 BOPI 415077,538 4739804,267 723,027 

138 LAMI 415102,624 4739795,077 721,327 

139 ARBO 415076,026 4739804,112 722,834 

140 ARBO 415074,913 4739808,523 722,872 

141 ARBO 415072,231 4739805,732 722,917 

142 ARBO 415070,561 4739809,816 722,986 

143 ARBO 415069,808 4739813,700 723,107 

144 ARBO 415066,512 4739810,379 723,154 

145 ARBO 415065,777 4739804,929 723,277 

146 ARBO 415061,018 4739798,609 723,474 

147 ARBO 415054,695 4739805,303 723,405 

148 ARBO 415052,450 4739806,664 723,557 

149 ARBO 415054,959 4739810,057 724,028 

150 ARBO 415068,276 4739823,196 723,004 

151 ARBO 415064,598 4739826,878 723,133 

152 ARBO 415060,018 4739823,696 723,313 

153 ARBO 415064,043 4739835,363 723,148 

154 ARBO 415072,558 4739835,301 723,084 

155 ARBO 415075,948 4739838,994 723,112 

156 ARBO 415080,339 4739841,273 723,196 

157 ARBO 415076,157 4739842,100 723,020 

158 ARBO 415079,479 4739846,097 722,966 

ID COD 
Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 

X Y Z 

159 ARBO 415082,933 4739846,067 723,049 

160 ARBO 415081,121 4739850,901 722,862 

161 ARBO 415076,259 4739850,124 723,029 

162 TERR 415068,692 4739846,561 723,019 

163 TERR 415063,046 4739845,601 723,232 

164 TERR 415057,270 4739851,656 723,599 

165 TERR 415065,694 4739855,277 723,089 

166 CATA 415050,435 4739864,888 727,725 

167 CATA 415059,744 4739862,964 727,059 

168 CATA 415044,540 4739863,764 727,781 

169 CATA 415039,542 4739862,624 727,768 

170 PITA 415040,155 4739857,140 725,916 

171 PITA 415046,494 4739856,927 724,916 

172 PITA 415056,225 4739856,591 723,706 

173 TERR 415054,723 4739845,177 723,707 

174 CATA 415051,329 4739846,334 724,325 

175 PITA 415051,268 4739844,582 723,716 

176 CATA 415046,490 4739847,761 724,741 

177 PITA 415046,091 4739845,033 723,905 

178 CATA 415040,517 4739850,334 725,522 

179 PITA 415039,318 4739846,285 724,282 

180 CATA 415032,794 4739851,899 726,672 

181 PITA 415031,303 4739849,060 726,030 

182 TERR 415025,585 4739851,723 727,389 

183 ARBO 415041,433 4739843,132 724,113 

184 ARBO 415036,855 4739838,662 724,627 

185 ARBO 415035,988 4739829,424 724,585 

186 ARBO 415030,215 4739828,383 725,422 

187 ARBO 415028,984 4739820,220 725,410 

188 ARBO 415033,978 4739811,799 724,622 

189 ARBO 415033,441 4739798,918 724,614 

190 ARBO 415025,162 4739794,211 725,767 

191 TERR 415021,106 4739807,103 726,290 

192 TERR 415020,424 4739817,024 726,862 

193 TERR 415020,930 4739825,030 727,086 

194 TERR 415022,122 4739833,403 727,055 

195 TERR 415024,171 4739841,551 727,039 

196 TERR 415024,484 4739851,445 727,552 

197 ARBO 415018,347 4739860,393 727,798 

198 ARBO 415014,341 4739859,875 728,006 

199 ARBO 415012,920 4739856,560 727,829 

200 ARBO 415010,456 4739858,997 728,043 

201 ARBO 415008,299 4739855,754 727,873 

202 ARBO 415005,186 4739857,466 727,957 

203 ARBO 415000,302 4739857,260 727,962 

204 ARBO 414993,259 4739856,525 727,799 

205 ARBO 414993,741 4739847,707 727,902 

206 ARBO 414987,756 4739850,946 727,813 

207 ARBO 414983,746 4739856,007 727,878 

208 ARBO 414981,249 4739846,735 727,999 

209 ARBO 414974,018 4739845,045 728,166 

210 ARBO 414984,592 4739836,239 728,382 

211 ARBO 414990,868 4739839,580 728,407 

212 ARBO 415004,313 4739814,050 728,016 
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ID COD 
Coordenadas UTM ETRS89 Huso 30 

X Y Z 

213 ARBO 415001,629 4739809,722 727,695 

214 ARBO 414997,592 4739807,586 727,719 

215 ARBO 414998,039 4739814,578 728,073 

216 ARBO 414993,941 4739811,483 727,999 

217 ARBO 414979,709 4739829,105 728,291 

218 ARBO 414976,310 4739831,678 728,228 

219 ARBO 414970,108 4739836,739 728,211 

220 ARBO 414963,946 4739841,333 728,041 
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ANEJO GEOTÉCNICO 

 

Las actuaciones previstas no únicamente suponen la instalación de mobiliario, por lo que  no cabe 
esperar que las obras se vean condicionadas por la capacidad portante del terreno. Tampoco que 
éstas vayan a añadir cargar significativas en el terreno, dada la escasa magnitud de las mismas, 
de carácter superficial.  

 

 

 
En Igollo, mayo de 2025 

El Ingeniero de Montes 

Adra ingeniería y Gestión del Medio, slp 

 

 

 

Clemente González Sainz 



Anejo nº 4

Fichas juegos infantiles
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FICHA TÉCNICA | TECHNICAL SHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA

manufacturasdeportivas.com

PM628
CASETA TIENDA
SHOP HUT
MAISONNETTE MAGASIN
CASOTA TENDA

Madera y madera laminada tratada en autoclave clase IV y polietileno.

Autoclave treated class IV wood and laminated wood and polyethylene.

Bois et bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV et polyéthylène.

Madeira e madeira tratada em autoclave classe IV e polietileno

EN 1176

1-12

0,12 m.

340 Kg.

2,2 x 1,8 x 1,53 m.

4,80 x 4,56 m.

20 m2

E: 1/200



Parque Empresarial de Morero, parc. 1-2 39611 GUARNIZO - Cantabria SPAIN
SPAIN: md@manufacturasdeportivas.com | Tel: 942 336 711
Export: gpedraja@manufacturasdeportivas.com | Tel: 0034 646 218 091

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL SHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA

manufacturasdeportivas.com

PM606
OREÑA: PARQUE
OREÑA: PLAYGROUND
OREÑA: PARC
OREÑA: PARQUE

Madera y madera laminada tratada en autoclave clase IV, polietileno, acero pintado al 
polvo, acero inoxidable y cuerda de poliéster multifilamentos.

Autoclave treated class IV wood and laminated wood, polyethylene, powder coated steel, 
stainless steel and multifilament polyester rope.

Bois et bois lamellé-collé traité en autoclave classe IV, polyéthylène, acier peinte à la 
poudre, acier inoxydable et corde en polyester multifilament.

Madeira e madeira laminada tratada em autoclave classe IV, polietileno, aço pintado a pó, 
aço inoxidável e corda de poliéster multifilamentos.

EN 1176

3-12

1,20 m

142 Kg

1,58 x 1,50 x 3,30 m

8,62 x 4,48 m

31.21 m2

E: 1/200



Parque Empresarial de Morero, parc. 1-2 39611 GUARNIZO - Cantabria SPAIN
SPAIN: md@manufacturasdeportivas.com | Tel: 942 336 711
Export: gpedraja@manufacturasdeportivas.com | Tel: 0034 646 218 091

FICHA TÉCNICA | TECHNICAL SHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA

manufacturasdeportivas.com

MUELLE PONY
SPRING RIDER PONY
JEUX SUR RESSORT PONEY
MOLA PÔNEI

Parque Empresarial de Morero, parc. 1-2 39611 GUARNIZO - Cantabria SPAIN
SPAIN: md@manufacturasdeportivas.com | Tel: 942 336 711
Export: gpedraja@manufacturasdeportivas.com | Tel: 0034 646 218 091

PF020

Polietileno y acero pintado al polvo. 1 plaza.

Polyethylene and powder coated steel. 1 place.

Polyéthylène et acier peinte à la poudre. 1 place.

Polietileno e aço pintado a pó. 1 lugar.

EN 1176

1-12 

0,55 m 

25,2 Kg 

0,71 x 0,25 x 0,77 m

2,93 x 2,25 m

5,74 m2

E: 1/100
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1. Introducción 

El presente Anejo de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) se redacta en base 

al “Proyecto de acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía 

(T.M. Valderredible, Cantabria)”, según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 105/2008, de 

1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 

demolición y en el Decreto 72/2010, de 28 de octubre, de Cantabria en el mismo sentido.  

En ambas normativas se establece como obligación para el productor de residuos de construcción 

y demolición, la inclusión, en el proyecto de obra, de un estudio que recoja los diferentes aspectos 

que una gestión adecuada de residuos exige (art. 4 del RDL y art. 7 del decreto autonómico). 

Los datos identificativos de la obra son los siguientes: 

Proyecto: Proyecto de acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva 

de la Nía (T.M. Valderredible, Cantabria). 

Localización: Área recreativa de Villanueva de la Nía (T.M. Valderredible).  

Promotor: Ayuntamiento del Real Valle de Valderredible. 

Redactor del Proyecto: Clemente González Sainz. 

Tipo de obra: adecuación de charca existente en área recreativa y acondicionamiento de 

dicho ámbito mediante instalación de nuevo mobiliario y reparación de infraestructuras 

existentes, así como trabajos de restauración fluvial y fomento de la biodiversidad. 

En el presente documento se realiza una estimación de los residuos que se prevé se producirán 

en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción 

del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del contratista. En dicho Plan se 

desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de los 

proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 

Cabe señalar que todos los materiales a gestionar recogidos en el proyecto deberán gestionarse 

adecuadamente mediante los gestores autorizados incluidos a tal efecto en la base de datos del 

Gobierno de Cantabria (https://siacan.cantabria.es/siacan/). 

2. Contenido del documento 

El contenido del presente estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del RDL 105/2008, se 

resume a continuación: 

- Normativa aplicable y definición de términos relacionados. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición (en adelante, RCD) que 

se van a generar en la obra, siendo codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Decisión 2014/955/UE, por la que se modifica la Decisión 
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2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo.  

- Estimación de la cantidad de residuos que se generarán la obra, expresada en peso 

(toneladas) y volumen (metros cúbicos). 

- Medidas para la prevención de generación de residuos generados en obra. 

- Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Plano de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación u otras 

operaciones de gestión de los residuos generados. 

- Pliego de prescripciones técnicas para las operaciones de gestión de los RCD dentro 

de la obra. 

- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD, que formará parte 

del presupuesto del proyecto. 

3. Normativa aplicable 

A continuación se señala la normativa más relevante en materia de gestión de residuos, aplicable 

al proyecto de referencia. 

Normativa comunitaria 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 

2008, sobre los residuos (Directiva Marco de Residuos) y por la que se derogan 

determinadas Directivas. 

-  Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 

2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 

contaminación). 

- Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de septiembre relativa 

a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores. 

- Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 sobre 

responsabilidad medioambiental en relación a la prevención y reparación de daños 

medioambientales.  

- Decisión 2014/955/UE, de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 

2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. 

- Directiva 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y 

residuos de envases, así como determinadas directivas que la modifican. 
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Normativa estatal 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados. 

- Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del anexo II 

de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, 

de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito 

en vertedero. 

- Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

- Real Decreto 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real 

Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Real Decreto 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión 

de los PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y Real Decreto 228/2006 que lo modifica. 

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas. 

- Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2024-2035 (Resolución de 14 de enero de 

2025, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental). 

- Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 (Resolución de 20 de diciembre 

de 2013 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural). 

- Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 (Resolución de 20 de enero de 2009, de 

la Secretaría de Estado de Cambio Climático). 
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- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006 (Resolución de 14 

de junio de 2001 de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

- Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación 

debido a la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 

Normativa autonómica 

- Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

- Decreto 14/2017 de 23 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Residuos de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria 2017-2023. 

- Decreto 100/2018, de 20 de diciembre, de Valorización de Escorias en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

- Decreto 105/2001 de 20 de noviembre, por el que se crean y regulan los Registros para 

las actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de residuos no peligrosos 

distintas a la valoración o eliminación y para el transporte de residuos peligrosos en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

- Corrección de errores al Decreto 105/2001, de 20 de noviembre, por el que se crean y 

regulan los Registros para las actividades en las que se desarrollen operaciones de 

gestión de residuos no peligrosos distintas de valorización o eliminación y para el 

transporte de residuos peligrosos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

publicado en el BOC número 229, de 27 de noviembre de 2001. 

- Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación 

debido a la fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 

4. Definiciones  

Este apartado incluye la definición, de acuerdo a la legislación vigente (fundamentalmente en 

base a la Ley 7/2022 y al RDL 105/2008), de una serie de términos relacionados o propios del 

ámbito de la gestión de residuos en obras de construcción y demolición, al objeto de favorecer la 

comprensión del documento. Se han considerado los siguientes términos como los más 

importantes para el fin perseguido: 

- Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención u 

obligación de desechar. 

- Biorresiduo: residuo biodegradable vegetal de hogares, jardines, parques y del sector 

servicios, así como residuos alimentarios y de cocina procedentes de hogares, oficinas, 

restaurantes, mayoristas, comedores, servicios de restauración colectiva y 

establecimientos de consumo al por menor, entre otros, y residuos comparables 

procedentes de plantas de transformación de alimentos. 

http://www.camaracantabria.com/medio_ambiente/descargas/Decreto72_2010.pdf#_blank
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- Residuo peligroso: residuo que presenta una o residuo que presenta una o varias de 

las características de peligrosidad enumeradas en el anexo I de la Ley 7/2022 y aquél 

que sea calificado como residuo peligroso por el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa de la Unión Europea o en los convenios internacionales de 

los que España sea parte. También se comprenden en esta definición los recipientes y 

envases que contengan restos de sustancias o preparados peligrosos o estén 

contaminados por ellos, a no ser que se demuestre que no presentan ninguna de las 

características de peligrosidad enumeradas en el anexo I. 

- Residuos no peligrosos: todos aquellos residuos no catalogados como tales según la 

definición anterior. 

- Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 

física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 

negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda 

lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixivialidad 

total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán 

ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las 

aguas superficiales o subterráneas. 

- Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que cumpliendo 

con la definición de residuo según la legislación vigente se genera en una obra de 

construcción y de demolición. 

- Productor de residuos de construcción y demolición: 

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 

urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o 

jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 

demolición.  

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o 

de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los 

residuos. 

- Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que 

tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición 

de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona 

física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el 

constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán 

la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores 

por cuenta ajena. 
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- Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan 

acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En 

última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 

- Volumen real: volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, 

entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

- Gestor de residuos: la persona física o jurídica, pública o privada, registrada mediante 

autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la 

gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

- Destino final: cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

enumeradas los anexos II y III de la Ley 7/2022. 

- Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de 

productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que 

fueron concebidos. 

- Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a 

una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado 

para cumplir una función particular o que el residuo sea preparado para cumplir esa 

función en la instalación o en la economía en general. En el anexo II de la Ley 7/2022, 

se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de valorización. 

- Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos 

son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la 

finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material 

orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se 

vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno. 

- Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación 

tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o materiales, 

siempre que estos no superen el 50 % en peso del residuo tratado, o el aprovechamiento 

de energía. En el anexo III de la Ley 7/2022 se recoge una lista no exhaustiva de 

operaciones de eliminación. 

5. Identificación de los residuos a generar en obra 

En la tabla recogida en este apartado se incluye una estimación de los RCD a generar en obra, 

considerando tanto los residuos no peligrosos como los peligrosos, de acuerdo a la Lista Europea 

de Residuos (LER), aprobada por la Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 3 de mayo y 

modificada posteriormente, así como su origen dentro de la propia obra. 

En cuanto a los residuos no peligrosos, se consideran dos tipos de RCD: 
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- RCD's de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras resultado de los 

excedentes de excavación. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados. 

- RCD's de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del 

sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 

implantación de servicios. Se trata, por tanto, del resto de RCD's que no son tierras y 

pétreos. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Residuo Origen Código LER Descripción residuo según LER 

RCD NIVEL I: naturaleza pétrea 

Excedente de tierras 
Movimiento de tierras para 

fijar mobiliario. 
17 05 04 

Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 

03 

RCD NIVEL II: naturaleza no pétrea 

Restos mortero 
Revestimiento de grietas del 

muro de mampostería y 
solera de piscina natural. 

17 01 01 Hormigón 

Restos de metales 
Retirada de antigua 

compuerta en piscina. 
17 04 07 Metales mezclados 

Restos de madera 
Restos sobrantes de la 
instalación de cierre. 

17 02 01 Madera 

Restos de plásticos Embalaje del mobiliario 17 02 03 Plástico 

Escombros 
Picado de grietas del muro de 

mampostería y solera de 
piscina natural. 

17 09 04 

Residuos mezclados de 
construcción y demolición distintos 
de los especificados en los códigos 

17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

Restos de cartón Embalaje del mobiliario 20 01 01 Papel y cartón 

Basura (RSU)  
Residuos procedentes de los 

trabajadores (restos de 
comida, etc.) 

20 03 01 Mezclas de residuos municipales 

Restos de baño 
químico 

Presencia de trabajadores 
(fecales) 

20 03 04 Lodos de fosas sépticas 

Residuos potencialmente peligrosos 

Envases que han 
contenido 

impermeabilizantes  

Impermeabilización de las 
grietas del muro de 

mampostería y solera de 
piscina natural. 

15 01 10* 
Envases que contienen restos de 

sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

Absorbentes 
contaminados 

Derrames accidentales 
procedentes de la maquinaria  

15 02 02* 

Absorbentes, materiales de 
filtración (incluidos los filtros de 
aceite no especificados en otra 
categoría), trapos de limpieza y 
ropas protectoras contaminados 

por sustancias peligrosas 

Identificación de residuos a generar. Fuente: ADRA. 
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6. Estimación de la cantidad de residuos y materiales 

generados en la obra 

En la siguiente tabla se recoge la estimación de residuos generados por la obra, expresada tanto 

en toneladas (kg) como en metros cúbicos (m³). 

ESTIMACIÓN DE CANTIDADES DE RESIDUOS DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Residuo Código 
LER 

Densidad aparente 
(tn/m3) 

Volumen residuo aparente 
(m3) 

Peso (tn) 

RCD NIVEL I: naturaleza pétrea 

17 05 04 2,00 5,00 2,50 

RCD NIVEL II: naturaleza no pétrea 

17 01 01 2,40 0,01 0,03 

17 04 07 1,50 0,13 0,20 

17 02 01 0,90 0,11 0,10 

17 02 03 0,90 0,02 0,02 

17 09 04 2,40 1,00 0,22 

20 01 01 0,90 0,02 0,02 

20 03 01 1,45 0,03 0,05 

20 03 04 1,00 0,07 0,07 

Residuos potencialmente peligrosos 

15 01 10* 0,60 0,07 0,04 

15 02 02* 0,90 0,01 0,01 

Estimación de la cantidad de residuos a generar. Fuente: ADRA. 

No obstante, esta no es más que una estimación inicial para realizar la gestión de residuos en 

esta fase de proyecto, por lo que una vez finalizada la obra deberá de realizarse la cuantificación 

definitiva de los residuos generados. 

7. Medidas para la prevención de generación de residuos en 
obra 

Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas encaminadas a 

conseguir reducir la cantidad de los residuos de construcción y demolición (RCD) que, de no 

aplicarse, se producirían, o bien aquellas que logren reducir la cantidad de sustancias peligrosas 

contenidas en los RCD que se generen, disminuyendo así el carácter de peligrosidad de los 

mismos y mejorando de esta forma su posterior gestión, tanto desde el punto de vista 

medioambiental como económico. 
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Asimismo, se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la 

reciclabilidad de los productos que con el tiempo se convertirán en residuos, en particular 

disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas.  

Considerando la pequeña entidad del proyecto y las actuaciones que conlleva, se recogen las 

siguientes medidas con carácter de mínimos: 

- Prevención de generación de residuos en obra:  

Adquisición de materiales 

o Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la 

obra, evitando un exceso de materias primas que, además de encarecer la obra, se 

origine un mayor volumen de residuos sobrantes durante la ejecución. 

o Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otro que ofrezcan las 

mismas prestaciones pero sean de difícil o imposible reciclado. 

o Se realizará un plan de entrega de los materiales en el que se detalle para cada uno 

de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, 

gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos. 

Puesta en obra 

o Se optimizará el empleo de materiales en obra para evitar su derroche o uso 

innecesario, especialmente en el caso de aquellos que suponen una mayor 

generación de residuos. 

o Se extremarán las condiciones de mantenimiento de los medios auxiliares y útiles de 

trabajo (limpieza inmediata tras su uso, etc.) para prolongar su vida útil.  

o Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de 

prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

Almacenamiento en obra 

o Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la 

obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento 

de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

o Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un punto 

de almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que se evite su 

deterioro y en ningún caso puedan enviarse a vertederos, sino que se proceda a su 

aprovechamiento posterior por parte del constructor en la obra o en otras. 

o Se deberá realizar un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y 

residuos acopiados o almacenados al objeto de garantizar su adecuado 

almacenamiento en la obra. 
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- Medidas a adoptar para la prevención de RCD: 

En este apartado se describen las medidas concretas que se deberán adoptar para la 

prevención de los diferentes RCD que se prevé generar en la obra según su naturaleza: 

Tierras y piedras de excavación  

o Ajustar las dimensiones de las zonas de movimientos de tierra a las características 

específicas del proyecto y la consecución de su objetivo. 

Aceites usados 

o Mantener la maquinaria en buen estado de funcionamiento.  

o Evitar vertidos a la red hidrográfica. 

o Recoger en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas. 

o Almacenar en contenedores herméticos evitando la mezcla con agua, residuos 

peligrosos, etc. 

8. Operaciones de reutilización, valorización y eliminación 

de residuos 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 

autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, en los términos establecidos por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos 

y suelos contaminados para una economía circular. 

El tratamiento posterior de cada tipo de residuo a generar durante la ejecución del proyecto ha 

atendido a lo señalado en el artículo 8 de la Ley 7/2022 sobre jerarquía de residuos, aplicando el 

siguiente orden de prioridad: 

a) Prevención 

b) Preparación para la reutilización 

c) Reciclado 

d) Otro tipo de valorización, incluida la valorización energética 

e) Eliminación 

Se recoge a continuación la previsión del tratamiento de cada tipo de residuo a generar. 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Código 
LER 

Descripción LER Tratamiento Destino 
Peso 
(tn) 

RCD NIVEL I: naturaleza pétrea 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de 

las especificadas en el 
código 17 05 03 

Reutilización Reutilización in situ. 2,50 
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TRATAMIENTO DE RESIDUOS DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Código 
LER 

Descripción LER Tratamiento Destino 
Peso 
(tn) 

RCD NIVEL II: naturaleza no pétrea 

17 01 01 Hormigón Reciclado 
Gestor autorizado de 

RnPs 
0,03 

17 04 07 Metales mezclados Reciclado 
Gestor autorizado de 

RnPs 
0,20 

17 02 01 Madera Reciclado 
Gestor autorizado de 

RnPs 
0,10 

17 02 03 Plástico Reciclado 
Gestor autorizado de 

RnPs 
0,02 

17 09 04 

Residuos mezclados de 
construcción y demolición 

distintos de los 
especificados en los códigos 
17 09 01, 17 09 02 y 17 09 

03 

Reciclado 
Gestor autorizado de 

RnPs 
0,22 

20 01 01 Papel y cartón Reciclado 
Gestor autorizado de 

RnPs 
0,02 

20 03 01 
Mezclas de residuos 

municipales 
Eliminación 

Depósito en 
contenedores 
municipales 

0,05 

20 03 04 Lodos de fosas sépticas Eliminación 
Gestor autorizado de 

RnPs 
0,07 

Residuos potencialmente peligrosos 

15 01 10* 

Envases que contienen 
restos de sustancias 
peligrosas o están 

contaminados por ellas 

Eliminación 
Gestor autorizado de 

RPs 
0,04 

15 02 02* 

Absorbentes, materiales de 
filtración (incluidos los 

filtros de aceite no 
especificados en otra 
categoría), trapos de 

limpieza y ropas protectoras 
contaminados por 

sustancias peligrosas 

Eliminación 
Gestor autorizado de 

RPs 
0,01 

Tratamiento previsto para los residuos a generar. Fuente: ADRA. 

Como se indica en la tabla, el sobrante de tierras se reutilizará en la propia obra, extendiéndose 

las tierras en la zona de actuación previa a las labores de siembra. 

9. Medidas para la separación de los residuos en obra 

La entrada en vigor de la Ley 7/2022 supuso la obligación legal de clasificar los RCD no peligrosos 

en, al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, 

azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso, clasificándose también aquellos 
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elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales, 

tal y como se señala en su artículo 30.2. 

En ese mismo artículo se indica que “esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar 

de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una 

recogida separada obligatoria”. Además, en base al artículo 30.3 de la Ley 7/2022, a partir del 1 

de enero de 2024 la demolición debe llevarse a cabo preferiblemente de forma selectiva, 

garantizando la retirada de, al menos, las fracciones de materiales indicadas anteriormente. 

Por otro lado, de acuerdo al artículo 8.2 del Decreto 72/2010 de Cantabria, el poseedor estará 

obligado a separar en origen las fracciones, salvo cuando por falta de espacio físico en la obra no 

resulte técnicamente viable. 

Por tanto, se llevará cabo la separación in situ de residuos en las fracciones a generar tanto de 

residuos no peligrosos (hormigón, metales, madera, RCD mezclado), como de los peligrosos 

(envases contaminados, absorbentes contaminados). 

10. Instalaciones previstas para la gestión de los RCD 

En relación a las instalaciones de gestión de residuos en la zona de obra, conviene señalar que 

deberá establecerse un punto limpio o zona específica para el almacenamiento temporal de los 

residuos, lo más alejado posible del cauce del río Ebro.  

Se establecerán zonas separadas para el almacenamiento temporal de residuos no peligrosos y 

residuos peligrosos. 

Para facilitar la segregación en origen de los RCD, se dispondrán contenedores o sacas (big bag) 

para cada tipo o fracción de residuo, según la cantidad prevista de generación en cada caso, 

debiendo ser identificada cada una de ellas mediante etiqueta de acuerdo a su código LER. 

En el caso de los residuos peligrosos, se colocarán bidones herméticos y estancos para cada 

fracción, debiendo estar, en todo caso, protegidos de las inclemencias meteorológicas y 

permaneciendo cerrados en todo momento y especialmente al finalizar la jornada laboral. 

El punto limpio se ubicará preferentemente en superficie pavimentada. En caso contrario, si fuera 

necesario, la superficie ocupada por el mismo será convenientemente impermeabilizada para 

evitar la contaminación del suelo o de las aguas. 

Además, de la instalación de un punto limpio en los términos indicados anteriormente, se actuará 

de la siguiente forma para gestionar los siguientes residuos: 

- Basuras (asimilables a RSU o Residuos Sólidos Urbanos): se dispondrá en la caseta de 

obra o vestuarios de un contenedor estanco con tapa para depositar las basuras 

generadas por los trabajadores. Una vez se hayan llenado se trasladarán los restos a los 

contenedores municipales. 
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Ámbito del área recreativa de Villanueva de la Nía (T.M. Valderredibel). Fuente: ADRA. 

11. Pliego de prescripciones técnicas para la gestión 

Tal y como ya se ha comentado, la entidad del proyecto en cuanto a generación de residuos es 

pequeña, por lo que se establecen las siguientes prescripciones con carácter de mínimos en lo 

relativo a la gestión de residuos: 

- El responsable de la obra evitará que se mezclen las tierras vegetales extraídas con otros 

elementos, de tal forma que se facilite una posible reutilización. 

- Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores, retirar las 

instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos 

y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

- Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 

lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 

legislación y autoridad municipales. 

- La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos que se generen en obra 

será conforme a la legislación vigente nacional y autonómica, así como a los requisitos 

de las ordenanzas locales. 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física a jurídica que 

ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 

Punto Limpio 
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llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 

demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección 

facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales 

de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos 

a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para 

su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este 

orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

12. Valoración del coste previsto para la correcta gestión 

de los residuos 

La siguiente tabla recoge el desglose del coste previsto para la gestión de los residuos de 

construcción y demolición (sin IVA y sin considerar el cálculo de la fianza), considerando un precio 

promedio de gestión de los RCD no peligrosos. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Residuo LER Descripción LER 
Volumen 

(m3) 
Precio gestión  

(m3) 
Importe 

(€) 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de 

las especificadas en el código 
17 05 03 

5,00 -- -- 

17 01 01 Hormigón 0,01 33,50 0,34 

17 04 07 Metales mezclados 0,13 72,00 9,36 

17 02 01 Madera 0,11 34,60 3,81 

17 02 03 Plástico 0,02 38,00 0,76 

17 09 04 

Residuos mezclados de 
construcción y demolición 

distintos de los especificados 
en los códigos 17 09 01, 17 

09 02 y 17 09 03 

1,00 67,50 67,50 

20 01 01 Papel y cartón 0,02 38,00 0,76 

20 03 01 
Mezclas de residuos 

municipales 
0,03 -- -- 

20 03 04 Lodos de fosas sépticas 0,07 163,00 11,41 

15 01 10* 
Envases que contienen restos 

de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas 

0,07 241,50 16,91 

15 02 02* 

Absorbentes, materiales de 
filtración (incluidos los filtros 
de aceite no especificados en 

otra categoría), trapos de 
limpieza y ropas protectoras 
contaminados por sustancias 

peligrosas 

0,01 241,50 2,42 
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IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

TOTAL PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RCD 113,27 

Presupuesto estimado de los residuos a generar. Fuente: ADRA. 

Por lo tanto, el presupuesto total sin IVA derivado de la gestión de los residuos de construcción 

y demolición de la obra de referencia asciende a la cantidad de CIENTO TRECE EUROS CON 

VEINTISIETE CÉNTIMOS (113,27 €). 

 

En Igollo de Camargo, mayo de 2025 

El autor del proyecto 

EL INGENIERO DE MONTES 

Adra ingeniería y gestión del medio, slp 

 

 

 

Fdo.: Clemente González Sainz 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo nº 6 

DNSH 

 

 

 

 





 
Proyecto de acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía  

(T.M. Valderredible, Cantabria)  

ANEJO Nº6_ DNSH 
 

 
 

Índice 

1. Introducción............................................................................................................. 1 

2. Resumen del proyecto ............................................................................................... 1 

3. Identificación de la actuación en el PRTR..................................................................... 2 

4. Evaluación del cumplimiento del principio DNSH ........................................................... 3 

4.1. Mitigación del cambio climático ............................................................................... 3 

4.2. Adaptación al cambio climático ............................................................................... 4 

4.3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos ................................... 5 

4.4. Economía circular (incluidos la prevención y el reciclado de residuos) .......................... 5 

4.5. Prevención y control de la contaminación ................................................................. 6 

4.6. Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas ................................. 7 

5. Conclusiones ............................................................................................................ 8 

 





 
Proyecto de acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía  

(T.M. Valderredible, Cantabria)  

ANEJO Nº6_ DNSH 
 

 
Página 1 de 9 

1. Introducción 

El presente documento se ha elaborado con el objetivo de analizar y acreditar el cumplimiento 

del principio de "no causar un perjuicio significativo al medio ambiente" (DNSH, por sus siglas en 

inglés, Do No Significant Harm) para el “Proyecto de acondicionamiento y naturalización del área 

recreativa de Villanueva de la Nía (T.M. Valderredible, Cantabria)". Este análisis se realiza en el 

contexto de la financiación a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

La metodología seguida para esta evaluación se basa en las directrices establecidas en la "Guía 

para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un 

perjuicio significativo al medio ambiente" publicada por el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) del Gobierno de España, así como en la "Guía técnica 

sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud 

del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)" 

de la Comisión Europea. 

El análisis aborda cada uno de los seis objetivos medioambientales definidos en el artículo 17 del 

Reglamento (UE) 2020/852 (Reglamento de Taxonomía): mitigación del cambio climático, 

adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, 

economía circular, prevención y control de la contaminación, y protección y recuperación de la 

biodiversidad y los ecosistemas. Para cada objetivo, se determina si el proyecto requiere un 

análisis simplificado o una evaluación sustantiva, justificando en cada caso la ausencia de 

perjuicio significativo. 

2. Resumen del proyecto 

El “Proyecto de acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía 

(T.M. Valderredible, Cantabria)”, ubicado en las proximidades de la localidad de Villanueva de la 

Nía, perteneciente al término municipal de Valderredible en Cantabria. La entidad promotora es 

el Ayuntamiento del Real Valle de Valderredible. 

Los objetivos de la actuación en el área recreativa de Villanueva de la Nía se centran en la mejora 

integral de la biodiversidad y la sensibilización ambiental. Se busca potenciar los ecosistemas 

fluviales y los espacios de esparcimiento, transformando un área infrautilizada en un parque 

medioambiental que no solo diversifique la oferta turística, sino que también actúe como un activo 

para la conservación y protección del medio natural. 

Asimismo, la intervención tiene como meta situar la sostenibilidad como eje vertebrador en un 

aspecto ambiental, socioeconómico y territorial. A través de la creación de un activo turístico 

basado en la protección de la biodiversidad, se busca generar actividades asociadas a la 
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concienciación ambiental, atrayendo a colegios, y promoviendo un destino turístico sostenible 

que cumpla con los principios DNSH. 

La actuación propuesta busca transformar el área recreativa de Villanueva de la Nía, actualmente 

infrautilizada, en un parque medioambiental que potencie la biodiversidad y sirva como recurso 

didáctico. Las acciones clave incluyen: 

- Naturalización del espacio: Se reforzará la vegetación de ribera con la plantación de 

árboles autóctonos, fundamentales para el equilibrio ecológico, la protección del agua y 

el suelo, la reducción de la sedimentación, el mantenimiento de la calidad del agua, la 

prevención de la entrada de contaminantes y la conservación de la biodiversidad. 

- Creación de un parque botánico: Se establecerá un parque botánico con diferentes 

especies autóctonas, las cuales serán señalizadas e identificadas con carteles 

informativos, sirviendo como recurso didáctico para fomentar el respeto a la naturaleza. 

- Formación de charcas de anfibios: Aprovechando las características ecológicas e 

hidrológicas de la zona, se crearán charcas para anfibios, especies en peligro de extinción. 

- Instalación de refugios para nutrias: Se instalarán refugios para nutrias, otro 

habitante emblemático del río Ebro, en las márgenes del río. 

- Colocación de cajas nido: Se instalarán cajas nido en los árboles existentes para 

aumentar las especies nidificantes en la zona, destinadas a vencejos, pájaros insectívoros 

y autillos. 

- Instalación de refugios de murciélagos: Se colocarán refugios para murciélagos en 

los dos puentes que flanquean el parque. 

Todas estas actuaciones tienen como objetivo aumentar la biodiversidad y proteger especies en 

peligro de extinción, creando un espacio de sensibilización hacia el medio natural. El parque 

servirá como un gran recurso didáctico para la concienciación de estudiantes y turistas, con la 

protección de la biodiversidad como eje central. La actuación se enmarca en el Eje programático 

1: Transición verde y sostenible, y se le asigna la etiqueta climática 050, contribuyendo en un 

40% a los objetivos climáticos y cumpliendo con las directrices DNSH (Do No Significant Harm). 

La gestión se realizará a través de recursos propios municipales y la entidad local dispone de la 

titularidad de los terrenos. La ejecución está prevista para la primera y segunda anualidad. 

3. Identificación de la actuación en el PRTR 

- Eje programático al que pertenece la actuación: Eje programático 1: Transición verde y 

sostenible. 

- Etiquetado climático y medioambiental asignado (Anexo VI, Reglamento (UE) 2021/241): 

o Se asigna la Etiqueta 050: Protección de la naturaleza y la biodiversidad, 

patrimonio y recursos naturales, infraestructuras verdes y azules. 
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- Justificación de correspondencia con la etiqueta seleccionada: El proyecto propone 

recuperar la vegetación de ribera autóctona para recrear un bosque fluvial propio de los 

cauces cántabros, plantando especies de gran porte que restablezcan la estructura 

natural del ecosistema. Esta restauración no solo reforzará la protección de las orillas 

frente a la erosión y reducirá la entrada de contaminantes procedentes de las praderías 

ganaderas, sino que también servirá de escenario divulgativo gracias a la colocación de 

paneles interpretativos sobre las diferentes especies arbóreas y su función ecológica. Al 

tiempo, la limpieza y acondicionamiento de la charca natural permitirán crear un hábitat 

idóneo para anfibios, mientras que la instalación de cajas nido para aves y murciélagos 

y hoteles de insectos fomentará la presencia de polinizadores, depredadores de plagas y 

otros grupos faunísticos, incrementando así la conectividad ecológica a lo largo del 

corredor del río Ebro y mejorando la permeabilidad para flora y fauna. 

Para completar la experiencia ambiental y paisajística, se habilitarán bandas de 

amortiguación bien desarrolladas a la orilla del río y se integrarán zonas de descanso con 

cenadores de madera sobre la superficie enlosada, mesas de picnic y nuevos columpios 

en el área infantil. De este modo, el parque medioambiental no solo ganará en 

biodiversidad y valor educativo —al convertirse en un aula al aire libre donde sensibilizar 

a niños y adultos sobre la importancia de conservar su entorno—, sino también en 

atractivo recreativo y comodidades para un uso público más prolongado y agradable en 

cualquier época del año. 

Estas actuaciones se alinean directamente con la descripción de la etiqueta 050. 

4. Evaluación del cumplimiento del principio DNSH 

A continuación, se analiza la conformidad del proyecto con el principio de "no causar un perjuicio 

significativo" (DNSH) para cada uno de los seis objetivos medioambientales definidos en el 

artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852. 

4.1. Mitigación del cambio climático 

En relación con la mitigación del cambio climático, se evalúa si el proyecto generará emisiones 

importantes de gases de efecto invernadero. Se considera que el proyecto tiene un impacto nulo 

o insignificante en este objetivo.  

Las actuaciones previstas son de pequeña envergadura y de carácter puntual, lo que implica un 

uso limitado y localizado de maquinaria. Los materiales principales a emplear, como madera para 

el mobiliario y cemento de madera para cajas nido, poseen una huella de carbono relativamente 

baja para las cantidades requeridas. El uso de hormigón se restringe a zapatas y reparaciones 

puntuales.  
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Adicionalmente, cualquier posible emisión se compensará con la plantación de nuevas especies 

autóctonas de ribera (roble, tilo, arce, fresno y abedul). Esta repoblación no solo mejorará la 

estructura del bosque ripario, sino que también contribuirá a la captura de CO2 a medio y largo 

plazo y creará zonas de sombra, ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. Es 

importante señalar que no se prevé un incremento del tráfico motorizado hacia el área recreativa 

como consecuencia directa de las mejoras, ni un aumento del consumo energético en la fase de 

uso del parque.  

Por tanto, no se considera necesaria una evaluación sustantiva para este objetivo. 

4.2. Adaptación al cambio climático 

Respecto a la adaptación al cambio climático, se analiza si la actuación podría dar lugar a un 

aumento de los efectos adversos de las condiciones climáticas actuales y futuras. Se concluye 

que el proyecto tiene un impacto nulo o insignificante en este aspecto y, de hecho, integra 

medidas de adaptación y resiliencia adecuadas a su escala y ubicación. 

El proyecto surge, en parte, de la necesidad de ofrecer alternativas de ocio adaptadas al cambio 

climático, como respuesta a la saturación de zonas costeras y al incremento de las temperaturas. 

Las intervenciones de acondicionamiento son de pequeña escala y se desarrollan sobre un área 

recreativa ya existente, sin crear nuevas grandes infraestructuras que puedan ser 

significativamente vulnerables o incrementar la vulnerabilidad del entorno. La selección de 

materiales (madera, piedra natural, cemento de madera, etc.) prioriza la durabilidad y la 

resistencia a las condiciones ambientales.  

La naturalización, mediante la plantación de arbolado autóctono de ribera adaptado al entorno y 

la instalación de elementos como cajas nido, contribuye a la resiliencia del ecosistema local.  

Por su parte, la restauración de la charca fluvial, incluyendo la actuación sobre la compuerta para 

reducir la entrada de lodos, es en sí una medida de adaptación a posibles cambios en el régimen 

de arrastres del río. Por tanto, no se prevén alteraciones en la dinámica de erosión ni en la 

vulnerabilidad frente a inundaciones por las obras en la charca o el muro de mampostería. 

Además, el refuerzo de la vegetación de ribera contribuirá a la protección frente a inundaciones.  

En definitiva, el proyecto no interfiere con medidas de adaptación de mayor escala. Por ello, no 

se considera necesaria una evaluación sustantiva exhaustiva para este objetivo, más allá de 

asegurar que el diseño final de las intervenciones, especialmente las cercanas al cauce, considera 

los riesgos climáticos pertinentes. 
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4.3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos 

El proyecto incluye actuaciones directas en la ribera del río Ebro, como la restauración de una 

charca fluvial con modificación de sus tomas de agua (reducción del caudal derivado) y el uso de 

hormigón en las inmediaciones del cauce. Dada la sensibilidad del ecosistema acuático y la 

naturaleza de estas intervenciones, se requiere una evaluación sustantiva para demostrar que no 

se causará un perjuicio significativo al buen estado o al buen potencial ecológico de las masas de 

agua. 

A pesar de estas intervenciones, el proyecto está diseñado y se ejecutará de manera que no 

cause un perjuicio significativo al buen estado ecológico del río Ebro ni a los recursos hídricos 

asociados. Es fundamental destacar que en ningún momento se producirá la ampliación de la 

charca natural ni se llevarán a cabo actuaciones que puedan alterar el medio ambiente más allá 

de las estrictamente necesarias para la reparación y mejora funcional descritas. Las 

intervenciones en el muro de mampostería se realizarán sin alterar el cauce principal del río, no 

previéndose el uso de elementos invasivos como ataguías. Los trabajos con hormigón serán 

localizados y controlados, implementándose medidas para la correcta gestión de posibles aguas 

residuales generadas, evitando vertidos directos al cauce, conforme al Estudio Básico de 

Seguridad y Salud y al Estudio de Gestión de Residuos. La intervención en el muro y lecho será 

la mínima imprescindible. 

Además, el proyecto cuenta con un y un Estudio de Gestión de Residuos específicos, y se 

cumplirán las directrices de la Directiva Marco del Agua y la legislación aplicable.  

Por todo ello, se concluye que las actuaciones proyectadas, implementando las medidas de 

prevención y control descritas, no causarán un perjuicio significativo al uso sostenible y la 

protección de los recursos hídricos. 

4.4. Economía circular (incluidos la prevención y el reciclado de 
residuos) 

En lo referente a la economía circular, incluyendo la prevención y el reciclado de residuos, se 

evalúa si la actuación podría generar un aumento significativo de residuos, ineficiencias en el uso 

de recursos o un perjuicio a largo plazo. Se considera que el proyecto tiene un impacto nulo o 

insignificante sobre la economía circular por los siguientes motivos. 

Se priorizará el uso de materiales con bajo impacto ambiental y duraderos, como la madera 

tratada para exterior (predominante en mobiliario, porche y señalética) y el cemento de madera 

(cajas nido). El uso de hormigón y otros materiales para las zapatas será el mínimo 

imprescindible. Las actuaciones, enfocadas en el acondicionamiento y mejora, no implicarán 
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demoliciones extensas, por lo que la generación de residuos de construcción y demolición (RCD) 

será mínima. 

El Estudio de Gestión de Residuos del proyecto detalla la cuantificación estimada de cada tipo de 

residuo y su vía de gestión. Se prevé la generación de: 

Residuo LER Descripción LER 
Volumen 

(m3) 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en 

el código 17 05 03 
5,00 

17 01 01 Hormigón 0,01 

17 04 07 Metales mezclados 0,13 

17 02 01 Madera 0,11 

17 02 03 Plástico 0,02 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y 

demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

1,00 

20 01 01 Papel y cartón 0,02 

20 03 01 Mezclas de residuos municipales 0,03 

20 03 04 Lodos de fosas sépticas 0,07 

15 01 10* 
Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas 

0,07 

15 02 02* 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos 
los filtros de aceite no especificados en otra 

categoría), trapos de limpieza y ropas 
protectoras contaminados por sustancias 

peligrosas 

0,01 

Estos escasos RCDs no peligrosos generados se gestionarán conforme al Estudio de Gestión de 

Residuos del proyecto, priorizando su posible reutilización en la propia obra si es factible (ej. 

mampostería existente), o su entrega a gestor autorizado para reciclaje, buscando cumplir con el 

objetivo del 70% de valorización. Los embalajes se gestionarán selectivamente para su reciclaje. 

Se optará por elementos de larga vida útil y bajo mantenimiento, fomentando un disfrute 

sostenible del espacio. Por tanto, no se considera necesaria una evaluación sustantiva para este 

objetivo. 

4.5. Prevención y control de la contaminación 

Para el objetivo de prevención y control de la contaminación, se analiza si la actuación podría dar 

lugar a un aumento significativo de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el 

suelo. Se considera que el proyecto tendrá un impacto nulo o insignificante. Las actuaciones son 

de pequeña escala y localizadas, por lo que las emisiones atmosféricas (polvo, gases de 

maquinaria) y el ruido serán mínimos y puntuales, confinados a la fase de obras. El Estudio Básico 

de Seguridad y Salud (EBSS) del proyecto contempla medidas específicas para minimizar estas 

molestias (humectación, maquinaria en buen estado, limitación horaria si es preciso). No se prevé 
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el uso de sustancias peligrosas en cantidades significativas, y los materiales empleados no son 

inherentemente contaminantes si se manejan adecuadamente. Se tomarán medidas, detalladas 

en el Estudio de Gestión de Residuos, para evitar vertidos al río Ebro, especialmente durante los 

trabajos con hormigón. La correcta gestión de todos los residuos evitará la contaminación por su 

abandono o tratamiento inadecuado. Por ello, las medidas preventivas y de control planificadas 

son suficientes, no requiriendo una evaluación sustantiva para este objetivo. 

4.6. Protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas 

El proyecto se localiza junto a la Zona de Especial Conservación (ZEC) Río y Embalse del Ebro, 

un espacio de la Red Natura 2000. Incluye actuaciones como plantación de arbolado y obras en 

la ribera. En el presente apartado se evalúa el posible perjuicio a la protección y recuperación de 

la biodiversidad y los ecosistemas. 

El proyecto ha sido concebido con el objetivo de acondicionar el área recreativa minimizando 

cualquier impacto negativo e incorporando además medidas directas para la naturalización y el 

fomento de la biodiversidad local. El objetivo general es la gestión del uso público del espacio 

natural de cara a su conservación y protección. Todas las actuaciones se realizarán priorizando 

las zonas ya alteradas por el uso recreativo previo y evitando la afección a los hábitats prioritarios 

o de interés comunitario más sensibles identificados en la ZEC. Se instalará un panel informativo 

destacando los valores naturales de la ZEC Río y Embalse del Ebro y de la Red Natura 2000, 

fomentando su conocimiento y respeto. 

Las actuaciones de naturalización son un componente clave. Se plantará una variedad de especies 

autóctonas de ribera (tilo, arce, fresno, etc.), mejorando la estructura del bosque ripario y los 

recursos para la fauna. Se reforzará la vegetación de ribera existente, lo que aumentará la 

resiliencia frente a inundaciones y mejorará la conectividad ecológica. La instalación de cajas nido 

mejorará activamente las condiciones para la fauna y la complejidad ecológica, esperando un 

aumento de la calidad ambiental y la biodiversidad. 

Para minimizar las molestias durante las obras, se planificarán los trabajos evitando periodos 

sensibles para la fauna y se controlarán el ruido y la maquinaria según el EBSS. Dada la pequeña 

escala de las intervenciones y las medidas preventivas y de mejora adoptadas, no se prevén 

impactos residuales significativos sobre los valores de la ZEC.  

Por tanto, se considera que el proyecto no irá en detrimento de los ecosistemas o especies y, 

mediante las medidas de naturalización y gestión, se espera una mejora neta de las condiciones 

para la biodiversidad local. 
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5. Conclusiones 

El "Proyecto de acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía 

(T.M. Valderredible, Cantabria)" ha sido analizado en relación con el principio de "no causar un 

perjuicio significativo" (DNSH) a los seis objetivos medioambientales establecidos en el 

Reglamento (UE) 2020/852. 

Tras una evaluación detallada, se ha determinado que las actuaciones proyectadas tienen un 

impacto nulo o insignificante en la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio 

climático (donde además se incorporan medidas positivas), la economía circular y la prevención 

y control de la contaminación. Estas conclusiones se basan en la pequeña escala del proyecto, la 

selección de materiales de bajo impacto, la gestión adecuada de los mínimos residuos generados, 

las medidas de control contempladas en la planificación y las actuaciones específicas. 

Para los objetivos de uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, y de 

protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas, donde se identificó la necesidad 

de una evaluación sustantiva debido a la localización del proyecto en el entorno de la ZEC Río y 

Embalse del Ebro y las actuaciones directas en la ribera, se ha concluido que el proyecto no 

causará un perjuicio significativo. Esta conclusión se fundamenta en la implementación de 

medidas preventivas, de mitigación y de mejora, tales como el control estricto de las obras, la 

restauración con especies autóctonas, el fomento activo de la biodiversidad mediante la 

instalación de cajas nido, el refuerzo de la vegetación de ribera y el estricto cumplimiento 

normativo. De hecho, se espera que las medidas de naturalización y la gestión del uso público 

contribuyan positivamente a la conservación y mejora de la biodiversidad local y la resiliencia del 

ecosistema fluvial. 

El proyecto se alinea con la etiqueta 050 "Protección de la naturaleza y la biodiversidad, 

patrimonio y recursos naturales, infraestructuras verdes y azules". 

Por consiguiente, se concluye que el proyecto de acondicionamiento y naturalización del área 

recreativa de Villanueva de la Nía es compatible con el principio DNSH, asegurando que las 

inversiones financiadas con fondos Next Generation EU no causan un perjuicio significativo al 

medio ambiente y, en diversos aspectos, contribuyen a su mejora, adaptación y puesta en valor 

sostenible. 
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1_ MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1_ OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con los artículos 4 y 5 del RD 1627 de 1997 se elabora este Estudio de Seguridad y 

Salud para el PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y NATURALIZACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA 

DE VILLANUEVA DE LA NÍA (T.M. VALDERREDIBLE, CANTABRIA). 

 

Sus objetivos son fundamentalmente el prever los medios y regular las actuaciones que han de 

servir para reducir los riesgos causantes de accidentes, así como disminuir sus consecuencias 

cuando se produzcan. La puesta en práctica de lo indicado en este Estudio de Seguridad y Salud, 

y el seguimiento de las normas de prevención de accidentes, supone la integración de la seguridad 

en el proyecto de obra y en los programas de ejecución de trabajo. 

 

En este estudio básico de Seguridad y Salud se contemplan todos aquellos aspectos generales 

que por su interés‚ destaquen sobre los demás, incidiendo especialmente en la creación de una 

organización de prevención sistemática que vaya detectando en cada momento los problemas 

existentes y funcione para resolverlos, a la vez que trate, por su propia concepción, de integrar 

la seguridad en el proyecto de obra y en los programas de trabajo. 

 

Si fuera necesario realizar alguna modificación en los trabajos de ejecución de obra, con relación 

a las previsiones establecidas en un principio, dichas modificaciones serán estudiadas en sus 

aspectos de seguridad, tomando las medidas necesarias para que estas variaciones no generen 

riesgos imprevistos o incontrolados, reseñándolas en el libro de incidencias. 

 

El resumen de los objetivos que pretende alcanzar este estudio de Seguridad y salud, es el 

siguiente: 

 

 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores. 

 Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión, insuficiencia o falta de medios. 

 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad, a las 

personas que intervienen en el proceso constructivo. 

 Determinar los costos de las medidas de protección y prevención. 

 Definir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 

 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la problemática de la obra. 

 Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan lo más posible estos riesgos. 

1.2_ OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene por objeto diseñar y definir las actuaciones del Proyecto de 

acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía, próximo a la 

localidad de Villanueva de la Nía, y paralelo al río Ebro.  
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1.3_ DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía. 

1.3.1_ CONDICIONES DEL ÁMBITO DE LA OBRA Y DE SU ENTORNO 

La obra se ubica en la margen izquierda del río Ebro, próxima a la localidad de Villanueva de 

la Nía, en el término municipal de Valderredible, Cantabria.  

 

El acceso rodado hasta la zona de actuación se realizara a través de la carretera CA-272 y la 

carretera CA-273.  

 

1.3.2_ INSTALACIONES PROVISIONALES DE LA OBRA 

Las instalaciones provisionales de obra, se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones 

características, a lo especificado en Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que se establece las 

disposiciones mínimas relativas a la seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

 DETECCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS 

 

Se dispondrá de varios extintores manuales, preferiblemente de polvo ABC. La señalización de 

los dispositivos deberá ser visible en todo momento y se ajustará a  lo dispuesto en el RD 

485/1997. “Señalización”. 

 

 SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN 

 

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la 

medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y 

suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán 

puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la 

iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de 

señalización. 

 

Las señales o paneles de señalización deberán disponer de iluminación propia que garantice 

su identificación, cuando sea necesario utilizar otra iluminación que pueda alterar la 

percepción de las mismas. 

Se colocará la señalización oportuna para que la zona afectada por los trabajos se encuentre 

plenamente visible, indicada y delimitada. 

 

 SERVICIOS HIGIÉNICOS: ASEOS Y VESTUARIOS 

 

La superficie mínima de los vestuarios será de 2m² por cada trabajador incluida la superficie 

ocupada por los aseos, con ventilación el exterior y calefacción en invierno, dotado de: 

 

 1 Taquilla metálica guarda - objetos, provistas de llave por cada trabajador con 

suficiente espacio para albergar al menos ropa y calzado. 
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 1 percha para colgar ropa por cada trabajador.  

 Bancos de madera corridos y sillas. 

 En el vestuario quedará instalado el botiquín de urgencia. 

 Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requiera, se deberán poner a disposición 

de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.  

 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este aparado, no sean necesarias duchas, deberá 

haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente y si fuere necesario, cerca 

de los puestos de trabajo y de los vestuarios. Si las duchas o los lavabos y los vestuarios 

estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 

 

En todas las obras de construcción se dispondrá de duchas y lavabos apropiados en número 

mínimo de:  

 

 1 ducha y 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma 

jornada. 

 

La ducha será de uso exclusivo para tal fin. Las dimensiones mínimas del plato serán de 70 x 

70 cm. 

 

Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los 

locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales 

equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

 

La dotación será: 

 

 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 

 1 lavabo por cada retrete. 

 1 urinario por cada 25 hombres o fracción. 

 

Con independencia de lo anterior, las instalaciones mencionadas estarán dotadas de 1 espejo 

por cada lavabo, 1 secamanos de celulosa o eléctrico, portarrollos para papel higiénico, papel 

higiénico, jabonera dosificadora y recipiente para recogida de celulosa sanitaria. 

 

Igualmente, en los servicios destinados para las mujeres se colocarán recipientes especiales 

y cerrados para depositar las compresas higiénicas o similares. 

 

 DOTACIÓN DEL COMEDOR: (no necesario en caso que se opte por comer en un lugar 

cercano a la obra). 

 

La superficie mínima del comedor será de 1,20 m² por cada trabajador, con ventilación al 

exterior y calefacción en invierno, dotado de: 

 

 Mesas corridas y bancos del mismo tipo, en madera.  

 Dos depósitos con cierre, para el vertido de desperdicios. 
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 NORMAS GENERALES DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Los suelos, paredes y techos, de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e 

impermeables; enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 

desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria; todos sus elementos, tales como 

grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán  siempre  en  perfecto  estado  de 

funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

 

En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior se colocará de forma bien visible, la 

dirección del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo. Todas las estancias citadas, 

estarán convenientemente dotadas de luz y calefacción. 

 

Durante la obra deberá disponerse de recipientes en número suficiente para el correcto 

almacenamiento de residuos y materiales (contenedores, papeleras, etc.) permitiendo el 

reciclaje de los residuos generados a lo largo de la obra. 

 

 PRIMEROS AUXILIOS 

 

Se recomienda que el material de primeros auxilios incluya a título orientativo lo siguiente: 

 

 Algodón hidrófilo. 

 Esparadrapo de diferentes tamaños. 

 Apósitos adhesivos. 

 Vendas de diferentes tamaños. 

 Tiras de sutura por aproximación. 

 Gasas estériles. 

 Agua oxigenada. 

 Alcohol. 

 Desinfectante. 

 Pomada antihistamínica para picaduras. 

 Pomada antiinflamatoria. 

 Paracetamol. 

 Ácido acetilsalicílico. 

 Guantes desechables. 

 Tijeras. 

 Pinzas. 

 Banda elástica para torniquetes. 

 Manta. 

 

El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se repondrá tan pronto caduque 

o sea utilizado. 

 

Se informará a los trabajadores del desplazamiento a los diferentes Centros Sanitarios donde 

deben trasladarse a los accidentados. 
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Los vehículos que desplacen a trabajadores a centros de trabajo que no dispongan de botiquín 

-para desarrollar tareas de forma esporádica- deberán estar dotados de un “botiquín de viaje”. 

 

Se dispondrá en la obra, en un lugar visible, la lista de teléfonos y direcciones de los diferentes 

centros sanitarios, ambulancias, taxis, etc. que garanticen un rápido transporte de los 

accidentados. 

 

Todo el personal de obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al comienzo del 

trabajo y posteriormente repetido en periodos de un año. 

 

Aparte de las medidas anteriormente indicadas, se dispondrá en obra de un vehículo para la 

evacuación de accidentados, vehículo de la empresa, jefe de obra, encargado o vigilante. 

 

 

 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 

No se espera engancharse a la red fija de fuerza. Se emplearan grupos electrógenos para las 

herramientas y equipos que necesitan energía eléctrica. Para cualquier instalación se deberá 

seguir el reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 

Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrega de suministro de 

energía según plano, se procederá al montaje de la instalación de la obra. 

 

 INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO 

 

Se deberá disponer de acometida de agua para ducha y lavabo, así como acometida de 

saneamiento, o en su defecto la colocación de depósito de agua y depósito químico para 

fecales, respectivamente. 

 

1.3.3_ FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA   

Se indica brevemente las fases en que va a consistir la obra, serían: 

 

1.   Trabajos previos  

2.   Movimiento de tierras. 

3.   Encofrados-desencofrados y colocación ferralla.  

4.   Hormigonado. 

6.   Montaje de elementos prefabricados: juegos, paneles, mesas. 

7.   Plantación arbolado.  

8.   Acondicionamiento y restauración de la zona afectada por los trabajos. 

 

1.4_ DESCRIPCIÓN, IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS EN CADA FASE DE LA OBRA 

 DESIGNACIÓN DE RECURSO PREVENTIVO PARA LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
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En base al cumplimiento de la normativa vigente en lo relativo a la designación y presencia de 

recurso preventivo en las obras de construcción (art. 32 bis Ley 31/1995, art. 22 bis RD 39/1997, 

RD 1627/1997 y RD 604/2006), se deberá tener en cuenta de manera muy especial lo siguiente: 

 

Disposición adicional única. Presencia de recursos preventivos en obras de construcción. (Añadido 

por RD 604/2006). 

 

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en 

la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales se aplicará a las obras de construcción reguladas en este real decreto, con las 

siguientes especialidades: 

 

1. El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los 

recursos preventivos. 

2. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las 

instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 

preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste 

adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran 

sido aún subsanadas. 

3. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 

adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne  esta  función 

deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de 

manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a 

la modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 de 

este real decreto. 

 

Por tanto, con carácter previo al inicio de la ejecución de la obra, cada contratista deberá designar 

a una persona como Recurso Preventivo, que cumplirá con las funciones y obligaciones descritas 

en la legislación vigente. 

 

 EPI,S GENERALES OBLIGATORIOS DE FORMA PERMANENTE EN LA OBRA 

 

- Botas de seguridad UNE EN 132. 

- Casco de seguridad con barbuquejo UNE EN 397. 

- Chaleco reflectante. 

 

Además de los equipos mencionados, cada tarea y operación conllevará emplear otros EPI,s de 

carácter específico en función de las necesidades de los trabajos, estos se indicarán en cada fase 

de obra a continuación. 

1.4.1_ DAÑOS A TERCEROS 

Descripción: debidos a la entrada de personas ajenas a la obra, entrada accidental a la obra 

por despistes o por desconocimiento.  
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Riesgos específicos: 

 Atropellos por vehículos y/o maquinaria. 

 Golpes y/o atrapamientos por caída y/o desprendimiento de objetos. 

 Caídas a distinto nivel (zanjas abiertas). 

 Colisiones de vehículos 

 Atropellos 

 

Medidas preventivas de aplicación: 

 Delimitación y restricción  del acceso a la zona de los trabajos, mediante  vallado. 

 Carteles de señalización clara y perfectamente visible de prohibición de entrada de 

personal ajeno a la obra. 

 Balizamiento permanente de todas las zanjas y huecos abiertos. 

 Acopio correcto de todo el material de trabajo evitando que pueda desviarse de la obra. 

 Adecuada ubicación y posicionamiento de los vehículos y maquinaria de obra. 

 Señalización de salida de vehículos conforme a normativa de seguridad vial, y 

participación de señalistas.  

 Limpieza periódica de la calzada.  

 Limpieza de tren de rodaje de vehículos al salir de la obra. 

 Paralización de trasiego de vehículos en condiciones climatológicas que disminuyan la 

visibilidad.  

 Solicitud autorización órgano competente carreteras y ayuntamiento.  

 

1.4.2_ TRABAJOS PREVIOS 

Descripción 

 Preparativos inicio de la obra: Consistente en el acopio del material de trabajo, equipos, 

maquinaria, herramientas, etc. Colocación de las protecciones colectivas y de señalización 

vial. Colocación de casetas e instalaciones provisionales (aseos, etc.). 

 Colocación vallado y carteles prohibiendo el acceso a personal ajeno. 

 Señalización y cierre de viales para evitar paso de vehículos y personal no autorizado. 

 Habilitar las zonas de acopio: organizar el acopio de los materiales. 

 Desbroce de vegetación: apeo y poda de arbolado. 

 

Riesgos específicos: 

 Atropellos por vehículos y/o maquinaria. 

 Caída de materiales sobre operarios. 

 Golpes y cortes con o entre objetos y/o herramientas. 

 Golpes provocados por los vehículos y/o maquinaria (cazo retroexcavadora, etc.). 

 Caída de objetos y materiales desprendidos (piedras, tierra…). 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de fragmentos de vegetación por apeo y poda. 

 

Medidas preventivas de aplicación: 

 Trabajar con puertas y ventanas de la máquina cerradas. 

 Utilización de vehículos con cabina reforzada para vuelcos y caídas de materiales. 
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 Dispositivos de señalización acústica (marcha atrás) y luminosa en todos los vehículos y 

máquinas (revisión periódica del perfecto estado de los mismos). 

 Distancia de seguridad adecuada con respecto al radio de acción de los movimientos de 

tierras. 

 Vigilar el buen estado de los medios auxiliares. Cadenas, eslingas, sirgas... 

 Verificar que todos los útiles de izado tengan marcado CE, peso máximo admisible. 

 Buen estrobado de la carga. 

 Manejo de la maquinaria por operarios autorizados. 

 Buen estado del brazo – grúa del camión de descarga. 

 Correcto estacionamiento de los vehículos, evitando aproximarse a zonas de pendiente y 

guardando suficiente distancia con respecto a la zona de maniobras. 

 Utilización en todo momento de los EPI,s obligatorios (casco, chaleco y calzado). 

 Revisar las distintas máquinas que están en obra y comprobar que tienen todos los 

dispositivos ópticos y acústicos para que el conductor avise a los trabajadores que están 

en la obra. 

 Si debido a las distintas operaciones, en algún momento vehículos y/o maquinaria se 

posicionan próximos a zonas con pendiente, deberá mantener una distancia adecuada 

de seguridad y se colocarán unos topes a modo de seguridad antes del desnivel. Además 

deberá estar perfectamente posicionado y en perfectas condiciones de apoyo y 

estabilidad. 

 Evitar trabajar en horario nocturno. 

 Mantener siempre en correcto estado de orden y limpieza todas las zonas de trabajo. 

 Antes de iniciar cada jornada se deberán probar y verificar el perfecto funcionamiento de 

los dispositivos de seguridad de las grúas y máquinas de transporte y elevación de cargas. 

 En la zona de operaciones solo debe estar el personal absolutamente imprescindible, 

evitando la acumulación innecesaria de personal en las zonas de maniobras. 

 Cuando  las máquinas  tengan que trabajar  en zonas  con  pendiente,  deben  trabajar 

colocadas en el sentido de la pendiente y no perpendiculares a la misma. 

 En caso de que el gruísta, desde su posición no sea capaz de ver toda la maniobra y 

recorrido de la carga desde el momento de atado hasta que se deja en el lugar definitivo, 

una persona le dirigirá y le informará de zonas hacia las que debe mover la carga. 

 En caso de vientos superiores a 50 Km/h se paralizarán los trabajos de transporte de 

materiales con la grúa. 

 Mantener los materiales perfectamente paletizados y ordenados hasta que se vayan a 

colocar en la obra y se soltarán sólo los palets de material que se vayan a colocar en el 

momento en la obra. 

 Debido a las características del terreno, se deberá extremar las precauciones por parte 

de operarios y maquinistas, teniendo en cuenta en todo momento la peligrosidad de los 

desniveles. Además se deberá señalizar y si es posible bloquear los bordes y desniveles 

más peligrosos para evitar riesgos de caídas, vuelcos… 

 Retirar los restos de materiales y objetos utilizados en la obra, intentando mantener cada 

zona de trabajo, limpia y sin materiales y objetos en los que se pueda tropezar. 

 Asegurarse del correcto acopio y posicionamiento de todos los materiales, equipos e 

instalaciones de la obra. 

 

Medios de protección colectiva: 
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 Comprobación del correcto estado de útiles de izado, maquinaria y equipos de trabajo. 

 Cerciorarse del correcto estado del terreno antes de acopiar y/o instalar cualquier objeto. 

 Señalización de la zona de trabajo. 

 Señalización y delimitación huecos abiertos, bordes y desniveles peligrosos. 

 

Equipos de protección individual específicos: 

 Guantes de seguridad contra agresiones mecánicas UNE EN 420. 

 Ropa anticorte motosierra y pantallas antiproyecciones. 

1.4.3_ MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Descripción: 

 Movimiento de tierras para instalación de juegos y mesas, así como cualquier otro 

movimiento necesario. 

 

Riesgos específicos: 

 Atropello por maquinaria o vehículos. 

 Vuelco de maquinaria o vehículos. 

 Proyección de objetos durante el trabajo 

 Caídas de personas desde maquinas 

 Caídas de personas desde el borde de la excavación 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Golpes y cortes con o entre objetos y/o herramientas. 

 Golpes provocados por los vehículos y/o maquinaria (cazo retroexcavadora, etc.). 

 Caída de objetos y materiales desprendidos (piedras, tierra…). 

 Corrimientos de tierras sobre operarios 

 Corrimientos de tierras sobre maquinaria 

 Derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas 

 Ruido 

 Derivados de ambientes con grandes concentraciones de polvo. 

 

Medidas preventivas de aplicación: 

 Trabajar con puertas y ventanas de la maquina cerradas. 

 Utilización de vehículos con cabina reforzada para vuelcos y caídas de materiales. 

 Dispositivos de señalización acústica (marcha atrás) y luminosa en todos los vehículos y 

máquinas (revisión periódica del perfecto estado de los mismos). 

 Distancia de seguridad adecuada con respecto al radio de acción de los movimientos de 

tierras. 

 Si debido a las distintas operaciones, en algún momento vehículos y/o maquinaria se 

posicionan próximos a zonas con pendiente, deberá mantener una distancia adecuada 

de seguridad y se colocarán unos topes a modo de seguridad antes del desnivel. Además 

deberá estar perfectamente posicionado y en perfectas condiciones de apoyo y 

estabilidad. 

 En la zona de operaciones solo debe estar el personal absolutamente imprescindible, 

evitando la acumulación innecesaria de personal en las zonas de maniobras. 
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 Una  vez  abiertas  las  zanjas  se  optará  por  reforzar  los  taludes  debiendo  asegurar 

eficazmente la resistencia y estabilidad de los mismos. 

 Comprobar ausencia de riesgo de choque. Desviarlo previamente al inicio de las obras. 

O balizarlo. 

 Debido a las características del terreno, se deberá extremar las precauciones por parte 

de operarios y maquinistas, teniendo en cuenta en todo momento la peligrosidad de los 

desniveles. Además se deberá señalizar y si es posible bloquear los bordes y desniveles 

más peligrosos para evitar riesgos de caídas, vuelcos… 

 Evitar trabajar en horario nocturno. 

 No circular a más de 20Km/h. 

 Uso de chaleco reflectante por parte de los operarios. 

 Balizamiento con red naranja o cintas rojas y blancas. 

 No acercarse a la maquinaria en movimiento. Se prohíbe permanecer a los operarios 

detrás de los camiones de obra durante las maniobras. 

 No permitir que existan trabajadores en las inmediaciones de las zonas de trabajo de las 

distintas máquinas. 

 Si fuese necesario se instalará un cable de seguridad como línea de vida, amarrado a 

puntos sólidos y estables, para poder amarrarse mediante arnés y cabo anclaje si en 

algún momento hay trabajadores a 2 metros de altura o más. 

 No permitir que trabajadores que no tengan carné de conducir utilicen las distintas 

máquinas utilizadas en la obra (dumper, retroexcavadora, carretilla elevadora, etc.). 

 Antes de iniciar cada jornada se deberán probar y verificar el perfecto funcionamiento de 

los dispositivos de seguridad de las grúas y máquinas de transporte y elevación de cargas. 

 Cuando  las máquinas  tengan que trabajar  en zonas  con  pendiente,  deben  trabajar 

colocadas en el sentido de la pendiente y no perpendiculares a la misma. 

 Mantener distancias de seguridad entre los vehículos presentes en la obra. 

 En caso de que el gruista, desde su posición no sea capaz de ver toda la maniobra y 

recorrido de la carga desde el atado hasta que se deja en el lugar definitivo, un señalista 

le dirigirá e informará de las zonas hacia las que debe mover la carga. 

 En caso de vientos superiores a 50 Km/h se paralizarán los trabajos de transporte de 

materiales con la grúa. 

 Mantener los materiales perfectamente paletizados y ordenados hasta que se vayan a 

colocar en la obra y se soltarán sólo los palets de material que se vayan a colocar en el 

momento en la obra. 

 Utilizar equipos de protección auditiva cuando se esté próximo a maquinaria y equipos 

que generen elevado ruido. 

 Mantener siempre en correcto estado de orden y limpieza todas las zonas de trabajo. 

 Retirar los restos de materiales y objetos utilizados en la obra, intentando mantener cada 

zona de trabajo, limpia y sin materiales y objetos en los que se pueda tropezar. 

 Se apilarán los distintos materiales lejos de los bordes  de  la  excavación,  dejando 

distancia suficiente para circular por el borde de la excavación con seguridad. 

 Tener en cuenta la profundidad y sección de los pozos de zapatas e instalaciones y de 

las zanjas, ya que puede ser necesario apuntalarlos para evitar posibles derrumbes de 

las mismas. 

 Señalizar y delimitar las zanjas y huecos abiertos. 
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Equipos de protección colectiva: 

 Señalización y delimitación huecos abiertos, bordes y desniveles peligrosos. 

 Señal luminosa y acústica marcha atrás en maquinaria de obra. 

 

Equipos de protección individual específicos: 

 Guantes de seguridad contra agresiones mecánicas UNE EN 420. 

 Protección auditiva. 

 En caso de grandes concentraciones de polvo utilizar mascarillas autofiltrantes de tipo 

FFP según norma: EN149:2001. 

 Arnés y cabos de anclaje si se trabaja a 2 m. de altura y no hay otras protecciones 

colectivas. 

1.4.4_ ENCOFRADOS/DESENCOFRADOS Y COLOCACIÓN DE FERRALLAS 

Descripción: 

 Preparación del encofrado, montaje y colocación de la ferralla necesaria y desencofrado 

una vez que se haya hormigonado. 

 

Riesgos específicos: 

 Cortes por manejo de material cortante (barras, etc.). 

 Atropello por maquinaria o vehículos. 

 Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes. 

 Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 

 Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

 Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 

doblado. 

 Vuelco de maquinaria o vehículos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida 

 Cortes con radial u otros equipos similares. 

 Proyecciones durante el corte de ferralla. 

 Golpes por objetos y/o herramientas. 

 Riesgo de heridas punzantes producidas por clavos. 

 

Medidas preventivas de aplicación: 

 Trabajar con puertas y ventanas de la maquina cerradas. 

 Utilización de vehículos con cabina reforzada para vuelcos y caídas de materiales. 

 Dispositivos de señalización acústica (marcha atrás) y luminosa en todos los vehículos y 

máquinas (revisión periódica del perfecto estado de los mismos). 

 Vigilar el buen estado de los medios auxiliares. Cadenas, eslingas, sirgas... 

 Verificar que todos los útiles de izado tengan marcado CE, peso máximo admisible. 

 Buen estrobado de la carga. 

 Antes de iniciar cada jornada se deberán probar y verificar el perfecto funcionamiento de 

los dispositivos de seguridad de las grúas y máquinas de transporte y elevación de cargas. 
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 Debido a las características del terreno, se deberá extremar las precauciones por parte 

de operarios y maquinistas, teniendo en cuenta en todo momento la peligrosidad de los 

desniveles. Además se deberá señalizar y si es posible bloquear los bordes y desniveles 

más peligrosos para evitar riesgos de caídas, vuelcos… 

 Manejo de la maquinaria por operarios autorizados. 

 Buen estado del brazo – grúa del camión de descarga. 

 Correcto estacionamiento de los vehículos, evitando aproximarse a zonas de pendiente y 

guardando suficiente distancia con respecto a la zona de maniobras. 

 Si debido a las distintas operaciones, en algún momento vehículos y/o maquinaria se 

posicionan próximos a zonas con pendiente, deberá mantener una distancia adecuada 

de seguridad y se colocarán unos topes a modo de seguridad antes del desnivel. Además 

deberá estar perfectamente posicionado y en perfectas condiciones de apoyo y 

estabilidad. 

 Utilización en todo momento de los EPI,s obligatorios (casco, chaleco y calzado). 

 Se habilitará un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo 

al lugar de montaje de armaduras. 

 Evitar trabajar en horario nocturno. 

 En caso de vientos superiores a 50 Km/h se paralizarán los trabajos de transporte de 

materiales con la grúa. 

 No circular a más de 20Km/h. 

 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 

madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1,50m, y se 

asegurará que quedan acopiados en perfectas condiciones de estabilidad. 

 Mantener una distancia suficiente de seguridad con respecto a las cargas en suspensión. 

No aproximarse hasta que se encuentren en el suelo. 

 Se evitará en lo posible caminar por la ferralla de la zapata. 

 Se instalarán «caminos de tres tablones de anchura» (60  cm. como máximo) que 

permitan la circulación sobre ferralla. 

 Llevar siempre un calzado de seguridad adecuado (botas con suela antideslizante y 

resistente). 

 Las zanjas y huecos abiertos se mantendrán siempre perfectamente señalizados y 

delimitados. 

 Si fuese necesario se instalará un cable de seguridad como línea de vida, amarrado a 

puntos sólidos y estables, para poder amarrarse mediante arnés y cabo anclaje si en 

algún momento hay trabajadores a 2 metros de altura o más. 

 Utilizar los EPI,s específicos necesarios (gafas durante los cortes, guantes de protección), 

además de los obligatorios de carácter general. 

 Evitar en la medida de lo posible realizar manipulaciones manuales de cargas excesivas 

(máx. 25 kg/persona), siempre que se pueda utilizar medios mecánicos y/o auxiliares 

para transportar y sujetar cargas, o en caso de no ser posible hacerlo entre varios 

trabajadores. 

 Se recomienda uso de fajas lumbares en caso de tener que hacer esfuerzos. 

 En la zona de operaciones solo debe estar el personal absolutamente imprescindible, 

evitando la acumulación innecesaria de personal en las zonas de maniobras. 

 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 

determinado en los planos para su posterior carga y transporte 
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 Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, maderas y recortes de ferralla en 

torno a la zona de trabajo. 

 Mantener siempre en correcto estado de orden y limpieza todas las zonas de trabajo. 

 La ferralla montada se transportará al punto de ubicación suspendida del gancho de la 

grúa mediante eslingas que la sujetarán de dos puntos distantes para evitar 

deformaciones y desplazamientos no deseados. 

 Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 

 Las maniobras de ubicación «in situ» de ferralla montada se guiarán mediante un equipo 

de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, 

siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las 

correcciones de aplomado. 

 Buen posicionamiento del camión de transporte. 

 Siempre que se realicen operaciones que generen o puedan generar chispas (cortes con 

radial, soldaduras, etc.) se dispondrá de un extintor próximo al lugar de operaciones y 

de forma previa se retirarán todos aquellos objetos y materiales susceptibles de provocar 

un incendio (cartones, papeles, líquidos inflamables…). 

 

Equipos de protección colectiva: 

 Señalización y delimitación huecos abiertos, bordes y desniveles peligrosos. 

 Señal luminosa y acústica marcha atrás en maquinaria de obra. 

 

Equipos de protección individual específicos: 

 Guantes de seguridad contra agresiones mecánicas UNE EN 420. 

 Gafas de seguridad UNE-EN 165:2006. 

 En caso de soldaduras: Mandil, guantes y máscara de soldadura. 

 Arnés y cabos de anclaje si se trabaja a 2 m. de altura y no hay otras protecciones 

colectivas. 

 

1.4.5_ HORMIGONADO 

Descripción: 

 Vertido del hormigón. 

 

Riesgos específicos: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Rotura o reventón de encofrados. 

 Atrapamientos y/o golpes por maquinaria y vehículos. 

 Atropello por camión hormigonera. 

 Cortes o lesiones en las manos. 

 Vuelco de camión hormigonera y/o maquinaria de obra. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Proyecciones y salpicaduras de hormigón en los ojos. 

 Dermatosis por contacto directo de la piel con el hormigón. 

 Lesiones osteoarticulares por manejo de equipos de vibración. 

 Lumbalgias y/o daños musculares por sobreesfuerzos. 
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Medidas preventivas de aplicación: 

 Dispositivos de señalización acústica (marcha atrás) y luminosa en todos los vehículos y 

máquinas (revisión periódica del perfecto estado de los mismos). 

 En la zona de operaciones solo debe estar el personal absolutamente imprescindible, 

evitando la acumulación innecesaria de personal en las zonas de maniobras. 

 Si el camión hormigonera está situado próximo a zonas con pendiente, deberá mantener 

una distancia adecuada de seguridad y se colocarán unos topes a modo de seguridad 

antes del desnivel. Además deberá estar perfectamente posicionado y en perfectas 

condiciones de apoyo y estabilidad. 

 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 

trabajo. 

 Las zanjas y huecos abiertos se mantendrán siempre perfectamente señalizados y 

delimitados. 

 Se recuerda que los equipos de bombeo, suelen ser alquilados a empresas dedicadas a 

este menester. Tomar precauciones para controlar el cumplimiento de sus normas de 

prevención. Redacte actas de recepción de normativa, que deberán ser firmadas por las 

personas a las que se dirigen. 

 Durante la realización de esta operación deberá de haber una persona que indique y 

señalice en todo momento al operario del camión hormigonera para el correcto desarrollo 

de la operación. La comunicación debe ser clara y concisa en todo momento evitando 

interferencias (si debido al elevado ruido u otros factores no hay buena comunicación 

directa, se utilizarán medios específicos de comunicación como walkies). 

 La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 

partes susceptibles de movimiento. 

 Evitar trabajar en horario nocturno. 

 La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos 

operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por 

ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los 

operarios que manejan el vertido con la manguera. 

 El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será 

dirigido por un operario especialista, en evitar de accidentes por «tapones» y «sobre 

presiones» internas. Es imprescindible evitar «atoramientos»  o «tapones»  internos de 

hormigón; procure evitar los codos de radio reducido. Después de concluido el bombeo, 

se lavará y limpiará el interior de las tuberías de impulsión de hormigón. 

 Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 

tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de «atoramiento» o 

«tapones». 

 Debido a las características del terreno, se deberá extremar las precauciones por parte 

de operarios y maquinistas, teniendo en cuenta en todo momento la peligrosidad de los 

desniveles. Además se deberá señalizar y si es posible bloquear los bordes y desniveles 

más peligrosos para evitar riesgos de caídas, vuelcos… 

 Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 

limpieza, a elementos sólidos, apartándose de! lugar antes de iniciarse el proceso. 
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 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 

cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la 

Dirección Facultativa. Se recomienda no olvidar que el «bombeo de hormigón» suelen 

realizarlo empresas subcontratadas por la principal. 

 Se instalaran fuertes topes al final de recorrido de  los  camiones  hormigonera,  en 

evitación de vuelcos. 

 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. (como 

norma general) del borde de la excavación. 

 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera  durante  el 

retroceso. 

 Durante el vertido de hormigón todo el personal que se encuentre  en  la  zona  de 

operación y alcance deberá llevar gafas de seguridad y guantes de protección, además 

de cubrir por completo las extremidades (evitar que brazos y piernas estén al 

descubierto), deberán estar plenamente cubiertas por la ropa. Este aspecto se tendrá 

especialmente en cuenta durante las tareas de vibración del hormigón vertido. 

 Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía 

de la canaleta. 

 Para disminuir riesgos por efecto de las vibraciones, se realizarán rotaciones para que 

cada trabajador solo maneje la máquina de vibración por cortos periodos de tiempo 

evitando de esta forma que todo el peso de la tarea recaiga en un solo operario o en un 

número muy reducido de ellos. 

 Se recomienda uso de fajas lumbares en caso de tener que hacer esfuerzos. 

 Si fuese necesario se instalará un cable de seguridad como línea de vida, amarrado a 

puntos sólidos y estables, para poder amarrarse mediante arnés y cabo anclaje si en 

algún momento hay trabajadores a 2 metros de altura o más. 

 Se habilitarán «puntos de permanencia» seguros; intermedios, en aquellas situaciones 

de vertido a media ladera. 

 La maniobra de vertido será dirigida por una persona que vigilará no s  realicen maniobras 

inseguras. 

 

Equipos de protección colectiva: 

 Señalización y delimitación huecos abiertos, bordes y desniveles peligrosos. 

 Señal luminosa y acústica marcha atrás en maquinaria de obra. 

 

Equipos de protección individual específicos: 

 Guantes de seguridad impermeables. 

 Gafas de seguridad UNE-EN 165:2006. 

 Guantes impermeables. 

 Arnés y cabos de anclaje si se trabaja a 2 m. de altura y no hay otras protecciones 

colectivas. 

 Guantes de seguridad contra agresiones mecánicas UNE EN 420. 

 Utilización ropa de trabajo adecuada (manga larga, pantalones, cubriendo siempre las 

extremidades). 

1.4.6_ MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

Descripción: 
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 Colación de mesas picnic 

 Colocación de talanquera 

 Instalación tajaderas 

 Colocación de paneles informativos 

 Colocación de juegos infantiles 

 Colocación de elementos de biodiversidad 

 

Riesgos específicos: 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Caída de objetos durante su manipulación. 

 Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 

 Atrapamientos y/o aplastamientos por objetos y/o máquinas y por vuelcos de material. 

 Sobreesfuerzos. 

 Atropello por maquinaria o vehículos. 

 Proyección de partículas. 

 Radiaciones debido a las soldaduras. 

 Inhalación gases desprendidos de las soldaduras. 

 Quemaduras. 

 Incendios. 

 Contactos eléctricos. 

 

Medidas preventivas de aplicación: 

 Los trabajos de soldaduras solo podrá realizarlo el personal perfectamente formado y 

experimentado en este tipo de trabajos. 

 Antes de realizar soldadura se deberá comprobar el perfecto  estado  de  todos  los 

equipos, componentes y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la 

actividad. 

 Utilizar los equipos de protección necesarios para realizar soldadura (ropa ignífuga, 

mandil, polainas, guantes de soldadura, máscara con pantalla antirradiaciones). 

 Siempre que se realicen operaciones que generen o puedan generar chispas  o elementos 

calientes (cortes con radial, soldaduras, etc.) se dispondrá de un extintor próximo al lugar 

de operaciones y de forma previa se retirarán todos aquellos objetos y materiales 

susceptibles  de provocar un incendio (cartones, papeles, líquidos inflamables…). 

 Si fuese necesario se utilizarán mantas ignífugas para cubrir aquellos materiales que 

pudieran provocar un incendio y no es posible retirarlos de la zona de soldaduras. 

 Evitar la soldadura eléctrica cuando llueva para evitar riesgos eléctricos. También se debe 

revisar la zona antes y durante la ejecución de estos trabajos para cerciorarse de la 

ausencia de agua (especialmente en el punto de ubicación del equipo de soldadura y sus 

conexiones). 

 Mantener la zona limpia (se recomienda barrer la zona de forma habitual durante la 

jornada) se recogerán todos los restos de cortes y soldaduras ya que pueden provocar 

cortes y heridas (virutas, trozos punzantes y en general cualquier residuo metálico 

acumulado). 
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 Trabajar con puertas y ventanas de la maquina cerradas. 

 Utilización de vehículos con cabina reforzada para vuelcos y caídas de materiales. 

 Dispositivos de señalización acústica (marcha atrás) y luminosa en todos los vehículos y 

máquinas (revisión periódica del perfecto estado de los mismos). 

 Vigilar el buen estado de los medios auxiliares. Cadenas, eslingas, sirgas... 

 Verificar que todos los útiles de izado tengan marcado CE, peso máximo admisible. 

 Buen estrobado de la carga. 

 Antes de iniciar cada jornada se deberán probar y verificar el perfecto funcionamiento de 

los dispositivos de seguridad de las grúas y máquinas de transporte y elevación de cargas. 

 Debido a las características del terreno, se deberá extremar las precauciones por parte 

de operarios y maquinistas, teniendo en cuenta en todo momento la peligrosidad de los 

desniveles. Además se deberá señalizar y si es posible bloquear los bordes y desniveles 

más peligrosos para evitar riesgos de caídas, vuelcos… 

 Manejo de la maquinaria por operarios autorizados. 

 Buen estado del brazo – grúa del camión de descarga. 

 Correcto estacionamiento de los vehículos, evitando aproximarse a zonas de pendiente y 

guardando suficiente distancia con respecto a la zona de maniobras. 

 Utilización en todo momento de los EPI,s obligatorios (casco, chaleco y calzado). 

 Evitar trabajar en horario nocturno. 

 En caso de vientos superiores a 50 Km/h se paralizarán los trabajos de transporte de 

materiales con la grúa. 

 Si fuese necesario se instalará un cable de seguridad como línea de vida, amarrado a 

puntos sólidos y estables, para poder amarrarse mediante arnés y cabo anclaje si en 

algún momento hay trabajadores a 2 metros de altura o más. 

 Durante las maniobras, siempre habrá una persona encargada de indicar y señalizar a 

los gruistas y operarios de la maquinaria y controlará que estas operaciones se realicen 

de forma segura. 

 Mantener una distancia suficiente de seguridad con respecto a las cargas en suspensión. 

No aproximarse hasta que se encuentren en el suelo o en su lugar correspondiente y no 

aproximarse ni situarse debajo hasta que la carga se encuentre perfectamente fijada. 

 Las zanjas y huecos abiertos se mantendrán siempre perfectamente señalizados y 

delimitados. 

 Utilizar los EPI,s específicos necesarios (gafas durante los cortes, guantes de 

protección…), además de los obligatorios de carácter general. 

 Evitar en la medida de lo posible realizar manipulaciones manuales de cargas excesivas 

(máx. 25 kg/persona), siempre que se pueda utilizar medios mecánicos y/o auxiliares 

para transportar y sujetar cargas, o en caso de no ser posible hacerlo entre varios 

trabajadores. 

 Se recomienda uso de fajas lumbares en caso de tener que hacer esfuerzos. 

 En la zona de operaciones solo debe estar el personal absolutamente imprescindible, 

evitando la acumulación innecesaria de personal en las zonas de maniobras. 

 Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 

determinado en los planos para su posterior carga y transporte. 

 Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, maderas y recortes de ferralla en 

torno a la zona de trabajo. 
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 Extremar las precauciones y prestar especial atención en los momentos de colocación y 

unión de los elementos prefabricados para evitar atrapamientos (manos, brazos, pies…).  

 Mantener distancia suficiente. 

 Mantener siempre en correcto estado de orden y limpieza todas las zonas de trabajo. 

 Buen posicionamiento del camión de transporte. 

 

Equipos de protección colectiva: 

 Señalización y delimitación huecos abiertos, bordes y desniveles peligrosos. 

 Señal luminosa y acústica marcha atrás en maquinaria de obra. 

 

Equipos de protección individual específicos: 

 EPI,s específicos para los trabajos de soldadura: Ropa ignífuga, mandil, polainas, guantes 

específicos, máscara con pantalla antirradiaciones. 

 Guantes de seguridad contra agresiones mecánicas UNE EN 420. 

 Gafas de seguridad UNE-EN 165:2006. 

 Arnés y cabos de anclaje si se trabaja a 2 m. de altura y no hay otras protecciones 

colectivas. 

1.4.7_ REPARACIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN CAUCE DE RÍO 

Descripción: 

 Aporte, preparación en obra (amasado de mortero) y colocación de nueva mampostería 

(piedras, sillarejo, etc.) para la reparación del muro, incluyendo el rejuntado. 

 Limpieza final de la zona de actuación y retirada de escombros. 

 Estos trabajos se realizarán en el entorno inmediato o dentro del cauce de un río, 

pudiendo requerir operar desde el propio muro, desde sus márgenes, o mediante el uso 

de medios auxiliares (andamios, plataformas) próximos al borde del agua. 

Riesgos específicos: 

 Caída de personas al agua. 

 Ahogamiento. 

 Caída de personas a distinto nivel (desde el muro, andamios, plataformas de trabajo, 

taludes de las márgenes). 

 Caída de personas al mismo nivel (por irregularidades del terreno, tropiezos con 

materiales, herramientas o escombros, superficies resbaladizas por humedad o lodos). 

 Caída de objetos por desplome o derrumbe (partes inestables del muro existente, 

herramientas, materiales acopiados). 

 Caída de objetos desprendidos (durante la demolición, saneado o manipulación de 

mampuestos). 

 Caída de objetos durante su manipulación (piedras, sacos de mortero, herramientas 

manuales o eléctricas). 

 Golpes y cortes por objetos y/o herramientas (martillos, cinceles, macetas, paletas, 

radiales, hormigoneras). 

 Atrapamientos y/o aplastamientos por objetos y/o máquinas (entre mampuestos, por 

vuelco de material, durante el uso de maquinaria auxiliar). 

 Sobreesfuerzos por manipulación manual de cargas (piedras de mampostería, sacos de 

cemento/arena, cubos de mortero). 
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 Proyección de fragmentos o partículas (al picar o cortar piedra, durante la demolición, al 

preparar o proyectar mortero). 

 Inhalación de polvo (polvo de cemento, sílice cristalina procedente de piedras y arenas, 

polvo de demolición). 

 Contacto con sustancias químicas irritantes o corrosivas (cemento, aditivos del mortero) 

y riesgo de dermatitis. 

 Exposición a ruido (generado por herramientas eléctricas, hormigoneras, maquinaria 

auxiliar). 

 Exposición a vibraciones (uso de martillos neumáticos, herramientas eléctricas 

percutoras). 

 Deslizamientos o hundimientos del terreno en las márgenes del río, especialmente si 

están saturadas de agua o son inestables. 

 Crecidas inesperadas del nivel del agua del río, con arrastre de materiales. 

 Exposición a condiciones meteorológicas adversas (lluvia intensa, viento fuerte, 

temperaturas extremas, exposición solar prolongada). 

 Riesgo biológico por contacto con agua posiblemente contaminada, lodos, o por 

presencia de fauna (insectos, roedores, reptiles) en la zona de trabajo. 

 Contactos eléctricos directos o indirectos con maquinaria o herramientas eléctricas, 

especialmente en ambiente húmedo. 

Medidas preventivas de aplicación: 

 Antes del inicio de los trabajos, se realizará una inspección exhaustiva del estado del 

muro, de sus cimientos y del terreno circundante (márgenes del río) para identificar zonas 

inestables, socavaciones o cualquier otro peligro. 

 Consultar diariamente los partes meteorológicos y los avisos hidrológicos de la cuenca, 

especialmente los desembalses. Suspender los trabajos en caso de previsión de fuertes 

lluvias, tormentas, riesgo de riadas o crecidas del río que puedan afectar la seguridad. 

 Establecer un plan de emergencia y evacuación específico, que contemple el riesgo de 

crecida súbita del río, con rutas de escape claras y puntos de reunión seguros. 

 Señalizar y delimitar claramente la zona de trabajo, incluyendo los accesos. Impedir el 

acceso a personal no autorizado. 

 Instalar protecciones colectivas robustas: barandillas rígidas perimetrales (altura mínima 

90-100 cm, con listón intermedio a 45 cm y rodapié de 15 cm) en todos los bordes con 

riesgo de caída a distinto nivel superior a 2 metros o con riesgo de caída al agua, siempre 

que sea técnicamente viable. 

 Cuando no sea posible instalar protecciones colectivas eficaces contra caídas 

(especialmente en el borde del agua o en trabajos sobre el propio muro), será obligatorio 

el uso de sistemas anticaídas individuales (arnés de seguridad anclado a línea de vida fija 

o retráctil, o a puntos de anclaje estructurales seguros y certificados UNE-EN 795). 

 En caso de riesgo significativo de caída al agua, y como medida complementaria a las 

anteriores, los trabajadores deberán llevar chalecos salvavidas homologados y adecuados 

a las condiciones del agua (corriente, profundidad). 

 Disponer de equipos de rescate acuático en las inmediaciones y fácilmente accesibles 

(p.ej., aro salvavidas con cuerda de longitud suficiente, pértiga de rescate). Al menos un 

trabajador en la zona deberá estar formado en su uso y en técnicas básicas de rescate 

acuático. 
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 Los andamios y plataformas de trabajo serán montados, revisados y certificados por 

personal competente, asegurando su estabilidad, resistencia y correcta instalación. Se 

apoyarán sobre superficies firmes y niveladas, utilizando durmientes si es necesario, y se 

arriostrarán adecuadamente. Evitar su instalación sobre terrenos inestables o 

susceptibles de ser afectados por el agua. 

 Prohibir la acumulación excesiva de material (piedras, mortero, escombros) sobre el muro 

en reparación o sobre los andamios y plataformas de trabajo. Distribuir las cargas 

adecuadamente. 

 Realizar la demolición del muro por fases y de forma controlada, de arriba hacia abajo, 

para evitar derrumbes inesperados.  

 Mantener las vías de acceso, tránsito y la zona de trabajo limpias y ordenadas, retirando 

escombros, herramientas no utilizadas y materiales sobrantes regularmente. 

 Utilizar herramientas manuales y eléctricas en perfecto estado de conservación y 

adecuadas para cada tarea. Las herramientas eléctricas serán de clase II (doble 

aislamiento) o estarán conectadas a una toma de corriente con interruptor diferencial de 

alta sensibilidad (30 mA) y toma de tierra. Revisar cables y conexiones. 

 Para la manipulación manual de cargas (piedras, sacos), utilizar técnicas de 

levantamiento adecuadas (espalda recta, flexión de rodillas). Fomentar el uso de ayudas 

mecánicas (carretillas, pequeñas grúas, polipastos) siempre que sea posible. No 

manipular manualmente cargas superiores a 25 kg por persona. Solicitar ayuda a otros 

compañeros para cargas pesadas o voluminosas. 

 Aplicar métodos de trabajo húmedo (riego ligero) para el corte de piedra, la demolición 

o la preparación de mortero, con el fin de reducir la generación de polvo. 

 Los trabajadores expuestos a cemento deberán utilizar cremas barrera en manos y 

antebrazos, y lavarse frecuentemente las zonas expuestas con agua y jabón neutro. 

 Formación e información específica y suficiente a los trabajadores sobre los riesgos del 

puesto de trabajo y las medidas preventivas a adoptar, haciendo especial hincapié en los 

riesgos derivados del trabajo cerca del agua y en altura. 

 Asegurar la presencia de un Recurso Preventivo en la obra cuando la evaluación de 

riesgos así lo determine debido a la peligrosidad de las actividades. 

 Prohibir el trabajo en solitario en zonas con riesgo elevado de caída al agua o en altura. 

Mantener comunicación visual y/o verbal constante entre los trabajadores. 

 Disponer de un botiquín de primeros auxilios completo, accesible y revisado 

periódicamente. Asegurar que al menos un trabajador tiene formación en primeros 

auxilios. 

 Vigilar la estabilidad de los taludes de las márgenes del río. No acopiar materiales ni situar 

maquinaria pesada cerca de los bordes si hay riesgo de colapso. 

 Establecer un sistema de vigilancia de las condiciones del río (nivel, velocidad del agua) 

si los trabajos se realizan en el cauce o muy próximos a él. 

 

Equipos de protección colectiva: 

 Señalización de seguridad (advertencia de peligros, obligación, prohibición) y 

balizamiento perimetral de la zona de trabajo y de los bordes peligrosos (cintas, vallas o 

similar). 

 Barandillas de seguridad rígidas y normalizadas en plataformas de trabajo, andamios y 

bordes con riesgo de caída. 
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 Andamios tubulares normalizados, plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) o 

plataformas de trabajo suspendidas, montadas y certificadas según normativa. 

 Redes de seguridad tipo S o U (si aplica y es viable su instalación bajo la zona de trabajo). 

 Líneas de vida horizontales o verticales (UNE-EN 795 clase C o D), o puntos de anclaje 

estructurales seguros (UNE-EN 795 clase A o B). 

 Medios de rescate acuático (aros salvavidas con cuerda de longitud adecuada, pértigas 

de rescate, chalecos salvavidas adicionales para rescatadores). 

 Sistemas de contención o entibación de taludes si existe riesgo de desprendimiento de 

las márgenes. 

 Iluminación artificial adecuada si se trabaja en condiciones de baja visibilidad (aunque se 

recomienda evitar el trabajo nocturno). 

 Extintores de polvo polivalente ABC en las proximidades de los trabajos, especialmente 

si se usa maquinaria o herramienta eléctrica. 

Equipos de protección individual específicos (EPIs): 

 Casco de protección con barboquejo para trabajos en altura o con riesgo de caída al agua 

(UNE-EN 397). 

 Calzado de seguridad con puntera reforzada, plantilla antiperforación y suela 

antideslizante (categoría S3 o S5 si hay mucha agua) (UNE-EN ISO 20345). Considerar 

botas de agua de seguridad si se trabaja en zonas encharcadas. 

 Guantes de protección contra agresiones mecánicas (riesgo de corte, abrasión, 

perforación) para manipulación de piedra y herramientas (UNE-EN 388). 

 Guantes de protección contra riesgos químicos (impermeables y resistentes a álcalis) para 

manipulación de mortero y cemento (UNE-EN ISO 374-1). 

 Gafas de seguridad de montura integral o pantalla facial contra impactos y proyecciones 

(UNE-EN 166). 

 Mascarilla autofiltrante contra partículas (mínimo FFP2, recomendable FFP3 si hay 

exposición a sílice cristalina o alta concentración de polvo) para protección respiratoria 

(UNE-EN 149). 

 Ropa de trabajo de cuerpo entero, de material resistente y adecuada a las condiciones 

climáticas. Considerar ropa impermeable si hay riesgo de salpicaduras o lluvia. 

 Ropa de alta visibilidad (UNE-EN ISO 20471) si hay tránsito de maquinaria o vehículos 

en la zona o si se trabaja cerca de vías públicas. 

 Arnés anticaídas integral (UNE-EN 361) con dispositivo de amarre absorbedor de energía 

(UNE-EN 355) o dispositivo anticaídas retráctil (UNE-EN 360), y conectores (UNE-EN 

362), para anclaje a línea de vida o punto de anclaje seguro (UNE-EN 795). 

 Chaleco salvavidas homologado (UNE-EN ISO 12402, nivel de flotabilidad adecuado a las 

condiciones), de inflado automático o manual, para trabajos con riesgo inminente de 

caída al agua donde otras protecciones no sean suficientes. 

 Protectores auditivos (tapones u orejeras) (UNE-EN 352) en caso de exposición a niveles 

elevados de ruido (superior a 80 dB(A)). 

 Si se utilizan herramientas vibratorias: guantes antivibración (UNE-EN ISO 10819) y 

limitación de los tiempos de exposición. 

1.4.8_ PLANTACIÓN DE ARBOLADO 

Descripción: 

 Marcado de líneas y puntos de plantación según el proyecto. 
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 Realización de hoyos con pala, azada o barrena mecánica; evitar taludes inestables. 

 Colocación de árboles de distintos tamaños, tutores y protectores. 

 Riego inicial. 

 

Riesgos específicos: 

 Lesiones musculoesqueléticas y sobreesfuerzos. 

 Golpes, cortes o pinchazos con herramientas manuales (pala, azada, tijeras de podar, 

barrena). 

 Proyección de tierra, piedras o fragmentos al golpear el suelo con herramientas. 

 Atrapamiento de manos o pies al manipular elementos pesados. 

 Atropello, vuelco o golpe con maquinaria auxiliar (tractor, motocultor, carretilla). 

 Caídas al mismo nivel (tropiezos con herramientas, tocones, vegetación) y a distinto nivel 

(pendientes, bordes de hoyos). 

 Inhalación de polvo de tierra, fertilizantes o aerosoles de fitosanitarios. 

 Contacto con productos químicos (herbicidas, fertilizantes) y riesgo químico. 

 Exposición a radiación solar, calor, frío, lluvia y condiciones meteorológicas adversas. 

 Picaduras de insectos, mordeduras de animales o reacciones alérgicas a plantas. 

 Riesgo de incendio por motores de combustión interna de maquinaria. 

 

Medidas preventivas de aplicación: 

 Delimitar y señalizar la zona de trabajo con cintas, conos o vallas; prohibir acceso a 

personal no autorizado. 

 Inspeccionar el terreno previo: desniveles, obstáculos, raíces y líneas soterradas. 

 Planificar la secuencia de plantación para evitar posturas forzadas y minimizar 

sobreesfuerzos; alternar tareas. 

 Utilizar herramientas ergonómicas y en buen estado: afilar azadas/palas, revisar 

barrenas. 

 Emplear barrena mecánica en suelos duros o altas producciones. 

 Transportar árboles y materiales con carros o carretillas adecuadas; no sobrecargar. 

 Realizar calentamientos y estiramientos antes de cavar. 

 Mantener despejada el área de excavación y tránsito; apilar tierra y plantas fuera de 

zonas de paso. 

 Leer y seguir las fichas de seguridad de químicos; usar EPI adecuados y disponer de 

estación de lavado ocular. 

 Programar la plantación en horas de menor insolación; prever pausas e hidratación. 

 Proporcionar protección solar y ropa adecuada a la climatología (crema, gorra, ropa 

impermeable). 

 Trabajar al menos dos operarios cuando se use maquinaria; establecer comunicación 

clara. 

 Revisar diariamente el estado de maquinaria ligera y vehículos; formar y autorizar a los 

operarios. 

 Disponer de botiquín de primeros auxilios y extintor portátil en la zona de trabajo. 

 Realizar pausas periódicas para evitar fatiga y riesgos por vibración. 

 

Equipos de protección colectiva: 

 Delimitación y señalización perimetral (cintas, vallas, conos).  
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 Paneles de advertencia en accesos y viales de paso. 

 Zonas de almacenamiento de tierra y plantas acotadas. 

 

Equipos de protección individual específicos: 

 Casco de obra EN 397. 

 Guantes de trabajo anticorte y antidesgaste EN ISO 21420. 

 Botas de seguridad S3 con puntera y suela antideslizante EN ISO 20345. 

 Protección ocular con gafas EN 166 (proyección de tierra, químicos) o visera. 

 Protección respiratoria semimáscara FFP2/FFP3 EN 149:2001+A1:2009 (polvos, 

aerosoles). 

 Rodilleras para trabajos prolongados de rodillas. 

 Protectores auditivos en uso de maquinaria ruidosa (EN 352:2020). 

 Chaleco de alta visibilidad EN ISO 20471. 

 

1.4.9_ ACONDICIONAMIENTO Y RESTAURACIÓN DE LA ZONA AFECTADA POR 
LOS TRABAJOS 

Descripción: 

 Movimiento de tierras: Operaciones de excavación y vertido de tierra y material. Retirada 

de todas las instalaciones provisionales, equipos, maquinaria y material de trabajo 

sobrante y limpieza exhaustiva de toda la zona. 

 Extendido de  tierra vegetal, siembra y plantación. 

 

Riesgos específicos: 

 Atropello por maquinaria o vehículos. 

 Vuelco de maquinaria o vehículos. 

 Caídas de personas desde maquinas 

 Caídas de personas desde el borde de la excavación 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de objetos por desplome. 

 Caída de objetos durante su manipulación. 

 Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 

 Atrapamientos y/o aplastamientos por objetos y/o máquinas y por vuelcos de material. 

 Golpes provocados por los vehículos y/o maquinaria (cazo retroexcavadora, etc.). 

 Caída de objetos y materiales desprendidos (piedras, tierra…). 

 Derivados de ambientes con grandes concentraciones de polvo. 

Medidas preventivas de aplicación: 

 Trabajar con puertas y ventanas de la maquina cerradas. 

 Utilización de vehículos con cabina reforzada para vuelcos y caídas de materiales. 

 Dispositivos de señalización acústica (marcha atrás) y luminosa en todos los vehículos y 

máquinas (revisión periódica del perfecto estado de los mismos). 

 Distancia de seguridad adecuada con respecto al radio de acción de los movimientos de 

tierras. 

 Debido a las características del terreno, se deberá extremar las precauciones por parte 

de operarios y maquinistas, teniendo en cuenta en todo momento la peligrosidad de los 



 
Proyecto de acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía  

(T.M. Valderredible, Cantabria)  

ANEJO Nº7_ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

Página 24 de 69 

 

desniveles. Además se deberá señalizar y si es posible bloquear los bordes y desniveles 

más peligrosos para evitar riesgos de caídas, vuelcos… 

 Si debido a las distintas operaciones, en algún momento vehículos y/o maquinaria se 

posicionan próximos a zonas con pendiente, deberá mantener una distancia adecuada 

de seguridad y se colocarán unos topes a modo de seguridad antes del desnivel. Además 

deberá estar perfectamente posicionado y en perfectas condiciones de apoyo y 

estabilidad. 

 En la zona de operaciones solo debe estar el personal absolutamente imprescindible, 

evitando la acumulación innecesaria de personal en las zonas de maniobras. 

 Si fuese necesario se instalará un cable de seguridad como línea de vida, amarrado a 

puntos sólidos y estables, para poder amarrarse mediante arnés y cabo anclaje si en 

algún momento hay trabajadores a 2 metros de altura o más. 

 Evitar trabajar en horario nocturno. 

 No circular a más de 20Km/h. 

 No acercarse a la maquinaria en movimiento. Se prohíbe permanecer a los operarios 

detrás de los camiones de obra durante las maniobras. 

 No permitir que existan trabajadores en las inmediaciones de las zonas de trabajo de las 

distintas máquinas 

 No permitir que trabajadores que no tengan carné de conducir utilicen las distintas 

máquinas utilizadas en la obra (dumper, carretilla elevadora, etc.). 

 Antes de iniciar cada jornada se deberán probar y verificar el perfecto funcionamiento de 

los dispositivos de seguridad de las grúas y máquinas de transporte y elevación de cargas. 

 Cuando  las máquinas  tengan que trabajar  en zonas  con  pendiente,  deben  trabajar 

colocadas en el sentido de la pendiente y no perpendiculares a la misma. 

 Mantener distancias de seguridad entre los vehículos presentes en la obra. 

 En caso de vientos superiores a 50 Km/h se paralizarán los trabajos de transporte de 

materiales con la grúa. 

 Mantener los materiales perfectamente paletizados y ordenados hasta que se vayan a 

colocar en la obra y se soltarán sólo los palets de material que se vayan a colocar en el 

momento en la obra. 

 Mantener siempre en correcto estado de orden y limpieza todas las zonas de trabajo. 

 

Equipos de protección colectiva: 

 Señalización y delimitación huecos abiertos, bordes y desniveles peligrosos. 

 Señal luminosa y acústica marcha atrás en maquinaria de obra. 

 

 

Equipos de protección individual específicos: 

 Guantes de seguridad contra agresiones mecánicas UNE EN 420. 

 En caso de grandes concentraciones de polvo utilizar mascarillas autofiltrantes de tipo 

FFP según norma: EN149:2001. 

 Arnés y cabos de anclaje si se trabaja a 2 m. de altura y no hay otras protecciones 

colectivas. 

1.4.10_ MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
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Retroexcavadora sobre orugas o neumáticos 

Dumper 4x4 

 

Riesgos específicos: 

 Atropellos del personal de otros trabajos. 

 Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. 

 Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 

 Vuelcos y caídas por terraplenes. 

 Colisiones con otros vehículos. 

 Contactos con conducciones aéreas o enterradas. 

 Desplomes de taludes o terraplenes. 

 Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento) 

 Proyección de materiales durante el trabajo. 

 Caídas desde el vehículo. 

 Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 

 

Medidas preventivas de aplicación: 

 No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 

 Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de 

protección personal recomendadas. 

 Para manipular repostar etc. desconectar el motor. 

 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos de 

inmovilización. 

 Durante  las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de 

precaución recomendadas en la Norma. 

 Los ascensos o descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas 

estando está en carga. 

 Estarán equipadas con un extintor timbrado y revisado. 

 En los trabajos con bivalva extremar las precauciones en el manejo del brazo y controlar 

cuidadosamente las oscilaciones de la bivalva. 

 Acotar la zona de seguridad igual a la longitud de alcance máximo del brazo de la “retro”. 

 Serán de aplicación las normas generales de protección en cabina (aros antivuelco) y los 

escapes de gases del motor sobre su incidencia en el área del conductor. 

 Los conductores no abandonarán la máquina sin antes haber parado  el motor y 

depositado la cuchara en el suelo. Si la cuchara es bivalva estará cerrada. 

 Los desplazamientos se efectuarán con la cuchara apoyada en la máquina evitando 

balanceos. 

 Se prohíbe específicamente los siguientes puntos: 

 Se prohíbe el transporte de personas. 

 Se prohíbe efectuar con la cuchara o brazo trabajos puntuales distintos de los propios de 

la máquina. 

 Se prohíbe acceder a la máquina para su manejo con equipo inadecuado. 

 Se prohíbe realizar trabajos sin usar los apoyos de inmovilización. 

 Se prohíbe utilizar la "retro" como una grúa.  Estacionar la máquina a menos de 3 m. del 

borde de tajos inseguros. 



 
Proyecto de acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía  

(T.M. Valderredible, Cantabria)  

ANEJO Nº7_ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

Página 26 de 69 

 

 Se prohíbe realizar trabajos dentro de un tajo por otros equipos estando la "retro" en 

funcionamiento. 

 Se prohíbe verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde de la misma. 

(como norma general). Esta distancia de seguridad para las zanjas estará en función del 

tipo de terreno y de la profundidad de la zanja. 

 

CAMIONES DE TRANSPORTE EN GENERAL 

 

Riesgos específicos: 

 Atropellos del personal de otros trabajos. 

 Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. 

 Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 

 Vuelcos y caídas por terraplenes. 

 Colisiones con otros vehículos. 

 Contactos con conducciones aéreas o enterradas. 

 Desplomes de taludes o terraplenes. 

 Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento). 

 Proyección de materiales durante el trabajo. 

 Caídas desde el vehículo. 

 Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 

 

Medidas preventivas de aplicación: 

 Respetar las normas de circulación interna de la obra. 

 Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso, 

 No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro. 

 No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en 

marcha. 

 No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 

 Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de 

protección personal recomendadas. 

 Para manipular repostar etc. desconectar el motor. 

 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos de 

inmovilización. 

 Durante las operaciones de repostado y mantenimiento adopte las medidas de precaución 

recomendadas en la Norma. 

 Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto. 

 Buen estado de los vehículos. 

 Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano. 

 Acceso y abandono de las cajas de transporte de mercancías mediante el uso de 

escalerillas de mano. 

 Dirigir las maniobras de carga y descarga por una persona adecuada. 

 Instalación de las cargas en las cajas de manera uniforme. 

 En caso de disponer de grúa auxiliar el camión, el gancho de ésta estará provisto de 

pestillo de seguridad. 

 Los operarios encargados de las operaciones de carga y descarga de materiales estarán 

provistos del siguiente equipo: 
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 Guantes o manoplas de cuero adecuadas al trabajo. 

 Botas de seguridad. 

 Se les instruirá para la adopción de las siguientes medidas: 

 No trepar ni saltar de las cajas de los camiones. 

 Para guiar cargas en suspensión usar los cabos guías. 

 No permanecer debajo de las cargas. 

GRÚA AUTOPROPULSADA 

 

Riesgos específicos: 

 Atropellos del personal de otros trabajos. 

 Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. 

 Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 

 Vuelcos y caídas por terraplenes. 

 Colisiones con otros vehículos. 

 Contactos con conducciones aéreas. 

 Desplomes de taludes o terraplenes. 

 Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento). 

 Desprendimientos de las cargas manipuladas. 

 Caídas desde el vehículo. 

 Golpes por la carga. 

 Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 

 Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento. 

 Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento. 

 Atrapamientos por puesta en marcha fortuita. 

 Contactos eléctricos. 

 

Medidas preventivas de aplicación: 

 Respetar las normas de circulación interna de la obra. 

 Definir claramente el lugar de estación de la grúa autopropulsada para montaje. 

 Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso. 

 No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro. 

 No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en 

marcha. 

 No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 

 Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de 

protección personal recomendadas. 

 Para manipular repostar etc. desconectar el motor. 

 Controlar el libro de mantenimiento de la grúa y revisiones. 

 El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad. 

 Entregar al conductor las normas generales de seguridad para maquinistas. 

 Comprobar el perfecto apoyo de los gatos. 

 Controlar las maniobras de la grúa por un especialista. 

 Comprobar el no sobrepasar la carga máxima admitida en función de la longitud y 

pendiente o inclinación del brazo de la grúa. 

 Mantener siempre a la vista la carga. De no ser posible efectuar las maniobras con un 

trabajador experto en señalizar la maniobra. 
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 Se prohíbe expresamente arrastrar las cargas con estas máquinas. 

 Se respetará la distancia de seguridad de 5 metros. 

 Mantener la grúa alejada de los terrenos inseguros. 

 No pasar el brazo de la grúa por encima del personal. 

 No pasar la carga por encima de los operarios. No permitir que haya operarios bajo las 

cargas. 

 No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante. 

 No realizar trabajos sin una buena visibilidad. 

 No realizar arrastres de cargas o esfuerzos sesgados. 

 Izar una sola carga cada vez. 

 Asegurar la estabilidad de la máquina antes de trabajar. 

 No abandonar la grúa con una carga suspendida. 

 Respetar las cargas e inclinaciones de pluma máximas. 

 Asegure los aparatos de izado y ganchos con pestillos. 

 Atender fielmente las medidas de seguridad de la obra. 

 Asegurar la inmovilidad del brazo de la grúa antes de hincar ningún desplazamiento. 

Póngalo en la posición de viaje. 

 No permitir que nadie se encarame sobre la carga ni sobre el gancho, ni que se utilicen 

elementos de elevación defectuosos (eslingas, cadenas…). 

 

CAMIÓN HORMIGONERA 

Riesgos específicos: 

 Atropellos del personal de otros trabajos. 

 Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. 

 Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 

 Vuelcos y caídas por terraplenes. 

 Colisiones con otros vehículos. 

 Contactos con conducciones aéreas o enterradas. 

 Desplomes de taludes o terraplenes. 

 Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento). 

 Proyección de materiales durante el trabajo. 

 Caídas desde el vehículo. 

 Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 

 Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento. 

 Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento. 

 Atrapamientos por puesta en marcha fortuita. 

 Contactos eléctricos. 

 

Medidas preventivas de aplicación: 

 Respetar las normas de circulación interna de la obra. 

 Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso, 

 No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro. 

 No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en 

marcha. 

 No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 
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 Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de 

protección personal recomendadas. 

 Para manipular repostar etc. desconectar el motor. 

 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada sin instalar los tacos de 

inmovilización. 

 Durante  las  operaciones  de  repostado  y  mantenimiento  adopte  las  medidas  de 

precaución recomendadas en la Norma. 

 Efectuar cargas y descargas en los lugares designados al efecto. 

 Buen estado de los vehículos. 

 Uso de calzos en las ruedas además del freno de mano. 

 Circular siempre con operario indicador además de las alarmas luminosas y sonoras del 

camión. 

 Al  terminar  la  operación  de  hormigonado  o  al  terminar  los  trabajos  se  limpiará 

perfectamente la cuba. 

 La hormigonera estará prevista de toma de tierra, con todos los órganos que puedan dar 

lugar a atrapamientos convenientemente protegidos, el motor con carcasa y el cuadro 

eléctrico aislado, cerrado permanentemente. 

 Dispondrá de las medidas de seguridad exigidas por la legislación vigente. 

 Las hormigoneras no suministraran hormigón con el camión en pendientes > 16% 

 Las hormigoneras para la  operación de vertido, las ruedas traseras deberán estar a 2 m. 

del borde del talud natural, y topes. 

 En los camiones hormigonera dispondrá en las escaleras elementos antideslizantes. 

 Utilización de las prendas de protección personal en labores de limpieza. 

 

 

GRÚAS ACOPLADAS A CAMIONES 

Riesgos específicos: 

• Atropellos del personal de otros trabajos. 

• Deslizamientos y derrapes por embarramiento del suelo. 

• Abandono de la máquina sin apagar el contacto. 

• Vuelcos y caídas por terraplenes. 

• Colisiones con otros vehículos. 

• Contactos con conducciones aéreas. 

• Desplomes de taludes o terraplenes. 

• Quemaduras y lesiones. (durante el mantenimiento). 

• Desprendimientos de las cargas manipuladas. 

• Caídas desde el vehículo. 

• Producción de ruidos y vibraciones y polvo etc. 

• Dermatosis, debido al contacto de la piel con el cemento. 

• Neumoconiosis, debido a la aspiración de polvo de cemento. 

• Atrapamientos por puesta en marcha fortuita. 

• Contactos eléctricos. 

 

Medidas preventivas de aplicación: 

 Respetar las normas de circulación interna de la obra. 

 Para subir y bajar de la máquina utilizar los peldaños de acceso, 
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 No abandonar el vehículo saltando del mismo si no hay peligro. 

 No efectúe trabajos de mantenimiento con la máquina en movimiento o con el motor en 

marcha. 

 No permitir acceder a la máquina a personal no autorizado. 

 Adopte las precauciones normales cuando mantenga la máquina y use las prendas de 

protección personal recomendadas. 

 Para manipular repostar etc. desconectar el motor. 

 Controlar el libro de mantenimiento de la grúa y revisiones. 

 El gancho o doble gancho estará dotado de pestillo de seguridad. 

 Entregar al conductor las normas generales de seguridad para maquinistas. 

 Comprobar el perfecto apoyo de los gatos. 

 Controlar las maniobras de la grúa por un especialista. 

 Comprobar el no sobrepasar la carga máxima admitida en función de la longitud y 

pendiente o inclinación del brazo de la grúa. 

 Mantener siempre a la vista la carga. De no ser posible, efectuar las maniobras con un 

operario con formación en señalización e indicación de maniobras con grúa. 

 Se prohíbe expresamente arrastrar las cargas con estas máquinas. 

 Se respetará la distancia de seguridad de 5 metros. 

 Mantener la grúa alejada de los terrenos inseguros. 

 No pasar el brazo de la grúa por encima del personal. 

 No dar marcha atrás sin el auxilio de un ayudante. 

 No realizar trabajos sin una buena visibilidad. 

 No realizar arrastres de cargas o esfuerzos sesgados. 

 Izar una sola carga cada vez. 

 Asegurar la estabilidad de la máquina antes de trabajar. 

 No abandonar la grúa con una carga suspendida. 

 Respetar las cargas e inclinaciones de pluma máximas. 

 Asegure los aparatos de izado y ganchos con pestillos. 

 Atender fielmente las medidas de seguridad de la obra. 

 

SOLDADURAS 

 

Descripción: 

 Equipos y medios necesarios para la ejecución de los trabajos de soldadura eléctrica. 

 

Riesgos específicos: 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura). 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

 Atrapamientos por o entre objetos. 

 Golpes y cortes por objetos y/o herramientas. 

 Contactos eléctricos. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Quemaduras. 

 Incendios. 
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 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

 Proyección de partículas. 

 

Medidas preventivas de aplicación: 

 En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados, en prevención de tropiezos y 

pisadas sobre objetos punzantes. 

 Las vigas y pilares presentados, quedarán fijados e inmovilizados mediante husillos de 

inmovilización (codales, eslingas, etc.) hasta concluido el punteo de la soldadura. 

 El izado de materiales de longitud considerable se realizará con eslingas desde dos 

puntos, de forma tal que el ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman 

las dos hondillas de la eslinga, sea igual o menor que 90°, para evitar los riesgos por 

fatiga del medio auxiliar. 

 No  se  elevará  en  esta  obra  una  nueva  altura  hasta  haber  concluido  el  cordón  

de soldadura de la cota punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura. 

 A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se les entregaran las medidas 

preventivas, del recibí se dará cuenta a la Dirección de Obra. 

 Los trabajos de soldaduras solo podrá realizarlo el personal perfectamente formado y 

experimentado en este tipo de trabajos. 

 Antes de realizar soldadura se deberá comprobar el perfecto  estado  de  todos  los 

equipos, componentes y herramientas necesarias para el correcto desarrollo de la 

actividad. 

 Utilizar los equipos de protección necesarios para realizar soldadura (ropa ignífuga, 

mandil, polainas, guantes de soldadura, máscara con pantalla antirradiaciones). 

 Se dispondrá de un extintor próximo al lugar de operaciones y de forma previa se 

retirarán todos aquellos objetos y materiales susceptibles de provocar un incendio 

(cartones, papeles, líquidos inflamables…). 

 Si fuese necesario se utilizarán mantas ignífugas para cubrir aquellos materiales que 

pudieran provocar un incendio y no es posible retirarlos de la zona de soldaduras. 

 Evitar la soldadura eléctrica cuando llueva para evitar riesgos eléctricos. También se debe 

revisar la zona antes y durante la ejecución de estos trabajos para cerciorarse de la 

ausencia de agua (especialmente en el punto de ubicación del equipo de soldadura y sus 

conexiones). 

 Mantener la zona limpia (se recomienda barrer la zona de forma habitual durante la 

jornada) se recogerán todos los restos de cortes y soldaduras ya que pueden provocar 

cortes y heridas (virutas, trozos punzantes y en general cualquier residuo metálico 

acumulado). 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) con 

vientos iguales o superiores a 60 Km/h 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 

prevención del riesgo eléctrico 

 En caso de vientos superiores a 50 Km/h se paralizarán los trabajos de transporte de 

materiales con la grúa. 

 Si fuese necesario se instalará un cable de seguridad como línea de vida, amarrado a 

puntos sólidos y estables, para poder amarrarse mediante arnés y cabo anclaje si en 

algún momento hay trabajadores a 2 metros de altura o más. 
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 Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con 

ganchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en prevención de caídas por 

movimientos indeseables. 

 Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán  el  soporte  de  manutención  en 

material aislante de la electricidad. El Encargado o Capataz controlará que el soporte 

utilizado no esté deteriorado. 

 Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de porta electrodos deteriorados, en 

prevención del riesgo eléctrico. 

 Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la 

electricidad no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de soldadura 

estará en el exterior del recinto en el que se efectué la operación de soldar. 

 Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se 

realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por 

corriente continua. 

 El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de 

soldadura. 

 El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y 

recortes, en prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas. 

 El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco 

sobre la hoja de la puerta, señales normalizadas de “riesgo eléctrico” y “riesgo de 

incendios”. 

 

Equipo de protección individual: 

 Botas de seguridad. 

 Casco de protección. 

 EPI,s específicos para los trabajos de soldadura: Ropa  ignífuga,  mandil,  polainas, 

guantes específicos, máscara con pantalla antirradiaciones. 

 Guantes de seguridad contra agresiones mecánicas UNE EN 420. 

 Gafas de seguridad UNE-EN 165:2006. 

 Arnés y cabos de anclaje si se trabaja a 2 m. de altura y no hay otras protecciones 

colectivas. 

 

ESCALERAS MANUALES 

 

Riesgos específicos: 

 Caídas a distinto nivel o al vacío por: 

 Uso de material en mal estado (roturas, fallos, cimbreos). 

 Fallo de la base de la escalera. 

 

Medidas preventivas de aplicación: 

 Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización 

esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse 

sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas y estables, resistentes e 

inmóviles, de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Las escaleras 

suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no 

puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo. 
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 Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización 

ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea 

mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia 

equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud 

necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. Las 

escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de 

forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. Las 

escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. Las 

escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo 

aproximado de 75 grados con la horizontal. 

 El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. 

Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en 

todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 3,5 

metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o 

esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un 

equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección 

alternativas. El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de 

modo que ello no impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación 

de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan 

comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos 

o más personas simultáneamente. 

 No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de cinco metros 

de longitud, sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de 

escaleras de mano de construcción improvisada. 

 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la  utilización  de 

escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus 

posibles defectos. 

 Sólo transportará escaleras simples o de tijeras con un peso máximo que en ningún caso 

superará los 55 kg. 

 No se debe transportar horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo. 

 No hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc. 

 Por dos personas: 

 En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas y se deberán tomar las 

siguientes precauciones: 

 Transportar plegadas las escaleras de tijera. 

 Las extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los 

planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles. 

 No arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 

 En vehículos: 

 Protegerlas reposando sobre apoyos de goma. 

 Fijarla sólidamente sobre el porta-objetos del vehículo evitando que cuelgue o sobresalga 

lateralmente. 

 La escalera no deberá sobrepasar la parte anterior del vehículo más de 2 m en caso de 

automóviles. 
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 Cuando se carguen en vehículos de longitud superior a 5 m podrán sobresalir por la parte 

posterior hasta 3 metros. En vehículos de longitud inferior la carga no deberá sobresalir 

ni por la parte anterior ni posterior más de 1/3 de su longitud total. 

 Cuando las escaleras sobresalgan por la parte posterior del vehículo, durante la noche 

una luz roja o dispositivo reflectante que refleje en ese color la luz que reciba y, durante 

el día, cubierta con un trozo de tela de color vivo (Art. 59 Código Circulación). 

 Colocación de escaleras para trabajo. 

 No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá 

ser abierta accidentalmente. 

 Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera. 

 No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos 

y en cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia. 

 Situar la escalera sobre el suelo de forma que los pies se apoyen sobre un obstáculo 

resistente para que no se deslice. 

 Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia 

de cualquiera de estas condiciones pueden provocar graves accidentes. 

 No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, 

planchas, etc). 

 La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando 

por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo 

una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º. 

 El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la 

cuerda que une los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 

 Utilización de escaleras 

 No deben utilizar escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 

 El ascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la misma teniendo 

libres las manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones. Cualquier objeto a 

transportar se debe llevar colgando al cuerpo o cintura. 

 Se utilizará 

 Fijar el extremo superior de la escalera 

 Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que 

se acoplan a la escalera 

 En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar. 

 No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar 

escaleras de fibra de vidrio aisladas. 

 No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los 

elementos de la escalera. 

 Se  pueden  recubrir,  por  ejemplo,  de  aceites  de  vegetales  protectores  o  barnices 

transparentes. 

 Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

Riesgos específicos: 

 Proyecciones. 

 Cortes. 
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 Polvo. 

 Incendio. 

 Ruido. 

 Contacto eléctrico. 

 Directo. 

 Indirecto. 

 Sobreesfuerzos. 

 

Medidas preventivas de aplicación: 

 Protección eléctrica a base de doble aislamiento. 

 En ausencia de lo anterior, conexión eléctrica a tierra en combinación de interruptores  

 diferenciales de 30 mA. 

 Estado adecuado de cable y clavija de conexión 

 Utilización del complemento adecuado y sustitución del desgastado. 

 Reparación eléctrica de los mismos por personal especializado. 

 No retirar las protecciones normalizadas de disco, pistola, etc., y utilización de 

revoluciones adecuadas o útil indicado. 

 Cambio de útiles desconectando de la red el aparato. 

 

Equipo de protección individual: 

 Calzado con puntera reforzada y plantilla antipunturas. 

 Gafas antipolvo (en su caso). 

 Mascarilla con filtro mecánico (en su caso). 

 Guantes de cuero. 

 Traje de agua (en su caso). 

 Protectores auditivos. 

 Botas de P.V.C. con puntera reforzada (en su caso). 

 Cinturón elástico antivibratorio (en su caso). 

 

 

GRUPO ELECTRÓGENO 

 

Descripción: 

 Equipo compuesto por un motor impulsor, un generador de energía y los 

correspondientes equipos de control y mando. 

 

Riesgos específicos: 

 Golpes y cortes en el cuerpo ocasionados por el traslado del grupo. 

 Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 

Medidas preventivas de aplicación: 

 La utilización que se dé a un grupo electrógeno (fuente de emergencia, fuente única, uso 

portátil) incluso la potencia del mismo (grande, pequeña) condiciona en la práctica la 

elección del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos. 
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 El sistema de protección contra contactos eléctricos que se adopte debe mantener su 

nivel de protección tanto si la instalación se alimenta de la red como si se alimenta del 

grupo electrógeno. 

 Si el sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos que se adopte para la 

instalación no protege también a la masa del grupo y de sus equipos auxiliares, deberán 

tomarse medidas complementarlas de forma que el nivel de protección del riesgo para 

estas masas sea equivalente al exigido para los receptores. 

 Los grupos electrógenos deberán disponer de: 

 Fusibles generales. 

 Interruptores automáticos magnetotérmicos en diferentes circuitos. 

 Interruptor diferencial (30 mA). 

 Salida de enlace con toma de tierra. 

 Pequeños grupos que NO necesitan puesta a tierra: 

 La tensión nominal de alternador entre fases si es trifásico no será superior a 220 V. 

 El alternador del grupo electrógeno y todos los receptores serán de la clase II (Doble 

aislamiento). 

 

Equipo de protección individual: 

 Botas de seguridad. 

 Guantes protección 

 Casco de seguridad 

 

OTRAS HERRAMIENTAS 

Descripción: 

 Herramientas como pelacables, pelamangueras, polímetro, pinzas para terminales… 

 

Riesgos específicos: 

• Golpes y cortes en el cuerpo ocasionados por el traslado del grupo 

• Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la 

propia herramienta. 

• Contacto con la energía eléctrica 

Medidas preventivas de aplicación: 

 

Instalaciones eléctricas 

 El tipo de instalación eléctrica de un lugar de trabajo y las características de sus 

componentes deberán adaptarse a las condiciones específicas del propio lugar, de la 

actividad desarrollada en él y de los equipos eléctricos (receptores) que vayan a utilizarse. 

Para ello deberán tenerse particularmente en cuenta factores tales como las 

características conductoras del lugar de trabajo (posible presencia de superficies muy 

conductoras, agua o humedad), la presencia de atmósferas explosivas, materiales 

inflamables o ambientes corrosivos y cualquier otro factor que pueda incrementar 

significativamente el riesgo eléctrico. 

 En los lugares de trabajo solo podrán utilizarse equipos eléctricos para los que el sistema 

o modo de protección previstos por su fabricante sea compatible con el tipo de instalación 

eléctrica existente y los factores mencionados en el apartado anterior. 
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 Las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo se utilizaran y mantendrán en la 

forma adecuada y el funcionamiento de los sistemas de protección  se  controlara 

periódicamente, de acuerdo a las instrucciones de sus fabricantes e instaladores, si 

existen, y a la propia experiencia del explotador. 

 En cualquier caso, las instalaciones eléctricas de  los lugares de trabajo  y su uso y 

mantenimiento deberán cumplir lo establecido en la reglamentación electrotécnica, la 

normativa general de seguridad y salud sobre lugares de  trabajo,  equipos  de  trabajo 

y señalización en el trabajo, así como cualquier otra normativa específica que les sea de 

aplicación. 

 

Se podrán realizar trabajos en tensión cuando: 

 Las operaciones elementales, tales como por ejemplo conectar y desconectar, en 

instalaciones de baja tensión con material eléctrico concebido para su utilización 

inmediata y sin riesgos por parte del público en general. En cualquier caso, estas 

operaciones deberán realizarse por el procedimiento normal previsto por el fabricante y 

previa verificación del buen estado del material manipulado. 

 Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad, siempre que no exista 

posibilidad de confusión en la identificación de las mismas ya que las intensidades de un 

posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura. En caso contrario, el 

procedimiento de trabajo establecido deberá asegurar la correcta identificación de la 

instalación y evitar los cortocircuitos cuando no sea posible proteger al trabajador frente 

a los mismos. 

 

También se podrán realizar trabajos en tensión cuando: 

 Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza así lo exija, tales 

como por ejemplo la apertura y cierre de interruptores o seccionadores, la medición de 

una intensidad, la realización de ensayos de aislamiento eléctrico, o la comprobación de 

la concordia de fases. 

 Los trabajos en, o en proximidad de instalaciones cuyas condiciones de explotación o de 

continuidad del suministro así lo requieran. 

 

Equipos de protección individual: 

 Botas de seguridad. 

 Guantes protección. 

 Gafas de seguridad. 

 Casco de seguridad. 

1.4.11_ IZADO DE MATERIALES 

Descripción: 

 Izado de diferentes elementos mediante pluma para posterior acopio o montaje. 

 

Riesgos específicos: 

 Caída de objetos por desplome. 

 Caída de objetos en manipulación. 

 Caída de objetos desprendidos. 

 Golpes contra objetos móviles. 
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 Atrapamiento por o entre objetos. 

 

Medidas preventivas de aplicación: 

 Únicamente podrán operar con la pluma de los camiones aquellas personas que estén 

formadas, con la capacidad física adecuada y autorizados por la empresa. 

 Antes  de  comenzar  la  jornada  el  operador  del  camión  pluma  comprobará  que  los 

diferentes elementos de seguridad estén en adecuadas condiciones. 

 El camión deberá estar correctamente posicionado, con los pies colocados y si la 

compactación del terreno no fuera la correcta se colocarán plataformas metálicas o de 

madera para asentar el vehículo. 

 No posicionar el camión en terrenos embarrados, con charcos,.. 

 No colocarse en el radio de acción de la grúa o pluma. 

 Levantar siempre verticalmente las cargas, nunca hacer esfuerzos laterales. 

 La carga deberá levantarse de forma lenta, y si después de izada, se comprueba que no 

está correctamente situada, se desequilibra, o está amarrada, se debe volver a bajar 

despacio. 

 Evitar las arrancadas o detenciones bruscas. 

 Si la carga a manipular es peligrosa avisar la operación con antelación suficiente al resto 

de trabajadores. 

 No abandonar el mando de la maquina mientras penda una carga del gancho. 

 Observar la carga durante la traslación. 

 Evitar que la carga sobrevuele a personas. 

 No está permitido a personas viajar sobre el gancho, eslingas o cargas. 

 Cuando se trabaje sin carga elevar el gancho para librar personas y objetos. 

 No balancear la carga para depositarla. 

 Comprobar antes de cualquier operación que las cadenas, eslingas,.. se encuentran en 

perfecto estado 

 Utilizar cadenas, eslingas,.. dimensionadas a la carga a manipular. 

 No sobrepasar la carga máxima. 

 No cruzar los cables, eslingas. 

 Si se van a mover varios elementos arriostrarlos previo a su manipulación para evitar su 

desprendimiento. 

 Prestar atención al ángulo formado por los ramales ya que disminuye su resistencia. 

 La eslinga o cadena descansara siempre en el fondo del gancho. 

 No acompañar la carga con la mano. 

 

MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACION 

Descripción: 

 Cinchas, cadenas, sirgas de acero y ganchos. 

 Útiles de elevación. 

Medidas preventivas de aplicación: 

 Marcado CE de los medios auxiliares. 

 Etiqueta, chapa u otro modo de marcado de la carga máxima. 

 Buen estado de las eslingas, sin cortes, deshilachamientos o excesivo desgaste. 

 Buen estado cadenas; eslabones sin dobleces, no abiertos. 

 Las cadenas se engancharán de los extremos, nunca doblando la cadena. 
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 Todos los ganchos contarán con pestillos de seguridad. 

 Las sirgas metálicas estarán en buen estado; sin dobleces, sin cocas, el deshilachamiento 

no será excesivo, la oxidación no será excesiva, los ojos de la sirga estarán protegidos. 

 Otros medios auxiliares de elevación estarán homologados o con marcado CE. 

1.5_ ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

PROTEGER: 

Proteger al herido eliminando la causa del accidente. No exponerse al riesgo por atender al herido. 

VALORAR: 

Valorar el estado del herido: si está consciente, si respira, si tiene pulso o no. 

AVISAR: 

 Dar aviso al 112. Indicando: 

 Identificación del que llama. 

 Indicar ubicación y acceso a la obra. 

 Causa del accidente y número de heridos. 

 Posición del herido. 

 Estado del herido: si está consciente, si respira, si tiene pulso. 

CENTROS DE ATENCIÓN SANITARIA MÁS CERCANOS A LA OBRA: 

 HOSPITAL TRES MARES (31,3 km./ 24 min. aprox.): Av. Cantabria, s/n, 39200 Reinosa, 

Cantabria. Tfno. 942 772 100 

TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 112 

 

Igollo, mayo 2025 

Ingeniero de Montes 

(Adra ingeniería y gestión del medio  s.l.p.) 

 

Fdo. Clemente González Sainz 

2_ PLIEGO DE CONDICIONES 

2.1_ NORMATIVA OFICIAL APLICABLE 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre). 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE nº 

104 de 1 de mayo de 1998. 
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 Ley 54/2003 de 12 de diciembre (BOE nº 298, de 13 de diciembre), de reforma del marco 

normativo de la Prevención de Riesgos Laborales (modifica art. 9, 14, 16, 23, 24, 31, 32 bis, 

39, 43, disposición adicional 14 y disposición adicional 15). 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, Real Decreto 487/1997 de los Equipos de trabajo. 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales. 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura. 

 Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 

de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 

la subcontratación en el sector de la construcción. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos del Organismo 

Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 836/2021, de 5 de octubre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria ITC AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. 

 Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 
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 Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 

reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 

de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. 

 Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 

de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (Reglamento 

CLP). 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social. 

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 

enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 

para su notificación y registro. 

 Reglamento (CE) n.º 1272/2008. 

 Reglamento (CE) n.º 1907/2006. 

 Real Decreto 709/2015, de 17 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

 Reglamentos técnicos que resulten aplicables. Entre otros se destacan los siguientes: 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 Directiva 2014/68/UE. 

 Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio 

de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 

76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE. 
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 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE 

APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 

 Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 

APQ 0 a 10. 

 Reglamento sobre las Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,  

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos (Real Decreto 

2291/1985 de 8 de Noviembre) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios (RIPCI). 

 Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamente de Seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales. 

 Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se promulgue durante 

la vigencia de este Plan. 

2.2_ PRESCRIPCIONES O MANDATOS EN LA OBRA 

Con independencia del obligado cumplimiento de cuantas disposiciones sean de aplicación en 

relación con los trabajos concretos a realizar, así como de aquéllas que en Materia de Seguridad 

e Higiene se encuentren en vigor y de las normas y procedimientos propios del Centro en el que 

se realiza el trabajo, se enumeran a continuación los aspectos a los que la experiencia aconseja 

prestar una mayor atención en la ejecución de los trabajos y cuyo conocimiento y aplicación son 

de obligado cumplimiento para el CONTRATISTA y su personal. 

2.2.1_ ASPECTOS GENÉRICOS 

 No se utilizarán equipos o aparatos del centro de trabajo de LA CONTRATA sin la 

correspondiente autorización del Representante de LA CONTRATA. 

 Se tomarán precauciones para evitar actuar involuntariamente sobre cualquier aparato 

(válvula, interruptor de maneta, etc.), en especial en los trabajos de tendidos de cables, 

transporte de materiales a mano, tránsito próximo a paneles de mando, etc. 

 Todo el personal que trabaje en la central deberá cumplir las normas de seguridad 

establecidas. En particular se utilizarán los preceptivos equipos de protección individual. 

 Ante cualquier duda se debe consultar al jefe o persona competente antes de actuar. 

 No retirar o alterar barreras de protección y/o señales de seguridad colocadas en la 

central. 

 Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deberán transcurrir al menos 

12 horas. 
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En situaciones de riesgo especial o en aquéllas en las que vayan a ser usados equipos o 

sustancias peligrosas se tomarán todas las medidas necesarias y se informará previamente al 

Representante de  LA CONTRATA. 

2.2.2_ EDIFICIOS PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

 Su emplazamiento será indicado por el Representante de LA CONTRATA. Cuando sean 

de poco peso estarán anclados al suelo para protegerlos del viento. 

 En caso de utilizar energía eléctrica estarán dotados de un interruptor diferencial de alta 

sensibilidad, emplazado en su interior. 

 Si el edificio fuese metálico estará puesto a tierra. 

 Caso de emplearse calefacción ésta será eléctrica y blindada. 

 Todos los equipos eléctricos utilizados en los edificios serán de doble aislamiento o en 

caso contrario estarán puestos a tierra. 

 Serán apropiados para soportar los rigores climáticos manteniendo el adecuado confort 

en su interior. 

 Los vestuarios estarán dotados de perchas para colgar la ropa, bancos para sentarse y 

suelo de madera; dispondrán de puerta con cerradura y en su interior existirá un 

recipiente con tapa para recogida de residuos. Su volumen, superficie y equipamiento se 

adecuarán a lo establecido en las Disposiciones Oficiales vigentes. 

 Estarán dotados de extintores de incendios en proporción a la carga de fuego. 

2.2.3_ ORDEN Y LIMPIEZA 

 Los materiales y equipos se situarán en las áreas indicadas por el Representante de LA 

CONTRATA, evitándose en todo momento ocupar zonas de paso y acceso. No podrán 

obstaculizarse pasillos y salidas de emergencia que impedirían una rápida evacuación. 

 La zona de trabajo se mantendrá limpia, ordenada y libre de obstrucciones innecesarias. 

 Todo el material y equipo sobrante será debidamente acondicionado; si puede 

recuperarse se llevará al almacén, en caso contrario se trasladará, tras su correcta 

segregación, a los depósitos respectivos (chatarra, basura, etc.), según corresponda. 

 Todo recipiente susceptible de rotura accidental se mantendrá en lugar seguro. Los 

líquidos se guardarán siempre en su recipiente original u otros apropiados, debidamente 

identificados y señalizados. No se emplearán nunca botellas u otros contenedores 

habitualmente destinados a bebidas para contener otros líquidos. 

 En caso de derrame de sustancias que hagan el suelo resbaladizo o inflamable, se 

limpiarán inmediatamente o se señalizará y delimitará la zona. 

 Los trapos impregnados de aceite u otros líquidos combustibles, se guardarán en 

recipientes de uso exclusivo para este fin. 

 Todo clavo saliente de una tabla (embalajes, etc.), se arrancará o doblará totalmente 

sobre la misma. 

 Se prohíben las bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo. 

2.2.4_ PROTECCIONES PERSONALES 

 Todo el personal hará uso inexcusablemente de los equipos de protección individual cuyo 

empleo sea obligatorio, y además aquellos otros que sean necesarios para protegerse de 

los riesgos de su trabajo específico. 
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 El casco de seguridad empleo en toda la obra. 

 Las gafas se emplearán en trabajos con riesgo de proyección para la vista, tales como: 

virutas de esmerilado, corte, cincelado, manejo o aplicación de líquidos agresivos, picado 

de soldadura, de paramentos, ambiente con mucha concentración de polvo, uso de gases 

a presión, etc. 

 Guantes de seguridad contra agresiones mecánicas UNE EN 420. 

 En caso de grandes concentraciones de polvo utilizar mascarillas autofiltrantes de tipo 

FFP según norma EN149:2001. 

 El arnés anticaídas se empleará siempre que exista riesgo de caída a distinto nivel. En 

concreto a partir de los 2 metros de altura (siempre y cuando no existan protecciones 

colectivas que impidan una posible caída). Cuando el trabajador tenga que desplazarse 

con riesgo de caída a distinto nivel, se empleará obligatoriamente el arnés de seguridad 

sujeto a un punto fijo mediante dispositivo anticaídas o bien el sistema de línea de vida. 

 El sistema anticaídas será diferente al equipamiento para trabajos verticales. Teniendo 

puntos de anclaje diferenciados. 

 En todo momento y mientras dure la obra los trabajadores utilizarán: Botas de seguridad 

UNE EN 132, casco de seguridad con barbuquejo UNE EN 397 y chaleco reflectante. 

 Las protecciones auditivas serán de uso obligatorio cuando el uso de herramientas supere 

el nivel permitido de los 87 dB. 

 EPI,s específicos para los trabajos de soldadura: Ropa  ignífuga,  mandil,  polainas, 

guantes específicos, máscara con pantalla antirradiaciones. 

 Gafas de seguridad UNE-EN 165:2006. 

 En casos concretos y previo estudio pormenorizado, se podrán emplear redes para 

protección de caída del personal, estando en este caso a lo dispuesto en la norma UNE 

81-650 y NTP-1 24. 

 Para trabajos en tensión en BT, el personal estará específicamente adiestrado  y 

cualificado por su empresa, utilizará la herramienta aislada y la protección personal 

adecuada que indique el procedimiento de trabajo correspondiente, que obligatoriamente 

deberá existir y ser conocido por el operario. 

2.2.5_ BOTELLAS DE GASES 

 Se evitará exponerlas a focos de calor, incluidos los rayos solares. 

 Se manipularán con cuidado evitando golpes y siempre con la protección de la válvula 

colocada. 

 Si no se emplean estarán debidamente sujetas y con la caperuza de protección de la 

válvula colocada. 

 Cuando se empleen tendrán asegurada su estabilidad. 

 Para su transporte se emplearán jaulas o dispositivos adecuados. 

 Su almacenamiento será conforme con la ITC, MIE-APQ-005. 

 Las botellas de oxígeno y sus accesorios se mantendrán limpios de grasa o aceite. 

 No se deben jamás calentar para acelerar la salida del gas. 

 Las botellas de acetileno se transportarán en posición vertical, en caso contrario se 

mantendrán verticales 8 horas antes de su empleo. 

 Está prohibido meter botellas en el interior de recintos confinados, tales como calderas, 

hornos, depósitos cerrados, tanques, etc. 
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2.2.6_ EQUIPOS DE SOLDADURA A GAS Y OXICORTE 

 Deberán   disponer   de   válvulas   antirretorno   junto   al   soplete,   siendo   también 

recomendables en las botellas. 

 Cualquier  posible  fuga  deberá  buscarse  mediante  agua  jabonosa  o  detectores 

adecuados, nunca una llama. 

 Se cuidará que en su utilización no caigan chispas o materiales sobre las mangueras. 

 Se  colocarán  mantas  ignífugas  para  protección  de  chispas  o  material  fundente  en 

evitación de posibles incendios. 

 Se cerrarán las botellas siempre que no se use el equipo. 

 Si se trabaja en espacios confinados, se sacará todo el equipo (soplete y mangueras) 

siempre que no se esté empleando. 

 Previamente al  inicio de trabajos  de soldadura, se comprobará  que en  la zona  de 

influencia no existen materiales inflamables o combustibles y se dispondrá de extintores 

adecuados en la proximidad a los trabajos. 

2.2.7_ EQUIPOS DE SOLDADURA ELÉCTRICA 

 Los cables de soldar estarán debidamente aislados cuidándose de protegerlos de roce 

contra aristas o aplastamientos; no obstaculizarán zonas de paso o accesos. Caso de 

deteriorarse su aislamiento, éste se reparará mediante empleo de cinta aislante 

autovulcanizable. 

 El  cable  de masa se  conducirá  aislado  desde  el equipo  hasta  la  zona  de  trabajo, 

asegurándose el buen contacto con la pieza a soldar mediante un útil adecuado 

(mordaza, pinza de presión, etc.). 

 Para prevenir los efectos nocivos de los rayos ultravioleta, en la piel y en los ojos, de 

personas en proximidad de los trabajos de soldadura, se colocarán mamparas 

protectoras. 

 La pinza portaelectrodos estará en buen estado de aislamiento  eléctrico;  caso  de 

deterioro del mismo, se sustituirá la pinza o la pieza estropeada. 

 Cuando se trabaje en lugares muy conductores o espacios que requieran una posición 

forzada de contacto del trabajador con la “masa”, el equipo de soldar no superará los 24 

V en vacío. 

 El equipo de soldadura estará puesto a tierra y protegido como mínimo  con  relé 

diferencial de media sensibilidad. 

 La manguera de alimentación de energía estará en buen estado  de  aislamiento  y 

protegida de agresiones mecánicas; estará sujeta al equipo mediante abrazadera o 

prensa. 

 Las conexiones eléctricas, tanto de alimentación como de soldadura, estarán protegidas 

contra contactos directos. 

 El soldador y ayudante usarán la preceptiva protección personal. 

 Cuando se trabaje en lugares reducidos o sobre material pintado o revestido, se prestará 

especial atención a la ventilación. 

 Los equipos de soldar se desconectarán localmente al finalizar la jornada de trabajo. 

 Previamente al  inicio de trabajos  de soldadura, se comprobará  que en  la zona  de 

influencia no existen materiales inflamables o combustibles. 
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2.2.8_ ESCALERAS Y ANDAMIOS 

 No se emplearán escaleras metálicas para trabajos eléctricos o en proximidad de 

instalaciones eléctricas no protegidas. 

 Las escaleras de madera estarán protegidas por barniz transparente, nunca pintadas y 

no presentarán holguras ni peldaños o largueros rotos o astillados. 

 Las escaleras portátiles propiedad de LA CONTRATA, una vez se haya realizado el trabajo 

o al final de la jornada se devolverán al lugar de donde se retiraron. 

 Se evitará trepar por estructuras o materiales para alcanzar un punto elevado. 

 Siempre que el trabajo a realizar y la zona lo permita se utilizaran andamios constituidos 

por elementos prefabricados siéndoles de aplicación en este caso la norma UNE 76-502- 

90. 

 Los andamios apoyados sobre el suelo que superen los 2 mts. de altura, los apoyados 

sobre bases irregulares o de consistencia comprometida, y los volados o colgados estarán 

diseñados y supervisada su construcción por un técnico competente en la materia, quien 

elaborará un croquis de su construcción y una descripción del uso a que se destina. El 

Representante de LA CONTRATA, podrá requerir esta documentación cuando lo considere 

oportuno. 

 Las plataformas de trabajo que ofrezcan riesgo de caída desde 2 o más metros de altura 

estarán protegidas por barandillas y rodapiés en todo su contorno. 

 Los pies o apoyos de los andamios o plataformas no se colocarán sobre losas o tapas de 

zanjas, a no ser que se hayan colocado previamente elementos para el reparto de cargas 

que eviten su rotura. 

 Los andamios incompletos se señalizarán adecuadamente para evitar su uso mientras 

dure esta situación. 

 Cualquier CONTRATISTA que requiera utilizar un andamio montado por otro 

CONTRATISTA, debe asesorarse por una persona cualificada en montaje de andamios, 

examinándolo antes de usarlo y durante el transcurso del trabajo, para comprobar que 

es seguro para el trabajo. 

2.2.9_ EQUIPOS ELÉCTRICOS 

 Cumplirán en todo momento las condiciones que exige el vigente Reglamento 

Electrotécnico para B.T. e I.T.C.s. 

 El CONTRATISTA empleará siempre energía eléctrica para sus equipos suministrada a 

través de sus cuadros de obra, que se señalizarán con el nombre de la empresa 

correspondiente. 

 Los cuadros de obra se conectarán en la fuente de energía que le indique el 

Representante de LA CONTRATA; se cuidará mucho la puesta a tierra del cuadro en 

cuanto a sección del cable y conexión sólida al circuito específico de tierra. 

 La herramienta portátil alimentada por energía eléctrica será siempre de doble 

aislamiento o reforzado. El circuito al que esté conectada estará protegido por relé 

diferencial de alta sensibilidad. 

 El alumbrado portátil será a una tensión no mayor de 24 V en lugares muy conductores, 

lugares húmedos o con riesgo especial. 
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 El alumbrado provisional fijo, cuando se alimente a tensión mayor de 24 V será de doble 

aislamiento o sus partes metálicas estarán puestas a tierra y el circuito estará protegido 

por relé diferencial de alta sensibilidad. 

 Los equipos eléctricos no portátiles que no sean de doble aislamiento estarán siempre 

puestos a tierra, preferentemente a través del cable de alimentación o bien con toma de 

tierra independiente, cuidando en este caso la sección del cable y la conexión sólida al 

circuito específico de tierra. El circuito de alimentación estará protegido por relé 

diferencial de media o alta sensibilidad, según valor de la puesta a tierra. 

 Los equipos eléctricos tendrán todas las conexiones eléctricas y partes energizadas 

debidamente protegidas, el cable de alimentación estará sujeto mecánicamente a la 

carcasa del equipo y en el caso de herramienta portátil, protegido mediante el adecuado 

refuerzo. 

 Los cables estarán en buen estado de aislamiento, protegiéndose de roces, cortes o 

aplastamientos, poniendo especial atención en evitar que queden tendidos  sobre  los 

suelos de rejilla en zonas de paso. 

 La conexión entre equipos eléctricos, alargaderas, cuadros, bases toma corrientes, etc., 

se realizará siempre mediante clavijas normalizadas. 

2.2.10_ ELEVACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES 

 Para la utilización de grúas, polipastos y otros equipos de elevación de la instalación es 

obligatoria la autorización del Representante de LA CONTRATA. Con independencia de la 

propiedad de estos medios de elevación el personal de la empresa CONTRATISTA que 

los maneje dispondrá de la cualificación necesaria que deberá acreditar si se le solicita. 

 LA CONTRATA podrá solicitar al CONTRATISTA el certificado de conformidad de las 

máquinas de acuerdo con el Real Decreto 1215/97 sobre equipos de trabajo. 

 Para las maniobras de izado, es obligatorio el empleo del código de señales en vigor. 

 El enganchador deberá tener en cuenta: 

 No cogerá las cargas por debajo con las manos. 

 Durante el izado no empuñará los estrobos o cadenas. 

 No introducirá los pies debajo de la carga al arriar o izar. 

 Los  estrobos,  cables,  cuerdas,  etc.,  serán  cuidadosamente  revisados  antes  de 

utilizarlos, desechando los defectuosos. 

 Toda pieza a izar debe ir provista de retenidas de cable o cuerdas, adecuadas para 

facilitar su control y manejo desde FUERA de la vertical de la carga. 

 No se iniciarán maniobras de elevación sin conocer el valor de la carga a manejar; 

en determinadas cargas, se tendrá en cuenta su tamaño, centro de gravedad, etc., 

a efectos de posibles desequilibrados. Esta operación será siempre dirigida por 

personal experto. 

 Se prohíbe tirar con grúa de objetos encajados. 

 Se prohíbe viajar sobre cargas suspendidas, y también agarrado o sujeto al gancho 

de la grúa. 

 En vehículos y aparatos destinados al movimiento y transporte de cargas (carretillas 

elevadoras, dumper, grúas, etc.) está prohibido el transporte de personas. 

 No se arrojarán objetos desde puntos elevados a otros inferiores. 

 No se dejarán nunca cargas suspendidas. Si se suspende un material para trabajar en él, 

se asegurará mediante calces y soportes adecuados que impidan su descenso. 
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 Las estructuras no deben emplearse como puntos de anclaje de medios de elevación sin 

autorización del Representante de LA CONTRATA, para los trabajos. Nunca se emplearán 

para este fin barandillas, tuberías o equipos. 

 Sólo equipos de izado, revisados y marcados en éstos como  tal,  serán  utilizados, 

debiendo existir registros, con informes periódicos de las revisiones a dichos equipos que 

serán siempre realizados por personal experto. 

 Los cables de acero de las eslingas o estrobos no presentarán oxidación, cocas ni hilos 

rotos en más de un 10%, debiendo protegerse en este caso la zona deshilachada para 

evitar pinchazos. 

 Los equipos de izado serán adecuadamente almacenados cuando no se usen. No se 

dejarán desordenados en la zona de trabajo. 

2.2.11_ SUELOS, HUECOS Y TECHOS 

 Si es necesario retirar una sección de  suelo,  tapa  o  rejilla,  se  solicitará  la 

correspondiente autorización al Representante de LA CONTRATA. 

 Barreras y señalización de tipo apropiado, serán colocadas, para evitar la caída de 

personas, por cualquier hueco que se abra. 

 Una vez finalizado el trabajo deben ser repuestos los suelos, tapas o rejillas y retiradas 

las barreras y señalización. 

 Sobre superficies con huecos, que no estén convenientemente protegidos, no  se 

colocarán plásticos o similares materiales que los oculten. 

 Cuando se trabaje sobre techos, cubiertas o tejados, deben colocarse protecciones 

colectivas (barandilla y rodapié, redes, etc.). Cuando techos, cubiertas o tejados sean de 

material frágil, se emplearán tableros para repartir la carga, dispositivos de anclaje y 

sistemas anticaídas o cualquier otra medida que garantice la ausencia de riesgo por 

caídas. 

 Para trabajos sobre "falsos techos" se solicitará autorización al Representante de LA 

CONTRATA. 

2.2.12_ PRODUCTOS QUÍMICOS 

 El CONTRATISTA debe informar al Representante de LA  CONTRATA,  de  toda sustancia 

química que él o sus subcontratistas tenga intención de introducir en planta, entregando 

la ficha de datos de seguridad del producto. Los recipientes que contengan productos 

químicos deberán ser adecuados e ir convenientemente etiquetados. 

 Aceites y disolventes sobrantes u otros productos de desecho, no podrán ser vertidos en 

los drenajes de planta, utilizándose para tal vertido, los recipientes que el Representante 

de LA CONTRATA determine. 

 Antes de trabajar con un producto químico o equipo que lo contenga, se leerán sus 

instrucciones de uso para conocer los riesgos y se tendrán en cuenta las precauciones 

usando la protección personal necesaria, debiendo el CONTRATISTA informar de estos 

extremos a sus trabajadores. 

2.2.13_ PRIMEROS AUXILIOS 

 El CONTRATISTA dispondrá en el lugar de trabajo de botiquín y personal entrenado para 

prestar los primeros auxilios ante cualquier contingencia que pudiera ocurrir. 
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 El CONTRATISTA tendrá contratado un servicio de atención médica y traslado de 

accidentados, cuyo teléfono y emplazamiento debe ser de general conocimiento entre su 

personal, disponiéndose estos datos de forma visible en el tablón de anuncios de su 

oficina y/o en su vestuario. 

2.2.14_ RECURSO PREVENTIVO DE LA OBRA 

Según el artículo 32 bis de la Ley 31/1995 “Presencia de los recursos preventivos”, se establece 

lo siguiente: 

 

1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la 

modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 

proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan 

sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación 

de los métodos de trabajo. 

b. Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las 

condiciones de trabajo detectadas. 

2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, 

los siguientes: 

a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la 

empresa. Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos 

deberán colaborar entre sí. 

3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad 

suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el 

cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo 

durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. 

4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la 

presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar 

parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los 

conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a 

que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como 

mínimo, a las funciones del nivel básico. 

5. En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con 

los recursos preventivos del empresario. 

2.3_ DOCUMENTACIÓN INTEREMPRESARIAL 

2.3.1_ DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LAS CONTRATAS Y SUS SUBCONTRATAS 

 DOCUMENTACION A ENTREGAR POR LA EMPRESA CONTRATADA 
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 Listado actualizado de personas que vayan a trabajar en nuestras instalaciones con 

nombres, dos apellidos y DNI. (cuando la prestación del servicio sea superior a un mes, 

deberán enviarse mensualmente). Incluirá también el nombre, apellidos y teléfono de la 

persona designada para la coordinación de actividades empresariales en materia de 

prevención. 

 Copia de las liquidaciones de los seguros sociales (TC-1 y TC-2). 

 Copia de la póliza de responsabilidad civil. 

 Certificado de estar al corriente del pago de las cuotas de seguridad social. 

 Plan de Seguridad y salud laboral. En el caso de ser una subcontrata que no realice 

trabajos propios, carta de adhesión al plan de seguridad de la empresa contratante. 

 Relación de equipos / máquinas que se vayan a introducir en la obra. 

 Certificado de aptitud en el control de vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 Certificados de la cualificación profesional y de la formación en Prevención de Riesgos. 

Laborales requerida en función de la tarea a desempeñar. 

 Notificación inmediata en caso de accidente (tanto leve como grave), remitiendo copia 

del parte de investigación de accidentes/ incidentes correspondiente. 

 Comunicación inmediata de nuevos riesgos (focos de peligro) que puedan aparecer. 

 

 

 DOCUMENTACION A MANTENER POR LA EMPRESA CONTRATADA 

 La empresa contratada es responsable de difundir y hacer cumplir lo establecido en este 

documento por el personal subcontratado. 

 

 DOCUMENTACION ENTREGADA/EXPLICADA POR LA EMPRESA CONTRATANTE 

 La empresa contratada es responsable de difundir y hacer cumplir lo establecido en este 

documento por el personal subcontratado. 

 Copia del Aviso Previo en caso de ser promotores. 

 Acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud por el Coordinación de Seguridad y 

Salud. 

 

2.3.2_ COMUNICADO DE ENTRADA DE NUEVAS EMPRESAS, PERSONAS O 
MÁQUINAS 

Las empresas que participen en las obras de las instalaciones de deberán comunicar la entrada 

de nuevo personal o maquinaria. Entregando la documentación pertinente: 

 

 Identificación del trabajador: Nombre, dos apellidos y DNI. (cuando la prestación del 

servicio sea superior a un mes, deberán enviarse mensualmente). Incluirá también el 

nombre, apellidos y teléfono de la persona designada para la coordinación de actividades 

empresariales en materia de prevención. 

 Copia de las liquidaciones de los seguros sociales (TC-1 y TC-2). 

 Relación de equipos / máquinas que se vayan a introducir en la obra. 

 Certificado de aptitud en el control de vigilancia de la salud de los trabajadores. 

 Certificados de la cualificación profesional y de la formación en Prevención de Riesgos 

Laborales requerida en función de la tarea a desempeñar. 

 Comunicación inmediata de nuevos riesgos (focos de peligro) que puedan aparecer. 
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2.4_ COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES, INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES 

Los incidentes o accidentes que se produzcan durante la ejecución de las nuevas instalaciones de 

LA CONTRATA deberán ser comunicadas en el menor plazo de tiempo posible al representante 

de LA CONTRATA de ese centro de trabajo. 

 

La empresa que haya tenido el incidente o que su trabajador haya sufrido el accidente deberá 

realizar una investigación para buscar las causas y para eliminar el riesgo o adoptar otras medidas 

preventivas. 
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3_ MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Protección colectiva 

 

 

Equipos de Protección Individual 

 

 

Señalización 

 

Ud. Descripción 
Precio 

Unitario 
Medición Presupuesto 

ud 
 

 

 

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado 

 

 

 
 

 

 

17,59 
 

 

 

2,00 

 

  

 

35,18 

 
 

 
 

        Total (incl. 3% cost ind)         36,24 €            

 

 

 

Ud. Descripción 
Precio 

unitario 
Medición Presupuesto 

m Cordón balizamiento, colocado 0,88 40,00 35,20 

ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 62,56 2,00 125,12 

  Total (incl. 3% cost ind) 165,13 € 

Ud. Descripción 
Precio 

Unitario 
Medición Presupuesto 

ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 9,57 1,00 9,57 

ud Traje impermeable en PVC 2,88 1,00 2,88 

par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,91 1,00 1,91 

par Guantes goma o PVC 0,33 1,00 0,33 

par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB+P 9,19 1,00 9,19 

par Botas de seguridad Categoría S1+HI+HRO 19,41 1,00 19,41 

ud Cinturón antilumbago con hebillas 7,97 1,00 7,97 

ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco 2,42 1,00 2,42 

ud Gafas antipolvo montura integral 4,72 1,00 4,72 

ud Protector auditivo de orejeras 9,99 1,00 9,99 

ud 
Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y 

atalaje 
19,43 1,00 19,43 

par Recambio de filtro mecánico 16,02 1,00 16,02 

ud 
Gafas panorámica, incendios, antiimpacto lente 

policarbonato 
9,17 1,00 9,17 

  Total (incl. 3% cost ind) 116,40 € 
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Medicina preventiva 

 

 

Formación y Vigilancia 

 

 

Instalaciones de higiene y bienestar 

 

A los totales se aplica un 3% de costes indirectos.  

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

1 PROTECCIÓN COLECTIVA                                                 271,18 € 

2 SEÑALIZACION                                                                                               111,78 € 

3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                     232,80 € 

4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                                    386,16 € 

5 MEDICINA PREVENTIVA                                                                                  155,92 € 

6 FORMACION Y VIGILANCIA                                                  48,23 € 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL                                              1.206,07€ 

 

Igollo, mayo de 2025 

Ingeniero de Montes 

(Adra ingeniería y gestión del medio.l.p.) 

 

Fdo. Clemente González Sainz 

Ud. Descripción 
Precio 

Unitario 
Medición Presupuesto 

h Formación en Seguridad y Salud 15,61 1 15,61 

  Total (incl. 3% cost ind) 16,08 € 

Ud. Descripción 
Precio 

Unitario 
Medición Presupuesto 

ud Reconocimiento médico obligatorio 

 

50,46 2 100,92 

  Total (incl. 3% cost ind) 103,95 € 

Ud. Descripción 
Precio 

Unitario 
Medición Presupuesto 

ud Botiquín portátil de obra 38,91 1,00 38,91 

ud Reposición material sanitario 27,59 1,00 27,59 

ud Recipiente recogida basura 34,49 1,00 34,49 

ud Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 10 

personas 

136,96 2,00 273,92 

  Total (incl. 3% cost ind) 386,16 € 
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4_ PLANOS 
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Plan de obra





                                                         DIAGRAMA DE GANT DEL PLAN DE OBRA                                                          DIAGRAMA DE GANT DEL PLAN DE OBRA 

Unidades de obra / capítulos

1 Actuaciones previas

2 Adecuación charca anfibios

3 Jardinería

4 Señalización y cartelería

5 Actuaciones para la biodiversidad

6 Mobiliario

7 Juegos infantiles

8 Gestión de residuos

9 Seguridad y salud

Igollo mayo de 2025

El promotor El Ingeniero de Montes (Adra ingeniería y gest. Medio, slp)

Autor del proyecto

Fdo. 

Fdo. Clemente Gonzalez Sainz

5.149,71

37.110,90

53.435,98

360,5775 15000,7675

15361,345

MES 4

PRESUP. GENERAL ACUMUL. (PEM+BI+GG+IVA) 29.533,86

P.E.M. ACTUALIZADO ACUMULADOS 20.511,05

P.E.M ACTUALIZADO PARCIALES 

MES 3

360,5775

22.118,80519,20

16.599,85

MES 1 MES 2
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Anejo de justificación de precios 

                  
Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía Página  1 
 

      1 ACTUACIONES PREVIAS   
1.1 0101 ud Equipo de topografía formado por un titulado medio y un auxiliar de 

campo y los medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
Se incluye el equipo formado por una estación total de 2 s de apreciación 

y elementos auxiliares. 

  

  O03085 2,000 h Titulado superior o máster con menos de 5 
años de experiencia 

29,75 59,50 

  O03038 2,000 h Auxiliar de campo 16,80 33,60 

  M08022 1,000 jor Equipo de estación total topográfica de 3 
segundos de precisión 

26,50 26,50 

  %2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 119,60 2,99 

      3,000 % Costes indirectos 122,59 3,68 

          Precio total por ud  . 126,27 
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Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía Página  2 
 

 
      2 ADECUACIÓN CHARCA  ANFIBIOS   
2.1 0102 PA Partida alzada de desmontaje de elementos metálicos en la ventana de 

entrada y salida de agua a la piscina.  Incluida gestión de residuos.   
  O01OA030 2,000 h Oficial primera 23,00 46,00 

  O01OA050 2,000 h Ayudante 21,56 43,12 

  %2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 89,12 2,23 

      3,000 % Costes indirectos 91,35 2,74 

          Precio total por PA  . 94,09 

2.2 E27PL071b m2 Limpieza mediante raspado manual y agua a presión de paramentos y 
solera.   

  O01OA030 0,010 h Oficial primera 23,00 0,23 

  O01OA050 0,100 h Ayudante 21,56 2,16 

  %MA350 0,800 % Pequeño Material 2,39 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 2,41 0,07 

          Precio total por m2  . 2,48 

2.3 U07DPD630 u Suministro y montaje de tajadera manual, en acero inoxidable AISI-304, 
adaptada a dimensiones de las ventanas de entrada y salida de agua 

(menos de 0,4 m2). Tajadera de espesor mínimo de 2 mm, con refuerzos 
en su caso. Colocada sobre guías metálicas, que permitan el 
deslizamiento para regular la apertura. En la vetana de entrada y de alivio 

se producirá por rebose, debiendo poder regularse manualmente y fijarse 
mediante un pasador con candado. En la de salida la apertura será de 
fondo. Incluye la demolición, si fuera necesaria para colocar las guías, y 

recibido de la compuerta con mortero hidráulico. 

  

  O01OA140 4,000 h Cuadrilla F 43,19 172,76 

  P02DM030b 1,000 u Tajadera manual acero inox. < 0,36 m2 325,00 325,00 

      3,000 % Costes indirectos 497,76 14,93 

          Precio total por u  . 512,69 

2.4 U01EEZ010b m2 Limpieza manual o mecánica de tierras acumuladas en charca y extendido 
en entorno. Incluido achique de agua.   

  O01OA020 0,015 h Capataz 24,56 0,37 

  M07AF070 0,015 h Dumper articulado descarga frontal 6000 
kg 4x4 

17,59 0,26 

  M05RN010 0,015 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 23,47 0,35 

      3,000 % Costes indirectos 0,98 0,03 

          Precio total por m2  . 1,01 

2.5 E10IJ741bb m Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de mampostería, con 

mortero de cal de dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de 
acabado, color y textura a elegir, previo picado de la grieta a mano y 
eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, a 

continuación se inyectará a pistola el mortero preparado rellenando hasta 
enrase, eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a 
medida que se realiza el sellado. I/p.p. de medios auxiliares. 

  

  O01OA030 0,200 h Oficial primera 23,00 4,60 

  O01OA070 0,200 h Peón ordinario 21,07 4,21 

  M11PI030 0,200 h Pistola inyección de mano 7,06 1,41 

  %MA350 0,800 % Pequeño Material 10,22 0,08 
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Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía Página  3 
 

  Morte01 0,006 m3 Mortero de Cal-M20 127,00 0,76 

      3,000 % Costes indirectos 11,06 0,33 

          Precio total por m  . 11,39 

2.6 E10ILC135 m2 Impermeabilización de juntas en paramento de hormigón o mampostería, 

realizada mediante revestimiento continuo elástico e impermeabilizante 
de poliurea fabricada "in situ", formada por la aplicación sucesiva de una 
imprimación como puente de unión y la proyección de elastómero, con un 

espesor medio de 2 mm, con certificado de potabilidad/registro. 

  

  O01OA030 0,060 h Oficial primera 23,00 1,38 

  O01OA040 0,060 h Oficial segunda 22,12 1,33 

  P25OW010 1,360 kg Imprimación metal/obra/madera 
exterior/interior 

15,09 20,52 

  P07TO020 1,800 kg Isocianato elastomérico 5,70 10,26 

  P07TO040 1,800 kg Poliol elastomérico 5,70 10,26 

  M11R030 3,000 u P.p. maquinaria proyección 0,41 1,23 

      3,000 % Costes indirectos 44,98 1,35 

          Precio total por m2  . 46,33 
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Nº Código Ud Descripción Total 

                   

Acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía Página  4 
 

 
      3 JARDINERÍA   
3.1 E02AA070 m2 Desbroce y limpieza superficial en terrenos con pendientes mayores al 

30%, mediante desbrozadora manual provista de disco de corte de 3 o 4 
puntas o disco de tungsteno, para el corte de zona de arbustos y 
pequeñas plantaciones; incluyendo retirada y eliminación de vegetación, 

basura, plásticos, papeles y cartones, i/p.p. de medios auxiliares. No 
incluye carga ni transporte al vertedero. Medición sobre superficie real 
ejecutada. Según NTE-ADE. 

  

  O01OA060 0,033 h Peón especializado 21,14 0,70 

  M10AD080 0,033 h Desbrozadora manual gasolina corte disco 5,15 0,17 

  P01PC030 0,013 l Gasolina 1,98 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 0,90 0,03 

          Precio total por m2  . 0,93 

3.2 0408 ud Apertura hoyo 80x80x60 cm, incluso carga y traslado de tierra inadecuada 

a punto de acopio dentro de obra. Dejando la tierra vegetal acopiada junto 
al hoyo para su posterior incorporación al hoyo. Incluido aporte de tierra 
vegetal de préstamos si fuera necesario. 

  

  O01004 0,010 h Oficial Jardinero/a 26,50 0,27 

  M01134 0,040 h Dumper de obra, 8 tn 37,95 1,52 

  P01AA010 0,800 m3 Tierra vegetal 24,21 19,37 

  M01C07 0,040 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 

CV 

57,52 2,30 

  %2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 23,46 0,59 

      3,000 % Costes indirectos 24,05 0,72 

          Precio total por ud  . 24,77 

3.3 0507 ud Suministro y plantación de varias especies de perimetro 12/14cm y altura 
>3,5 m de porte formado, procedencia certificada. Suministrado en 
cepellón, distribución y plantación en hoyo. Incluye abonado y primer 

riego, abonado  liberación lenta y formación de alcorque. No incluye 
apertura de hoyo, aporte de tierra vegetal, colocación de tutor, 
considerados en otras partidas.  Abono de liberación lenta (10N-20P-10K 

dosis 50g/planta), formación de alcorque y primer riego. 

  

  O01004 0,200 h Oficial Jardinero/a 26,50 5,30 

  O01007 0,200 h Jardinero/a 24,75 4,95 

  
P08B76 1,000 ud Tilia platyphyllos/Acer 

pseudoplatanus/Fraxinus excelsior/Betula 
pubescens. p 12/14 cm / h> 3,5 m de porte 

formado puesto en obra 

80,00 80,00 

  M01C07 0,150 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 
CV 

57,52 8,63 

  %2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 98,88 2,47 

      3,000 % Costes indirectos 101,35 3,04 

          Precio total por ud  . 104,39 

3.4 0514 ud Entutorado doble de árbol, realizado mediante dos postes de madera 
tratada sin tornear de 6/8 cm de diámtero y 200 cm longitud clavadas 

verticalmente 70cm en el terreno. Incluida la fijación al tronco del árbol 
mediante un cinturón elástico de goma a cada poste, regulable, de 4 cm 
de anchura, ejerciendo la función de tutor para mantener el árbol derecho 

durante su crecimiento. 

  

  O01004 0,090 h Oficial Jardinero/a 26,50 2,39 
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  O01009 0,090 h Auxiliar Jardinero/a 22,10 1,99 

  
64556 2,000 ud Poste sin tornear madera de pino tratada 

en autoclave clase riesgo IV,  de 6/8 cm de 
diámetro y 250 cm de longitud, con 
terminación en punta. 

6,00 12,00 

  
62232 2,000 ud Cinta elástica de caucho, de 4 cm de 

anchura, regulable, sin pasador, de 25 cm 
de longitud, para la sujeción del tronco del 
árbol al tutor. 

0,55 1,10 

  %2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 17,48 0,44 

      3,000 % Costes indirectos 17,92 0,54 

          Precio total por ud  . 18,46 

3.5 0308 m2 Regularización de pequeñas irregularidades del terreno con tierra vegetal 

procedente de préstamo. Incluye extendido, desterronado, despedregado, 
perfilado, y compactado. 

  

  M01157 0,015 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 
130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³ 

67,46 1,01 

  P01AA010 0,100 m3 Tierra vegetal 24,21 2,42 

  M01134 0,015 h Dumper de obra, 8 tn 37,95 0,57 

  O01009 0,015 h Auxiliar Jardinero/a 22,10 0,33 

  %2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4,33 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 4,44 0,13 

          Precio total por m2  . 4,57 

3.6 0302 m³ Excavación, carga y transporte de tierra por medios mecánicos hasta 

punto de reutilización dentro de obra.   

  M01157 0,040 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 
130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³ 

67,46 2,70 

  M01134 0,040 h Dumper de obra, 8 tn 37,95 1,52 

  %2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4,22 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 4,33 0,13 

          Precio total por m³  . 4,46 

3.7 0501 m2 Siembra de césped mediante máquina sembradora, con dosificación 30 
gr/m2, y especies indicadas en anejo correspondiente.   

  O01004 0,005 h Oficial Jardinero/a 26,50 0,13 

  O01009 0,005 h Auxiliar Jardinero/a 22,10 0,11 

  SEMB01 0,005 h Máquina sembradora herbáceas 15,00 0,08 

  SEM01 0,050 kg Césped sparring 5,90 0,30 

  %2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 0,62 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 0,64 0,02 

          Precio total por m2  . 0,66 
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      4 SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA   
4.1 0903b ud Panel formado por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave 

para clase de uso IV (según norma une-en 335) de sección cuadrangular 
de 95x95 mm. y dos travesaños horizontales de la misma sección. Panel 
central de composite 3 mm de medidas 900x750 mm y tratamiento contra 

UV y arañazos. la tornillería será de acero inoxidable. incluye elaboración 
de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante zapatas de hormigón de 46x46x75 

cm, situada 5 cm bajo la rasante. 

  

  O02004 3,000 h Oficial especialista 25,60 76,80 

  O02009 3,000 h Peón 21,82 65,46 

  P38065b 1,000 ud Lámina composite para panel 
interpretativo 900x750 mm 

180,00 180,00 

  ESTR09b 1,000 UD Estructura madera tratada para panel 
900x750 x3mm 

250,00 250,00 

  F11029 1,500 ud Contenido panel 267,68 401,52 

  F11031 1,500 ud Maquetación panel 215,65 323,48 

  I09057 0,500 m³ Excavación manual para de pozo para 

cimentación 

61,10 30,55 

  I14002 0,500 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, 
árido machacado, "in situ", D<=20 km 

119,83 59,92 

  I14030 0,500 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes 
aislados < 1 m³ 

30,55 15,28 

  %2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 1.403,01 35,08 

      3,000 % Costes indirectos 1.438,09 43,14 

          Precio total por ud  . 1.481,23 

4.2 U15W110 u Reposición panel sobre estructura existente, de composite 3 mm de 

medidas 900x750 mm y tratamiento contra UV y arañazos. la tornillería 
será de acero inoxidable. incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte. Totalmente terminado. 

  

  O01OA030 0,200 h Oficial primera 23,00 4,60 

  O01OA070 1,000 h Peón ordinario 21,07 21,07 

  P29W110 1,000 u Panel composite 70x70 mm tratamiento 
UV y arañazos 

195,00 195,00 

  F11031 0,800 ud Maquetación panel 215,65 172,52 

  P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,76 1,76 

      3,000 % Costes indirectos 394,95 11,85 

          Precio total por u  . 406,80 
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      5 ACTUACIONES PARA LA BIODIVERSIDAD   
5.1 0708 ud Suministro y colocación de caja nido para páridos construida en material 

de cemento de madera. Colocada en altura, en ubicación exacta a 
determinar por la DO. Incluye medios auxiliares de elevación, anclaje a 
paramento/árbol e incluso poda o limpieza puntual del lugar de 

colocación. 

  

  O02004 0,600 h Oficial especialista 25,60 15,36 

  O02009 0,600 h Peón 21,82 13,09 

  733334 1,000 ud Caja nido para páridos de cemento de 
madera 

60,00 60,00 

  M01021 0,600 h Camión con cesta 60,00 36,00 

  %2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 124,45 3,11 

      3,000 % Costes indirectos 127,56 3,83 

          Precio total por ud  . 131,39 

5.2 0709 ud Suministro y colocación de caja nido para rapaces nocturnas (autillo / 
mochuelo) construida en material de cemento de madera. Colocada en 

altura, en ubicación exacta a determinar por la DO. Incluye medios 
auxiliares de elevación, anclaje a paramento/árbol e incluso poda o 
limpieza puntual del lugar de colocación. 

  

  O02004 0,600 h Oficial especialista 25,60 15,36 

  O02009 0,600 h Peón 21,82 13,09 

  M01021 0,600 h Camión con cesta 60,00 36,00 

  73356 1,000 ud Caja nido para rapaces nocturnas de 

cemento de madera 

110,00 110,00 

  %2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 174,45 4,36 

      3,000 % Costes indirectos 178,81 5,36 

          Precio total por ud  . 184,17 

5.3 0710 ud Suministro y colocación de caja nido para murciélago de doble pared 
construida en material de cemento de madera. Colocada en altura, en 
ubicación exacta a determinar por la DO. Incluye medios auxiliares de 

elevación, anclaje a paramento/árbol e incluso poda o limpieza puntual del 
lugar de colocación. 

  

  O02004 0,600 h Oficial especialista 25,60 15,36 

  O02009 0,600 h Peón 21,82 13,09 

  73278 1,000 ud Caja nido murciélago de doble pared para 
murciélagos de cemento de madera 

120,00 120,00 

  M01021 0,600 h Camión con cesta 60,00 36,00 

  %2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 184,45 4,61 

      3,000 % Costes indirectos 189,06 5,67 

          Precio total por ud  . 194,73 
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      6 MOBILIARIO   
6.1 U01AM090 m Reparación de barbacoa reponiendo los elemenos de albañilería y 

cerrajería para mejorar estética y funcionalidad, respetando la tipología de 
materiales existente. 

  

  O01OA020 4,000 h Capataz 24,56 98,24 

  733659bb 1,000 ud Pequeño material albañileria y carpintería 
metálica 

98,00 98,00 

  O01OA070 4,000 h Peón ordinario 21,07 84,28 

      3,000 % Costes indirectos 280,52 8,42 

          Precio total por m  . 288,94 

6.2 0601b ud Suministro, transporte y colocación de mesa picnic de 2,00 m de longitud 

exterior con tabloes de madera de pino tratada CR IV de 70 mm de grosor. 
Detalle en memoria y planos. 

  

  O02004 3,000 h Oficial especialista 25,60 76,80 

  O02009 3,000 h Peón 21,82 65,46 

  P38053b 1,000 ud Mesa picnic 2,00 m tratada CR IV espesor 
tablones 70 mm 

600,00 600,00 

  I09057 0,187 m³ Excavación manual para de pozo para 

cimentación 

61,10 11,43 

  I14002 0,187 m³ Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, 
árido machacado, "in situ", D<=20 km 

119,83 22,41 

  I14030 0,187 m³ Puesta en obra hormigón volúmenes 
aislados < 1 m³ 

30,55 5,71 

  %2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 781,81 19,55 

      3,000 % Costes indirectos 801,36 24,04 

          Precio total por ud  . 825,40 

6.3 U04VCH291b m2 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1 arena de sílice, 

aditivos orgánicos y pigmentos, de 15 cm de espesor, armado con 
mallazo de acero 15x15x6, endurecido y enriquecido superficialmente con 
mortero de cemento fotocatalítico descontaminante, y con acabado 

impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme 
no incluido, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, 
aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua 

a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de 
calidad. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración 
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  

  O01OA030 0,300 h Oficial primera 23,00 6,90 

  O01OA060 0,950 h Peón especializado 21,14 20,08 

  M11HR010 0,020 h Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,55 0,05 

  M11HC040 0,005 m Corte c/sierra disco hormig.fresco 6,08 0,03 

  M10AF010 0,150 h Sulfatadora mochila 2,35 0,35 

  P01HAV360 0,150 m3 Hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1 central 104,87 15,73 

  P03AMQ030 1,020 m2 Malla electrosoldada B500 SD/T 
#150x150x6 mm - 2,792 kg/m2 

4,25 4,34 

  P08XVC110 4,000 kg Colorante endurecedor hormigón impreso 

descontaminante 

1,42 5,68 

  P08XVC130 0,100 kg Polvo desencofrante 9,02 0,90 

  P07WW070 0,750 m2 Film PE transparente e=0,2 mm 0,48 0,36 

  P08XVC080 0,200 l Resina acabado compatible 14,22 2,84 
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  P06SI170 0,500 m Sellado poliuretano e=20 mm 7,07 3,54 

      3,000 % Costes indirectos 60,80 1,82 

          Precio total por m2  . 62,62 
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      7 JUEGOS INFANTILES   
7.1 PM606 ud Suministro, transporte y colocación de parque de juegos Oreña (modelo 

PM606) o similar, compuesto por tejado a dos aguas, tableros de trepa, 
cuerda, puente oscilante con escalerilla y deslizador de 1,20 m de altura. 
De dimensiones 5,58 x 1,58 x 2,75 m y una superficie de impacto de 31,7 

m², su estructura está formada por: madera y madera laminada tratada en 
autoclave clase IV, polietileno, acero pintado al polvo, acero inoxidable y 
cuerda poliéster multifilamentos; cumpliendo con las especificaciones 

técnicas establecidas en la norma UNE-EN 1176. 

  

  O01004 6,000 h Oficial Jardinero/a 26,50 159,00 

  O01009 10,000 h Auxiliar Jardinero/a 22,10 221,00 

  M01020 2,000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 
kW) 

43,07 86,14 

  P38003bb 1,000 ud Parque Oreña PM606 4.450,00 4.450,00 

      3,000 % Costes indirectos 4.916,14 147,48 

          Precio total por ud  . 5.063,62 

7.2 PF020b ud Suministro, transporte y colocación de casita tienda con banco 
mostrador, tejado a dos aguas y dibujos decorativos, 1,50x1,20x1,75m, 

para atornillar. Inclusivo, recomendado de 1 a 12 años. Certificado 
EN1176. 
Totalmente coloado 

  

  O01004 5,000 h Oficial Jardinero/a 26,50 132,50 

  O01009 6,000 h Auxiliar Jardinero/a 22,10 132,60 

  M01020 1,000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 

kW) 

43,07 43,07 

  P38003bcbb 1,000 ud Casita tienda con banco, mostrador y 
tejado a dos aguas. Certificado EN11765 

2.550,00 2.550,00 

      3,000 % Costes indirectos 2.858,17 85,75 

          Precio total por ud  . 2.943,92 

7.3 PF020 ud Suministro, transporte y colocación de balancín muelle en forma de Pony 
(modelo PF020) o similar. De dimensiones 0,92 x 0,25 x 0,78 m, compuesto 

por polietileno y acero pintado al polvo. Posee una superficie de impacto 
de 5,95 m²; cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en 
la norma UNE-EN 1176. 

  

  O01004 5,000 h Oficial Jardinero/a 26,50 132,50 

  O01009 12,000 h Auxiliar Jardinero/a 22,10 265,20 

  M01020 2,000 h Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 

kW) 

43,07 86,14 

  P38003bcb 1,000 ud Pony PF020 380,00 380,00 

      3,000 % Costes indirectos 863,84 25,92 

          Precio total por ud  . 889,76 

7.4 0302b m³ Excavación, carga y transporte de tierra por medios mecánicos hasta 
punto de reutilización dentro de obra.   

  M01157 0,040 h Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 
130 CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³ 

67,46 2,70 

  M01134 0,040 h Dumper de obra, 8 tn 37,95 1,52 

  %2.5CI 2,500 % Costes indirectos 2,5% 4,22 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 4,33 0,13 

          Precio total por m³  . 4,46 
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7.5 U13R240 m Talanquera prefabricada de rollizos rústicos de madera, tratados en 

autoclave, y suministrada en piezas de 1,7 m de longitud, formada por dos 
postes verticales de 12-14 cm de diámetro y 1,40 m de longitud para su 
hinca en tierra, dos rollizos horizontales de 10-12 cm de diámetro y 

tablones verticales de 3 cm de espesor (ver planos) o según indicaciones 
de la dirección de obra, con todas las testas de unión molduradas para su 
ajuste al perímetro de los rollizos soportes, fijada al terreno mediante 
pozos de cimentación de 0,40x0,40x0,40 m rellenos de hormigón HM-

25/P/20/X0 o XC1, incluso apertura de los mismos, colocación, rasanteo, 
aplomado, limpieza final de la obra y retirada de sobrantes a vertedero, 
medida la superficie colocada por encima de la rasante del terreno. 

  

  O01OB270 0,500 h Oficial 1ª jardinería 23,00 11,50 

  O01OA060 0,500 h Peón especializado 21,14 10,57 

  O01OB280 0,500 h Peón jardinería 21,07 10,54 

  P01HMC030 0,045 m3 Hormigón HM-25/P/20/X0 o XC1 central 98,11 4,41 

  P28RN240 1,000 m Talanquera rollizo madera tratada h=1 m 35,00 35,00 

      3,000 % Costes indirectos 72,02 2,16 

          Precio total por m  . 74,18 
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      8 SEGURIDAD Y SALUD   
8.1 1106   MEDICINA PREVENTIVA   
  L01063 2,000 ud Reconocimiento médico obligatorio 50,46 100,92 

      3,000 % Costes indirectos 100,92 3,03 

          Precio total por   . 103,95 

8.2 1105   FORMACIÓN Y VIGILANCIA   
  L01062 1,000 h Formación en Seguridad y Salud 15,61 15,61 

      3,000 % Costes indirectos 15,61 0,47 

          Precio total por   . 16,08 

8.3 1104   INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR   
  L01059 1,000 ud Botiquín portátil de obra 38,91 38,91 

  L01060 1,000 ud Reposición material sanitario 27,59 27,59 

  L01024 1,000 ud Recipiente recogida basura 34,49 34,49 

  L01012 2,000 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o 

comedor 10 personas 

136,96 273,92 

      3,000 % Costes indirectos 374,91 11,25 

          Precio total por   . 386,16 

8.4 1102   PROTECCIONES COLECTIVAS   
  L01049 40,000 m Cordón balizamiento, colocado 0,88 35,20 

  L01054 2,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 62,56 125,12 

      3,000 % Costes indirectos 160,32 4,81 

          Precio total por   . 165,13 

8.5 1103   SEÑALIZACIÓN   
  L01048 2,000 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, 

colocado 
17,59 35,18 

      3,000 % Costes indirectos 35,18 1,06 

          Precio total por   . 36,24 

8.6 1101   PROTECCIONES INDIVIDUALES   
  L01091 1,000 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 9,57 9,57 

  L01101 1,000 ud Traje impermeable en PVC 2,88 2,88 

  L01134 1,000 par Guantes piel protección riesgos mecánicos 1,91 1,91 

  L01143 1,000 par Guantes goma o PVC 0,33 0,33 

  L01156 1,000 par Botas de seguridad goma o PVC 
Categoría SB+P 

9,19 9,19 

  L01153 1,000 par Botas de seguridad Categoría 

S1+HI+HRO 

19,41 19,41 

  L01122 1,000 ud Cinturón antilumbago con hebillas 7,97 7,97 

  L01067 1,000 ud Casco de seguridad ABS o PEAD sin 
anagrama, blanco 

2,42 2,42 

  L01090 1,000 ud Gafas antipolvo montura integral 4,72 4,72 
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  L01075 1,000 ud Protector auditivo de orejeras 9,99 9,99 

  L01076 1,000 ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, 

yugo, válv y atalaje 

19,43 19,43 

  L01077 1,000 par Recambio de filtro mecánico 16,02 16,02 

  L01188 1,000 ud Gafas panorámica, incendios, antiimpacto 
lente policarbonato 

9,17 9,17 

      3,000 % Costes indirectos 113,01 3,39 

          Precio total por   . 116,40 
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      9 GESTIÓN DE RESIDUOS   
9.1 1001 PA Partida Alzada Gestión de Residuos   
          Sin descomposición     109,97 

      3,000 % Costes indirectos 109,97 3,30 

          Precio total redondeado por PA  . 113,27 
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3.1_ INTRODUCCIÓN 

3.1.1_ Alcance del documento 

El presente documento tiene por objeto determinar las Prescripciones Técnicas Particulares  que 

han de regir en la ejecución de las obras definidas en el proyecto de “Proyecto de 

acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía (T.M. 

Valderredible, Cantabria)”. 

 

Se definen los materiales a utilizar y la forma en la que se deben ejecutar las unidades de obra, 

así como la forma de medición y abono de las unidades no comprendidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales o en el Presupuesto. 

3.1.2_ Descripción general de las obras 

Las actuaciones a realizar quedan definidas en la memoria, planos y presupuestos.  

3.1.3_ Normas de aplicación 

En la ejecución de las unidades de obra descritas en este Pliego se cumplirá lo especificado en 

la siguiente documentación: 

 

 Planos 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

 

En caso de discrepancia entre lo especificado en dicha documentación, salvo manifestación 

expresa en el presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva, o 

en su defecto la relacionada en primer lugar en la lista previa. En caso de duda, deberá 

determinar la Dirección de Obra la solución adecuada. 

 

Además se cumplirá con lo establecido en: 

 

Normativa genérica 

 

o Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

o Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (derogado parcialmente por el Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo). 

o Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 

Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre. 
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o Normas DIN (las no contradictorias con las normas FEM) y Normas UNE específicas de 

cada material o procedimiento, éstas últimas de cumplimento obligatorio por órdenes 

ministeriales de 5 de julio de 1967 y de 28 de mayo de 1974. 

o Normas de la compañía suministradora de Energía Eléctrica 

o Exigencias de Organismos Oficiales de la Administración Central, Comunidad Autónoma, 

Ayuntamiento, etc. 

 

Edificación (cimentaciones, estructuras, materiales, etc.) 

 

o Instrucción para la recepción de cementos (RC-16). Real Decreto 256/2016, de 10 de junio 

(BOE: 25-06-2016). 

o Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

o Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el cual se aprueba el Documento básico 

“DB-HR Protección frente al ruido” del Código Técnico de Edificación y se modifica el Real 

Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE: 23-10–

2007). 

o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (BOE: 28-03-2006). 

o Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NVRS-02). Real 

Decreto 997/2002, de 27 de septiembre (BOE: 11-10-2002). 

o Real Decreto 253/2024, de 12 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y se modifica el Real Decreto 

1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales. 

o Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 

morteros. Real Decreto 1313/1988, de 28-OCT (BOE.: 4-11-1988). 

o Serie de Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE): 

 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEE/1978 “Instalaciones eléctricas: alambrado 

exterior”. Orden de 18 de julio (BOE: 12-08-1978). 

 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPA/1976 “Particiones: puertas de acero”. 

Orden de 17 de mayo (BOE: 08-05-1976). 

 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADZ/1976 “Acondicionamiento del terreno. 

Desmontes: zanjas y pozos”. Orden de 29 de diciembre (BOE: 08-01-1977). 

 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ADV/1976 “Acondicionamiento del terreno. 

Desmontes: vaciado”. Orden de 1 de marzo (BOE: 06-03-1976). 

 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EME/1975 “Estructuras de madera: 

encofrados”. Orden de 27 de septiembre (BOE: 04-10-1974). 

 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPG/1974 “Revestimiento de paramentos: 

enfoscados”. Orden de 5 de noviembre (BOE: 09-11-1974). 

 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPG/1974 “Revestimiento de paramentos: 

guarnecidos y enlucidos”. Orden de 25 de abril (BOE: 11-05-1974). 

 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FCA1974 “Fachadas: carpintería de acero”. 

Orden de 28 de enero (BOE: 02-02-1974). 

 Cualquier otra Norma NTE que guarde relación con las obras del proyecto, instalaciones 

complementarias o trabajos necesarios para su realización. 
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o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

Orden de 15 de Septiembre (BOE: 23-09-1986). 

o Normas para la redacción de proyectos de Abastecimientos y Saneamientos de 

poblaciones. (En lo que modifiquen o complementen a las anteriores). 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimientos de aguas. 

Orden de 28 de julio (BOE: 02-10-1974). 

 

Aguas, vertidos y depuración 

 

o Texto refundido de la Ley de Aguas. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE: 

24-07-01) y su modificación por el Real Decreto 4/2007, de 13 de abril (BOE. 14-04-2007). 

 

Electricidad e iluminación 

 

o Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Real Decreto 842/2002, de 2 de agoto (BOE: 18-

09-2002). 

o Regulación de actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Real Decreto 

1955/2000, de 1 de diciembre (BOE: 27-12-2000). 

o Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía, Decreto 

de 12 de marzo de 1954, y modificaciones posteriores, la última por el Real Decreto 

1725/1984, de 18 de julio (BOE: 25-09-1984). 

 

Protección contra incendios 

 

o Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

o Norma tecnológica de la edificación NTE IPF/71974  “Instalaciones de protección contra el 

fuego”. Orden de 2 de febrero de 1974 (BOE: 02-03-1974). 

 

Residuos 

 

o Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

o Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero (BOE: 13-02-2008). 

o Regulación la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre (BOE: 23-01-2002). 

 

Seguridad e higiene en el trabajo 

 

o Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (modificada en 

algunos artículos por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre de la Jefatura del Estado, 

BOE:13-12-2003) y modificaciones posteriores. 
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o Protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Real Decreto 1311/2005, de 4 

de noviembre, y Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo (BOE: 05-11-2005 y 26-03-2009). 

o Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. Real Decreto 2177/2004, 

de 12 de noviembre (BOE: 13-11-2004). 

o Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 

al riesgo eléctrico. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio (BOE: 21-06-2001). 

o Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre (BOE: 25-10-97). 

o Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE: 07-08-1997). 

o Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (BOE: 12-06-

1997). 

o Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 

487/1997, de 14 de abril (BOE: 13-04-1997). 

o Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 

486/1997, de 14 de abril (BOE.: 23-04-77). 

o Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real 

Decreto 485/1997, de 14 de abril (BOE.: 23-04-97). 

o Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE: 

31-01-1997) y modificaciones posteriores. 

o Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971 

(BOE: 16-03-1971). 

 

Además de las disposiciones anteriormente indicadas serán de aplicación, en general, cuantas 

prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos oficiales, que guarden 

relación con las obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los 

trabajos necesarios para realizarlas. Se tendrá en cuenta asimismo toda disposición legal 

vigente durante la ejecución de la obra. 

 

Será responsabilidad del Contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar, en ningún caso, 

que no se le haya hecho comunicación explícita. 

 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, 

se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera 

que haya quedado afectada. 

 

Deberán tenerse en cuenta cuantas disposiciones oficiales existan sobre la materia del presente 

proyecto de acuerdo con la legislación vigente que guarden relación con la misma, con sus 

instalaciones auxiliares o con trabajos necesarios para ejecutarlas. 
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3.2_ CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos 

documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con las distintas 

normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad al 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante, PPTP), citándose como referencia: 

 

 Normas MV. 

 Normas UNE. 

 Normas DIN. 

 Normas ASTM. 

 CTE. 

 Código estructural. 

 Normas AENOR. 

 PG-3. 

 

Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión de 

Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos 

reconocidos. 

 

Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las cualidades 

que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los 

mismos, sea solicitado informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del 

Control de Calidad. 

 

El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones 

exigidas. Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad 

para aceptación de los mismos que se establece en el apartado de Especificaciones de Control de 

Calidad. 

 

Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, sea 

cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la obra, corriendo el Constructor con 

todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias diversas tal 

sustitución resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, se actuará sobre la 

devaluación económica del material en cuestión, con el criterio que marque la Dirección 

Facultativa y sin que el Constructor pueda plantear reclamación alguna. 

 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en 

cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor 

calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan 

merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la 

aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción 

que están adecuados al efecto. 
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En todo caso, los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de su 

procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del proyecto, se 

sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero Director 

podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en los precios, servirán sólo para 

el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún 

concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen 

necesario en acopios para conseguir la unidad de éste compactada en obra. 

 

La procedencia fijada en los anejos correspondientes es sólo a efectos de cálculo de las 

distancias de transporte, cualquiera que sea la procedencia, se exigirán las condiciones de este 

Pliego, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación o descuento de precio por mayor 

distancia de transporte. 

 

3.2.1. HORMIGÓN 

3.2.1.1. Definición 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido 

fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 

adquieren una notable resistencia. 

3.2.1.2. Condiciones generales 

Los hormigones utilizados en la obra deberán cumplir con lo especificado en el Código 

Estructural. 

 

Los cementos a utilizar en la elaboración de los hormigones del presente proyecto deberán 

poseer el marcado CE de conformidad o una marca de calidad oficialmente reconocida en un 

estado miembro de la Unión Europea. Deberán cumplir con lo establecido en la Instrucción 

para la recepción de cementos (RC-16), aprobada por el Real Decreto 256/2016, de 10 de 

junio, y sus modificaciones posteriores. 

 3.2.1.3. Tipos de hormigón 

Los tipos de hormigón se tipifican en los planos para cada elemento. 

 

En general, cuando se pide hormigón hay que especificar al suministrador lo siguiente: 

 

- La consistencia. 

- El tamaño máximo del árido. 

- El tipo de ambiente. 

- El tipo de función  (masa, armado o pretensado). 
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El Código Estructural establece que el suministro del hormigón se puede realizar bajo la 

modalidad de Hormigón de Propiedades Garantizadas (HPG) o Hormigón de Composición 

Designada (HCD). Cada modalidad define las responsabilidades respectivas del suministrador 

y del prescriptor o solicitante: 

- HORMIGÓN DE PROPIEDADES GARANTIZADAS (HPG): En este caso, el suministrador 

establece la composición y es responsable de garantizar las propiedades especificadas 

del hormigón, entre las que se incluyen: 

- Resistencia característica a compresión (fck). 

- Clase de consistencia (docilidad). 

- Tamaño máximo del árido (Dmáx). 

- Contenidos de cemento y relación agua/cemento compatibles con la clase de 

exposición y la función del hormigón, para garantizar la durabilidad. 

Para el hormigón estructural, la resistencia característica mínima especificada para 

hormigón en masa (no armado) suele ser fck≥20 N/mm2 (H-20) y para hormigón 

armado fck≥25 N/mm2 (HA-25), según los requisitos de durabilidad y seguridad del 

proyecto. 

- HORMIGÓN DE COMPOSICIÓN DESIGNADA (HCD): En esta modalidad, el prescriptor o 

solicitante es responsable de establecer la composición del hormigón y las 

características de sus componentes. El suministrador garantizará la entrega del 

hormigón con la dosificación y características de los materiales componentes 

designadas, incluyendo: 

- Clase de consistencia (docilidad). 

- Tamaño máximo del árido (Dmáx). 

- Contenido de cemento (kg/m3). 

- Relación agua/cemento designada. 

- Tipo y cantidad de adiciones y aditivos, si los hubiera. 

En el presente proyecto se utilizará hormigón C25/30 / D20 / XC2(ES). 

Hormigón de limpieza 

Mezcla de cemento, arena, grava y agua, con una resistencia igual o menor a 200 Kg/cm², 

bien preparado o de elaboración, sobre la que apoyarán las armaduras de cimentación. 

Gracias al hormigón de limpieza se pueden considerar recubrimiento menores en el plano en 

contacto con el terreno. De lo contrario se deberían dejar recubrimientos de 70mm. 

 

En el presente proyecto se utilizará hormigón de limpieza tipo HM-10 / S2 / D20. 

3.2.1.4_ Dosificación 

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos de los 

tamaños especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 

 

No se empleará cloruro cálcico, como aditivo, en la fabricación de hormigón armado, o de 

hormigón que contenga elementos metálicos embebidos. 
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La dosificación de cemento por metro cúbico (m3) de hormigón fresco no superará en 

ningún caso los 400 Kg, debiendo ajustarse a lo especificado en la siguiente tabla, acorde 

con lo establecido en la normativa vigente.  

 

TIPO HORMIGÓN 

RELACIÓN 

AGUA – CEMENTO 

(máxima) 

DOSIFICACIÓN 

C20/25 / S2 / D20 / XC1 0,60 250 Kg/m3 

C20/25 / S3 / D12 / XC1 0,60 250 Kg/m3 

C30/37 / S2 / D20 / XC3/XC4 0,50 300 Kg/m3 

3.2.1.5_ Consistencia 

La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos será la siguiente: 

 

Consistencia 
Asiento en el Cono 

de Abrams (mm) 
Tolerancias (mm) Intervalo resultante 

Plástica (S2) 

Blanda (S3) 

10 - 40 

50 - 90 

± 15 

± 15 

10 – 55 

35 – 105 

 

La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de 

puesta en obra adoptados.  

 

Los medios de compactación adecuados a cada grado de consistencia son: 

 

Consistencia 
Metodo de 

compactación 

Plástica (S2) 

Blanda (S3) 

Vibrado normal 

Vibrado normal 

3.2.1.6_ Resistencia 

La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los demás documentos del 

proyecto para cada caso no siendo inferiores a: 
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Clase de Hormigón 
Resistencia (fck) 

N/mm2 

C12/15 

C16/20 

C20/25 

C25/30 

C30/37 

12 

16 

20 

25 

30 

Cuando los ensayos previos se refieran a un hormigón de resistencia característica igual o 

superior a 300 Kp/cm2, se realizarán al menos cuatro amasadas distintas, en laboratorio, de 

cada dosificación que se desee establecer. De cada amasada se fabricarán nueve (9) 

probetas cilíndricas de 15x30 cm., que se conservarán en cámara húmeda. Las nueve 

probetas de cada amasada se dividirán en tres lotes de tres (3), para ensayar a 60 horas, 7 

días y 28 días respectivamente. Las probetas se romperán a compresión, en prensa 

debidamente contrastada, a las edades citadas anteriormente. 

 

De los resultados de los ensayos a las distintas edades se obtendrá el valor de la resistencia 

media del hormigón (fcm). La resistencia media a 28 días del hormigón de propiedades 

garantizadas (HPG) deberá superar el valor exigido a la resistencia característica de proyecto 

(fck), con un margen suficiente para que sea razonable esperar que la dispersión propia de la 

ejecución en obra no comprometa el cumplimiento de la resistencia de proyecto. Este 

margen se determinará considerando la desviación típica (σ) de la producción del hormigón, 

de acuerdo con la siguiente expresión general establecida en el Código Estructural (Art. 

97.4.1): 

 

fcm≥fck+k⋅σ 

 

Donde fck es la resistencia característica a compresión de proyecto, σ es la desviación típica 

de la producción del hormigón (obtenida de datos históricos o asumida según el nivel de 

control y la experiencia, conforme a las tablas del Código Estructural para σ0), y k es un 

coeficiente que depende del número de resultados de ensayo considerados (ej., k=1.64 para 

un número elevado de resultados, n≥35, o el valor tn−1 de la distribución t de Student para 

n<35). 

 

Una vez definida la composición del hormigón, y antes de autorizar su colocación en obra, el 

Contratista deberá realizar los ensayos de control de recepción y/o control de identidad en 

obra, conforme a las prescripciones del Código Estructural. Estos ensayos se realizarán en 

las condiciones reales de ejecución, fabricando las probetas con los mismos medios y 

sistemas que se utilizarán en la obra y conservándolas en condiciones normalizadas hasta el 

momento del ensayo. 

 

La supervisión de la producción del hormigón y la clasificación de las condiciones de 

ejecución para la aplicación de los controles de calidad corresponderá a la Dirección de 

Obra, de acuerdo con los criterios y métodos definidos en el Código Estructural. 
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3.2.1.7_ Fabricación 

La mezcla en central será obligatoria para los hormigones empleados en la obra, salvo para 

los de limpieza que podrán ser fabricados en obra. 

 

Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de calidad 

exigida con los medios adecuados para ello. 

 

El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja de 

suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

 

 Nombre de la central de hormigón preparado. 

 Número de serie de la hoja de suministro. 

 Fecha de entrega. 

 Nombre del utilizador. 

 Designación y características del hormigón, indicando expresamente las siguientes: 

o Cantidad y tipo de cemento. 

o Tamaño máximo del árido. 

o Resistencia característica a compresión. 

o Consistencia. 

o Relación agua-cemento. 

o Clase y marca de aditivo si lo contiene. 

 Lugar y tajo de destino. 

 Cantidad de hormigón que compone la carga. 

 Hora en que fue cargado el camión. 

 Identificación del camión. 

 Hora límite de uso para el hormigón. 

3.2.1.8_ Control de los componentes del hormigón 

Este tipo de ensayos no son preceptivos dado que se ha de utilizar hormigón elaborado en 

central con un Control de Producción y en posesión de un Sello o Marca de Calidad, 

Oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Publicas. 

3.2.1.9_. Control de la calidad del hormigón 

Se realizarán los ensayos de control de la calidad del hormigón según lo establecido en el 

Código Estructural. Estos ensayos son preceptivos y tienen por objeto comprobar que la 

resistencia característica y las demás propiedades del hormigón son iguales o superiores a 

las especificadas en el proyecto. 

 

 Para el hormigón de limpieza (elementos no estructurales): Se podrá aplicar un 

control simplificado o un control de recepción básico. Generalmente, se controlará la 

consistencia del hormigón en obra mediante el ensayo de asiento en cono de 

Abrams, verificando que se encuentre dentro de la clase especificada. La frecuencia 

de los ensayos mecánicos podrá reducirse o incluso omitirse, si así lo justifica el 

proyecto y la función no estructural del elemento. 
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 Para el resto de elementos (hormigón estructural): Se llevará a cabo el control de 

recepción y de identidad del hormigón, de acuerdo con los criterios estadísticos 

definidos en el Código Estructural. Dado que el hormigón procede de una central y 

se suministra como "Hormigón de Propiedades Garantizadas (HPG)", el control en 

obra se centrará en verificar la conformidad de las remesas de hormigón con las 

propiedades declaradas por el fabricante y las exigencias del proyecto. Esto incluirá: 

o Control de consistencia: Medición del asiento en cono de Abrams en el 

punto de vertido en obra, con la frecuencia indicada en el proyecto. 

o Control de resistencia: Fabricación, curado y rotura a compresión de 

probetas de hormigón fresco, de acuerdo con los planes de muestreo y 

criterios de aceptación definidos en el Código Estructural para el control de 

identidad. 

Todos los procedimientos de ensayo y control se realizarán conforme a las normas UNE-EN 

aplicables y a las especificaciones detalladas en el Código Estructural. 

3.2.1.14_ Medición y abono 

Los hormigones se abonarán por m3, deducidos de las dimensiones de los elementos que 

figuran en los planos, al precio correspondiente a cada tipo de hormigón según el Cuadro de 

Precios Nº 1; quedan incluidos los aditivos si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos. 

También se incluyen las partes proporcionales de los elementos auxiliares a lo largo del 

proceso de ejecución y puesta en obra y, en particular, los medios necesarios para su puesta 

en obra sumergidos en aquella parte de la misma en que ello resulte imprescindible. 

 

3.2.2_ MORTEROS Y LECHADAS 

3.2.2.1_ Definición 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y 

agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 

propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de 

Obra. 

 

Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y 

eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones en anclajes. 

 

Para el empleo de morteros en las distintas clases de obra se adopta la siguiente 

clasificación, según sus resistencias:  

 

  M 5:        5 N/mm2  

  M 10:      10 N/mm2  

  M 15:      15 N/mm2  

 

Rechazándose el mortero que presente una resistencia inferior a la correspondiente a su 

categoría. 
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3.2.2.2_ Condiciones de los materiales  

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de 

usarse, y no se retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de apoyo. Se 

utilizarán morteros con bajo grado de retracción. 

 

La mezcla óptima a utilizar será la que, al apretarla, mantenga su forma, sin pegarse ni 

humedecer las manos. 

3.2.2.3_ Control de recepción  

El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que sus 

características se ajusten a lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones técnicas 

particulares. 

 

La dosificación y los ensayos de los morteros de cemento deberán ser presentados por el 

Contratista al menos siete (7) días de su empleo en obra para su aprobación por la Dirección 

de Obra. 

 

Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos: 

-  Un ensayo de resistencia a compresión según UNE aplicable. 

-  Un ensayo de determinación de consistencia. 

 

Al menos una vez al mes se efectuará el siguiente ensayo: 

- Una determinación de variación volumétrica según UNE aplicable.  

 3.2.2.4_ Medición y abono 

La medición y valoración se efectuará siguiendo los criterios expuestos en los enunciados 

contenidos en cada partida relativa a este tipo de trabajos, en los que se definen los diversos 

factores contabilizados (tipo de mortero, de paramento a revestir, exigencias de acabado, 

descuento o no de huecos, empleo de medios auxiliares y elementos de seguridad, etc.) para 

entregar el elemento terminado, en condiciones de servicio, y que influyen, lógicamente, en el 

precio descompuesto resultante. 

 

Como norma general, la medición suele efectuarse por m², si bien en casos excepcionales, 

como sellado de vías de agua, podrá hacerse por metro lineal, especificando las dimensiones 

constantes, o incluso por unidades, con los mismos criterios. 

3.2.3_ ARENAS  

3.2.3.1_ Definición  

Se denomina arena, a la fracción de áridos inferiores a 4 ó 5 mm. y sin partículas de arcilla, 

es decir, con tamaños superiores a 80 micras. 
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3.2.3.2_ Condiciones de los materiales  

Serán preferibles las arenas de tipo silíceo (arenas de río). Las mejores arenas son las de 

río, ya que, salvo raras excepciones, son cuarzo puro, por lo que no hay que preocuparse 

acerca de su resistencia y durabilidad. 

 

Las arenas que provienen del machaqueo de granitos, basaltos y rocas análogas son 

también excelentes, con tal de que se trate de rocas sanas que no acusen un principio de 

descomposición. 

 

Deben rechazarse de forma absoluta las arenas de naturaleza granítica alterada 

(caolinización de los feldespatos). 

3.2.3.3_ Control de Recepción  

Las arenas destinadas a la confección de hormigones no deberán contener sustancias 

perjudiciales para éste, como materia orgánica. 

 

El Código Estructural señala la obligatoriedad de realizar una serie de ensayos a los áridos y 

establece limitaciones en sus propiedades, de acuerdo con lo especificado en las normas 

UNE-EN aplicables, en particular la UNE-EN 12620 (Áridos para hormigón), para asegurar la 

calidad y durabilidad del hormigón. 

 

La realización de estos ensayos es siempre obligatoria, para lo cual deberá enviarse al 

laboratorio una muestra de 15 litros de arena. 

 

Una vez aprobado el origen de suministro, no es necesario realizar nuevos ensayos durante 

la obra si, como es frecuente, se está seguro de que no variarán las fuentes de origen. Pero 

si éstas varían (caso de canteras con diferentes vetas) o si alguna característica se 

encuentra cerca de su límite admisible, conviene repetir los ensayos periódicamente, de 

manera que durante toda la obra se hayan efectuado por lo menos cuatro controles. 

 

El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra de los acopios de materiales y 

su procedencia para efectuar los correspondientes ensayos de aptitud si es conveniente. 

 

El resultado de los ensayos serán contrastados por la Dirección de Obra, pudiendo ésta 

realizar cualquier otro ensayo que estime conveniente para comprobar la calidad de los 

materiales. 

  

3.2.4_ AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES  

3.2.4.1_ Definición  

El agua utilizada tanto para el amasado como para el curado de lechadas, morteros y 

hormigones deberá cumplir con lo establecido en el Código Estructural y las especificaciones 
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de la norma UNE-EN 1008:2003+A1:2015 (Agua de amasado para hormigón - 

Especificaciones para el muestreo, ensayo y evaluación de la idoneidad del agua, incluyendo 

el agua de los procesos de fabricación del hormigón, para hormigones de hormigón). 

 

Como norma general, podrán ser utilizadas aquellas aguas cuya composición no produzca 

efectos perjudiciales como eflorescencias, agrietamientos, corrosiones de armaduras o 

perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas. Se deberá asegurar que el 

agua no contenga sustancias en cantidades que puedan afectar negativamente las 

propiedades del hormigón fresco o endurecido, o la durabilidad de la estructura. 

 

Estas prescripciones aplican tanto al agua para amasado como al agua utilizada para el 

curado en obra. 

3.2.4.2_ Condiciones de los materiales  

Salvo justificación especial demostrativa, mediante ensayos de idoneidad o experiencia 

previa, de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigidas a la lechada, mortero u 

hormigón, las aguas a utilizar deberán cumplir con todas y cada una de las condiciones 

establecidas en la norma UNE-EN 1008:2003+A1:2015. 

 

A título informativo, y sin perjuicio de la obligatoriedad de cumplir íntegramente la citada 

norma UNE-EN 1008, algunas de las condiciones clave para el agua de amasado incluyen: 

 

- pH: El pH del agua debe estar comprendido entre 4,5 y 9,0. 

 

- Contenido de cloruros (Cl⁻): El contenido de iones cloruro (Cl⁻) no excederá de 500 

mg/l (0,5 gr/l) para hormigones con armaduras de acero (armado o pretensado). En el 

caso de hormigones pretensados o para hormigones expuestos a ambientes muy 

agresivos, se pueden requerir límites aún más estrictos para el contenido total de 

cloruros en el hormigón.  

 

- Contenido de sulfatos (SO₄²⁻): El contenido de sulfatos (expresado como SO₄²⁻) no 

excederá de 2.000 mg/l (2 gr/l).  

 

- Contenido de hidratos de carbono (azúcares): La concentración de azúcares no deberá 

exceder de 100 mg/l.  

 

- Otras sustancias: La norma establece límites específicos para otras sustancias 

potencialmente perjudiciales, como fosfatos, nitratos, boro, zinc, plomo, cobre, fenoles, 

y materias orgánicas, que deben ser verificados si su presencia es sospechosa. 

 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse 

agua calentada hasta una temperatura de cuarenta grados centígrados (40 °C) sin 

necesidad de adoptar precauciones especiales. 
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Si excepcionalmente se utilizase agua calentada a temperatura superior a la antes indicada, 

se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras 

su temperatura sea superior a cuarenta grados centígrados (40 °C), para evitar un fraguado 

súbito. 

3.2.4.3_ Control de recepción  

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo 

indicado en este Pliego y a lo establecido en el Código Estructural y la norma UNE-EN 

1008:2003+A1:2015. 

 

Preceptivamente, se analizarán las aguas antes de su primera utilización en obra y siempre 

que se cambie de procedencia para comprobar su identidad y asegurar su idoneidad. Un 

ensayo completo de caracterización del agua de amasado comprenderá, como mínimo, la 

determinación de los siguientes parámetros, de acuerdo con los métodos de ensayo 

referenciados en la norma UNE-EN 1008: 

 

- Análisis de pH (acidez/alcalinidad).  

- Contenido de cloruros (Cl⁻).  

- Contenido de sulfatos (SO₄²⁻).  

- Contenido de hidratos de carbono (azúcares).  

- Otras sustancias perjudiciales: Determinación de sustancias orgánicas, fosfatos, 

nitratos, boro, zinc, plomo, cobre, fenoles, y aceites/grasas, si su presencia es 

sospechosa o relevante para el uso específico del hormigón/mortero. 

 

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos y 

siempre que el Director de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, 

ateniéndose en consecuencia a los resultados, sin apelación posible ni derecho a 

percepciones adicionales por parte del Contratista, caso de verse obligado a variar el origen 

del suministro. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo 

indicado en la norma UNE-EN 1008. 

 

3.2.5_ BARRAS CORRUGADAS  

3.2.5.1_ Definición 

Las barras corrugadas para hormigón armado son productos de acero con resaltos o estrías 

en su superficie, cuya finalidad es garantizar una adecuada adherencia con el hormigón. Su 

definición, las características de la corruga y sus propiedades mecánicas deben cumplir con 

lo establecido en el Código Estructural y en la norma UNE-EN 10080:2005+A1:2016. 

 

En el presente proyecto se utilizarán barras corrugadas de acero tipo B 500 S, salvo que se 

especifique lo contrario. 
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3.2.5.2_ Condiciones de los materiales  

Será preceptivo el cumplimiento de todo lo establecido en el Código Estructural para las 

armaduras. 

 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas. No se permitirá la 

utilización de barras lisas como armadura estructural principal, salvo que exista una 

indicación expresa y justificada de la Dirección de Obra para usos específicos donde su 

empleo sea admisible y seguro según la normativa vigente (ej. armaduras auxiliares o no 

estructurales). 

 

Los aceros serán acopiados por el Contratista en un parque adecuado que garantice su 

correcta conservación, protegidos de la humedad, la suciedad y cualquier agente corrosivo. 

Deberán estar clasificados por tipos y diámetros, y dispuestos de forma que sea fácil su 

recuento, pesaje y manipulación general. 

 

Se tomarán todas las precauciones necesarias para que los aceros no estén expuestos a la 

oxidación prematura ni se manchen de grasa, ligantes, aceites, barro o cualquier sustancia 

que pueda reducir su adherencia con el hormigón o afectar a su durabilidad. 

 

Las dimensiones, las características mecánicas y las cuantías de las armaduras figuran 

detalladas en los despieces y planos de la estructura, y deberán cumplir con los requisitos de 

diseño del proyecto y del Código Estructural. 

3.2.5.3_ Control de recepción  

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus 

características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego, Código Estructural, UNE 10080 

y UNE-EN ISO 15630. 

 

Este control tiene por objeto verificar que el acero suministrado a la obra cumple con las 

características de calidad, propiedades mecánicas y geométricas especificadas en el proyecto 

y en la normativa vigente. Se distingue entre el control de productos que disponen de 

Marcado CE y su correspondiente Declaración de Prestaciones (DoP) y los que, de manera 

excepcional y justificada, no lo posean. 

 

A) Productos con Marcado CE y Declaración de Prestaciones: 

Para las barras corrugadas que dispongan de Marcado CE y su correspondiente Declaración 

de Prestaciones (DoP), expedida por el fabricante de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 

305/2011 (RPC), el control de recepción en obra se basará principalmente en: 

 

- Verificación documental: Comprobación de la existencia y validez del Marcado CE y de 

la Declaración de Prestaciones, que debe incluir, al menos, la clase de resistencia (ej., B 

500 S), las características geométricas de la corruga, la soldabilidad y los valores 

característicos de las propiedades mecánicas (límite elástico, carga de rotura, 

alargamiento). 
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- Control de identificación: Verificación de las marcas de identificación de las barras y 

rollos (marca del fabricante, país de origen, designación de la clase de acero, diámetro 

nominal) para asegurar su correspondencia con lo declarado. 

 

- Control visual y dimensional: Inspección visual de la superficie de las barras (ausencia 

de óxido suelto, grasas, barro, etc.) y comprobación dimensional de diámetros y, si 

fuera necesario, de las características geométricas de la corruga (altura, separación). 

 

- Ensayos de comprobación (frecuencia reducida): La Dirección de Obra podrá establecer 

un plan de ensayos de comprobación en obra con una frecuencia reducida, para 

verificar las características mecánicas y la aptitud al doblado/desdoblado, según las 

especificaciones del proyecto y los criterios de control de recepción del Código 

Estructural. Estos ensayos podrán incluir:  

 

- Determinación de las propiedades mecánicas: Límite elástico (fy), carga de rotura 

(fs), alargamiento total bajo carga máxima (Agt) o alargamiento de rotura (As), y 

relación fs/fy. 

 

- Ensayo de doblado y, en su caso, desdoblado: Comprobar la ausencia de fisuras o 

roturas tras el ensayo de doblado, realizado sobre mandriles de diámetro adecuado 

según la normativa (UNE-EN ISO 15630-1). 

 

B) Productos sin Marcado CE (Uso excepcional y con control intensivo): 

En casos excepcionales y debidamente justificados (por ejemplo, en rehabilitaciones o usos 

muy específicos donde no exista producto con Marcado CE), para productos que no 

dispongan de Marcado CE y DoP, el control de recepción será mucho más exhaustivo. 

Comprenderá la realización de ensayos con una frecuencia elevada para determinar todas 

las propiedades exigidas al acero según el Código Estructural. Esto incluirá: 

- Composición química. 

- Características mecánicas: Límite elástico, carga de rotura, alargamiento. 

- Características geométricas: Sección equivalente, características de la corruga. 

- Ensayo de doblado y desdoblado. 

- Certificado de Garantía del fabricante: Siempre que sea posible, acompañado de 

resultados de ensayos emitidos por laboratorio propio o externo. 

 

Almacenamiento y Protección en Obra: 

Todas las partidas de acero deberán estar debidamente identificadas a su llegada a obra. El 

Contratista deberá acopiar las barras en un parque adecuado, protegiéndolas eficazmente 

contra la lluvia, la humedad del suelo y cualquier agente corrosivo. Deberán ser 

convenientemente separadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias para facilitar su 

identificación y control. 

 

Antes de su utilización, deberá verificarse el estado de las barras y asegurarse de que no 

presentan alteraciones perjudiciales. En particular, no se admitirá la utilización de barras con 
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herrumbre suelta en su superficie. En este caso, deberán cepillarse hasta desprender por 

completo la herrumbre y se comprobará que el calibre resultante no ha sufrido mermas 

significativas que afecten a su resistencia y adherencia. 

Las barras de acero para armaduras pasivas han de presentarse exentas de sustancias como 

pintura, alquitrán, aceite, o herrumbre suelta que puedan reducir su adherencia con el 

hormigón. No deben presentar defectos superficiales, grietas, sopladuras o mermas de 

sección. 

3.2.5.4_ Medición y abono 

Las armaduras se abonarán, según su tipo, por su peso en kilogramos (Kg.) deducido de los 

Planos de despieces de armaduras. 

 

El precio incluye, además de las mermas y despuntes, el coste de procedimientos especiales 

de empalme, separadores y elementos de arriostramiento, si fueran necesarios. 

 

No se realizará abono por separado del Kg. de acero en armaduras de piezas prefabricadas, 

quedando incluido en sus correspondientes precios unitarios. 

 

3.2.6_ ENCOFRADOS  

3.2.6.1_ Definición  

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. Puede 

ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del 

hormigón. 

3.2.6.2_ Condiciones de los materiales 

Los encofrados a utilizar en las caras vistas serán metálicos o de madera fenólica y deben 

garantizar que sus paramentos vistos queden absolutamente lisos, sin apreciarse junta 

alguna en ellos. Si el encofrado fuese metálico, será resistente a la corrosión, no admitiendo 

huellas de herrumbre en ningún paramento de los elementos así encofrados 

 

Los encofrados y moldes serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables 

de lechada.  

 

Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 

contenida en el hormigón.  

 

Las superficies interiores de los encofrados y moldes estarán limpias en el momento del 

hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, se dispondrán 

aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes.  
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Si fuese necesario, y a fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, 

se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre 

retracción del hormigón.  

 

Si se utilizasen productos de desencofrado, no deberán dejar señales en los paramentos de 

hormigón y no deberán impedir la posterior aplicación del revestimiento ni la posible 

construcción de juntas de hormigonado.  

 

El uso de estos productos deberá ser expresamente autorizado por el director de obra.  

 

En función del material deberán cumplir lo siguiente: 

Madera 

La madera tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales las 

acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del 

hormigón. 

 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. 

 

La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE-EN 

14081-1:2016+A1:2019. 

 

Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero de 

los encofrados serán de las características adecuadas. 

 

Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 

revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar 

lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los paramentos. 

 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para 

el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

 

El número máximo de puestas, salvo indicación en contrario por parte de la Dirección de 

Obra, será de seis (6) en los encofrados no vistos. 

Metálicos 

Los aceros y materiales metálicos para encofrados deberán cumplir las características del 

apartado correspondiente de forma y dimensiones del presente Pliego. 

3.2.6.3_ Control de recepción  

Serán aplicables los apartados de Control de Calidad para los correspondientes materiales 

que constituyen el encofrado. 
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Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la autorización 

escrita de la Dirección de Obra.  

3.2.6.4_ Medición y abono 

Lo encofrados quedan integrados dentro de la unidad de obra de hormigón armado, la cual 

incluye la parte proporcional de encofrado para la formación de la geometría definida en 

proyecto, incluidos chaflanes, orificios, guías, etc. Incluye el apuntalamiento necesario para 

asegurar la estabilidad tanto durante el montaje y el hormigonado según el fabricante de los 

mismos.  

 

En el caso de unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados no serán 

objeto de abono por este artículo. Las unidades correspondientes incluyen la construcción, 

montaje y desencofrado (en caso de encofrados recuperables), así como las partes 

proporcionales de apeos que fuesen necesarios en cada unidad. 

 

3.2.7. ELEMENTOS DE ACERO 

3.2.7.1_ Definición 

Se define como elementos de acero los elementos o conjunto de elementos construidos con 

este material que no forman parte resistente y sustentante de una construcción ni forma las 

armaduras de las estructuras de hormigón armado. 

 

Cuando la Dirección de Obra no indique otra cosa, todos los elementos se suministrarán 

protegidos contra corrosión. 

 

Se trata de las rejillas, guías, compuertas, tornillería. 

 

La tortillería empleada para el anclaje de estos elementos a los paramentos de hormigón o  

roca madre, serán de acero inoxidable.  

3.2.7.2_ Condiciones de los materiales 

Los elementos metálicos a emplear serán de la calidad: S 275 J2G3 ó S355JR 

 

Para el relleno de taladros de anclaje en la estructura de hormigón se utilizará resina epoxi 

cuya formulación sea aprobada por la Dirección de Obra y fabricada por una empresa de 

capacidad reconocida. 

 

Los taladros para instalación de anclajes, con el diámetro indicado en los planos, se 

realizarán únicamente con herramientas de corte a rotación o rotopercusión, no 

admitiéndose procedimientos basados en la percusión. 
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En la preparación y aplicación de la resina para anclajes se observarán las instrucciones del 

fabricante del producto, con las aportadas por la Dirección de Obra. 

 

La perforación, instalación y apriete de los anclajes se realizarán siguiendo las instrucciones 

que dicte la Dirección de Obra en base a las recomendaciones del fabricante. 

3.2.7.3_ Medición y abono 

La medición y abono de este tipo de obras se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

correspondiente unidad de obra. 

 

3.3. CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA 

El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el proyecto se ajustará a las 

especificaciones contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y, con 

carácter general y con preferencia, a la Normativa Técnica de la Edificación vigente en 

España, destacando la siguiente: 

 

 Código Técnico de la Edificación (CTE): Aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, y sus posteriores modificaciones y documentos básicos (DB).  

o DB SE: Seguridad Estructural (con sus apartados específicos para Hormigón, 

Acero, Fábrica, Madera y Cimentaciones). 

o DB SI: Seguridad en caso de Incendio. 

o DB HS: Salubridad. 

o DB HE: Ahorro de Energía. 

o DB HR: Protección frente al Ruido. 

o DB SU: Seguridad de Utilización y Accesibilidad. 

 

 Código Estructural: Aprobado por el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, para el 

diseño y la ejecución de estructuras de hormigón y de acero. 

 

 Reglamençto (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 

2011 (Reglamento de Productos de Construcción - RPC): Relativo a la comercialización de 

productos de construcción y al Marcado CE. 

 

 Normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo: Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, y demás normativa aplicable en la materia. 

 

 Normas UNE y UNE-EN: Normas técnicas españolas y europeas que desarrollan los 

requisitos establecidos en la normativa básica (ej. normas UNE-EN para materiales de 

construcción, ensayos, etc.). 

 

 Reglamentación urbanística y medioambiental aplicable: Incluyendo ordenanzas 

municipales y autonómicas, y normativa de gestión de residuos. 
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 Instrucciones y guías técnicas complementarias: En la medida en que sean de obligado 

cumplimiento o se consideren buenas prácticas para la ejecución de las obras. 

 

Por parte del Contratista deberá ponerse especial cuidado en la vigilancia y control de la correcta 

ejecución de las distintas unidades del Proyecto, con el fin de que la calidad se atenga a las 

especificaciones que sobre ellas se prevenga en las distintas Normas que sirven de apoyo y guía 

del proceso Constructivo. La aceptación o no de las partes ejecutadas será independiente de que 

estas hayan sido o no certificadas, puesto que en todo caso las certificaciones deben ser 

consideradas como "a buena cuenta". 

3.3.1_ REPLANTEO 

Los replanteos, trazados, nivelaciones y demás obras previas, se efectuarán por el Contratista, a 

su cuenta, de acuerdo con los datos del proyecto, planos, medidas, datos u ordenes que se 

faciliten, realizando el mismo, con el máximo cuidado, de forma que no se admitirán errores 

mayores de 1/500 de las dimensiones genéricas, así como de los márgenes de error indicados en 

las condiciones generales de ejecución del resto de las unidades de obra. La Dirección Facultativa 

controlará todos estos trabajos, si bien, en cualquier caso, el Contratista será totalmente 

responsable de la exacta ejecución del replanteo, nivelación, etc... 

 

La Contrata proporcionará personal y medios auxiliares necesarios para estos operarios, siendo 

responsable por las modificaciones o errores que resulten por la desaparición de estacas, señales 

o elementos esenciales establecidos. 

3.3.2_ DEMOLICIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.3.2.1_ Generalidades 

Comprende todas las operaciones relacionadas con la demolición y los movimientos de 

tierras o rocas necesarias para la ejecución de la obra. 

 

Estas operaciones son:  

 Excavación. 

 Transporte de material a vertedero. 

 Replanteo definitivo.  

 

Se considerará incluido en el precio del movimiento de tierras cualquier resto de edificación a 

derribar que aparezca.  
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3.3.3_ DEMOLICIÓN 

3.3.3.1_ Generalidades 

Se define como demolición la operación de derribar todos los elementos aéreos y enterrados 

que obstaculicen la construcción de una obra o que sea necesario hacer desaparecer para 

finalizar la ejecución.  

 

Su ejecución en el presente proyecto incluye las operaciones siguientes: 

 Limpieza manual de las juntas. 

 Retirada de los materiales resultantes a un contenedor o directamente sobre un 

camión de transporte. 

 Transporte a vertedero autorizado o a zona próxima donde sean necesarios 

préstamos de este material, previa autorización por escrito. 

 

La Dirección de Obra determinará la posibilidad de ser aprovechados los escombros 

obtenidos de la demolición.  

3.3.3.2_ Ejecución de las obras 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias a fin de obtener 

unas condiciones de seguridad suficientes, evitando daños al personal que trabaje en estas 

operaciones y a las estructuras existentes. Será el encargado facultativo de las obras quien 

designará y marcará los elementos que se hayan de conservar intactos, así como los lugares 

y la forma de transporte, con el visto bueno de la Dirección Facultativa de la obra.  

 

Se realizará con maquinaria adecuada de suficiente potencia para una ejecución cómoda y 

sin riesgos.  

 

El inicio de la demolición deberá ser notificada al Director de obra, detallando el modo de 

ejecución y las unidades concretas a demoler, para su aprobación.  

3.3.3.3_ Medición y abono 

Las obras de demolición no serán objeto de medición y se pagarán como partida alzada de 

pago integro. La partida alzada incluirá, los costos y la limpieza, la carga, transporte al 

vertedero o al sitio indicado a cualquier distancia, las tasas de vertido en su caso,  así como 

todos los trabajos, materiales y operaciones necesarias para dejar el entorno inmediato de 

todo elemento que pueda obstaculizar la ejecución de las obras. Se asegurará que no quede 

ningún resto de armadura en la zona. 

 

El vertedero elegido deberá ser aprobado por la dirección de obra asegurándose de que es 

un vertedero legal y no descontrolado.  

 

Aún cuando en ningún documento del proyecto figure el concepto citado o si los datos 

informativos de la Memoria fueran inexactos, se entiende que el contratista los ha de 
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comprobar a la hora de calcular el importe de la proposición económica. La Dirección de la 

obra interpretará las incidencias sobre elementos enterrados, desde el punto de vista del 

principio de riesgo y ventura que rige sobre el contrato. Únicamente en caso de líneas 

eléctricas o telefónicas, aéreas o enterradas, se considerará que el desvío será ejecutado 

directamente por la Administración.  

 

El contratista tiene la obligación de depositar los materiales procedentes del derribo y que 

considere de posible utilización o de algún valor en el lugar que asigne el Director 

Facultativo de la obra.  

 

Se abonarán las demoliciones según los precios que aparecen en los cuadros de precios, en 

función del tipo de obra a demoler, de entre las contempladas en dichos cuadros, como 

unidades de demolición. 

 

3.3.4. EXCAVACIÓN 

3.3.4.1_ Definición 

La unidad de excavación comprende todas las operaciones necesarias para abrir un hueco 

en el terreno.  

 

Su ejecución en el presente proyecto incluye las operaciones siguientes: 

 Zapatas de juegos infantiles y demás elementos.  

3.3.4.2_ Ejecución 

La excavación se ejecutará ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el 

proyecto o que indique el Ingeniero Director de las Obras. Cuando sea preciso establecer 

entubaciones, éstas serán por cuenta del Contratista. 

 

No se procederá al relleno de excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas y 

autorización escrita del Ingeniero Director de las Obras. 

 

La ejecución de la excavación en roca madre se ajustará a las siguientes normas: 

 

- Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han 

servido de base a la formación del proyecto. 

 

3.3.4.3_ Medición y abono 

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de 

acuerdo con este Proyecto y las órdenes escritas del Ingeniero Director, deducidos por 

diferencia entre las secciones reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles 

resultantes.  
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El precio correspondiente incluye el suministro, transporte, manipulación y uso de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, la limpieza y 

desbrozado de toda la vegetación, la construcción de obras de desagües para evitar la 

entrada de aguas, la construcción de los apuntalamientos y apeos que se precisen, el 

transporte de los productos extraídos al lugar de uso, depósito o vertedero, las 

indemnizaciones que se precisen y el arreglo de las áreas afectadas.  

 

Cuando durante los trabajos de excavación aparezcan servicios existentes, 

independientemente de haberse contemplado o no en el Proyecto, los trabajos se ejecutarán 

manualmente para no alterar estas instalaciones, completándose la excavación con el apeo y 

suspensión en buenas condiciones de las tuberías de agua, gas, alcantarillado, instalaciones 

eléctricas, telefónicas, etc., o cualquier otro servicio que sea preciso descubrir, sin que el 

contratista tenga ningún derecho a pago por estos conceptos.  

 

Si por cualquier motivo fuera necesario ejecutar excavaciones de diferente altura o anchura 

que las definidas en el Proyecto, ello no será causa de nueva definición del precio.  

 

No se abonarán los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no sea 

expresamente autorizada por escrito por el Ingeniero Director. Los metros cúbicos (m3) de 

relleno compactados que fueran necesarios para reconstruir la sección tipo teórica, en el 

caso de que la profundidad de excavación fuera mayor de la necesaria, operación de deberá 

llevar a cabo obligatoriamente el Contratista, en tal caso. 

 

Si por cualquier motivo fuera necesario ejecutar excavaciones de diferente altura o anchura 

que las definidas en el Proyecto, ello no será causa de nueva definición del precio.  

 

No serán de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en otras 

unidades de obra como parte integrante de la misma. 

 

3.3.5_ TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO 

El contratista cargará y transportará hasta el vertedero todas las tierras y materiales que la 

dirección facultativa declare inutilizables. También podrá transportarlo a zona próxima donde 

sean necesarios préstamos de este material, previa autorización por escrito tanto del propietario 

de la zona con déficit de préstamos como de la Dirección de Obra. 

 

Se entiende que en todas las partidas enunciadas permanece incluida la parte proporcional de 

carga y transporte al vertedero o a zona para préstamos de los materiales inutilizables. 

  

3.3.6_ REPLANTEO DEFINITIVO 

El replanteo definitivo es el conjunto de operaciones que son precisas para trasladar al terreno 

los datos expresados en la documentación técnica de la obra que se ha de realizar. El replanteo 
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definitivo se hará en una o más veces, según las circunstancias que concurriesen en la 

nivelación del terreno.  

 

El contratista está obligado a suministrar todos los utensilios y elementos auxiliares necesarios 

para estas operaciones, con inclusión de clavos y estacas. También aportará el personal 

necesario.  

 

El contratista vigilará, conservará y responderá de las estacas y las señales, responsabilizándose 

de cualquier desaparición o modificación de estos elementos.  

 

3.3.7_ UNIDADES DE OBRA DE HORMIGÓN ARMADO (HA) 

3.3.7.1_ Definición 

Unidades de obra realizadas con hormigón y armadura de barras de acero para conseguir la 

resistencia solicitada en el proyecto. En el presente proyecto se emplea para cimentaciones. Se 

describen las peculiaridades de cada unidad de obra en los correspondientes artículos. 

3.3.7.2_ Condiciones de transporte 

No transcurrirá más de una hora y media entre la mezcla del agua con el cemento y los áridos, 

y la colocación del hormigón. Este plazo hay que acortarlo con tiempo caluroso. 

 

Si el hormigón se amasa en central completamente, con transporte a obra, el volumen del 

hormigón transportado no será mayor del 80% del volumen del tambor de transporte. 

 

Si el hormigón se amasa parcial o totalmente durante el transporte, en amasador móvil, el 

volumen de hormigón no excederá del 67% de la capacidad del tambor. 

3.3.7.3_ Ejecución 

El alcance de las correspondientes unidades de obra de hormigón armado incluye las 

siguientes actividades: 

 

- La fabricación o el suministro del hormigón. 

- Su puesta en el interior del molde, formado por los encofrados, utilizando los medios 

necesarios, tales como canaletas, bombas, grúas, etc. 

- El vibrado con el objeto de evitar la formación de coqueras. 

- El curado del hormigón y la protección contra lluvia, heladas,... 

 

Las prescripciones que deben cumplir los principales componentes del hormigón armado y los 

elementos necesarios para su puesta en obra se describen en el apartado de materiales del 

presente PPTP. 
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Los paramentos verticales estarán exentos de eflorescencias causadas por cal libre de 

fraguado o cualquier otro tipo de contaminación. La ejecución será cuidada para evitar la 

necesidad de cualquier tratamiento posterior. 

 

Los recubrimientos a disponer cumplirán lo prescrito en la Código Estructural y serán los 

establecidos en los planos, y en su defecto cuatro centímetros (4 cm).  

 

El hormigonado deberá ser comunicado y  autorizado por la Dirección de Obra. 

 

Antes de verter el hormigón fresco sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la tongada 

inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire 

a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 

 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada 

anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 

  

Se deberá comprobar que las barras de las armaduras están adecuadamente fijas mediante las 

oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado y al hormigón de limpieza o 

relleno, de modo que quede impedido todo movimiento de aquéllas durante el vertido y 

compactación del hormigón, y permita a éste envolverlas sin dejar coqueras 

 

Cuando se haya dejado el talud natural o artificial del terreno con suficiente consistencia, se 

encofrará y una vez fraguado el hormigón se rellenará y compactará el talud existente. 

 

Se evitará la segregación del hormigón. En el vertido y colocación de la masa, se adoptarán las 

debidas precauciones para evitar la disgregación de sus elementos. 

 

El vertido ha de ser lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida. La 

velocidad de hormigonado ha de ser suficiente para asegurar que el aire no quede atrapado y 

asiente el hormigón. 

 

Se hormigonará durante la jornada de trabajo entre juntas de dilatación, no dejando juntas 

horizontales de hormigonado. Si por razones de ejecución hubiese que dejar juntas de 

hormigonado, se dejarán adarajas o redientes, y antes de verter el hormigón se picará la 

superficie, dejando los áridos al descubierto, limpiándose y humedeciéndose. 

 

El vertido del hormigón se realizará desde una altura no superior a 1,00 m. si se realiza por 

medios manuales o mecánicos, para evitar la disgregación de la masa. 

 

La compactación de los hormigones en obra se realizará por tongadas mediante 

procedimientos adecuados a la consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los 

huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 

Estas tongadas no serán mayores de 1,00 m., ni mayores que la longitud del vibrador de 

compactación. El espesor máximo de las tongadas estará relacionado con los medios de 

compactación empleados. 
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El vibrador se introducirá verticalmente a la masa de hormigón fresco y se retirará también 

verticalmente, sin que se mueva horizontalmente mientras esté sumergido el hormigón. Se 

procurará cuidar el vibrado en las proximidades de los encofrados, a fin de evitar la formación 

de bolsas de piedras. En general, el vibrado del hormigón se ejecutará de acuerdo con las 

normas especificadas en el Código Estructural.  

 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis mil 

ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, 

cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. Cuando se hormigone por 

tongadas, conviene introducir el vibrador hasta que la punta penetre en la capa subyacente, 

procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 

 

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos 

puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la 

pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, establecer cifras de validez 

general. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra el tipo de vibradores y los valores de 

los citados parámetros para su aprobación, debiendo ser dichos valores los adecuados para 

producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible 

vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos más prolongadamente. 

 

Bajo ningún concepto se tolerará la adición de agua al hormigón una vez realizada la mezcla 

en la central. 

 

La situación de las juntas de construcción será fijada por el director facultativo, de manera que 

cumplan las prescripciones del Código Estructural y procurando que su número sea el menor 

posible.  

 

Siempre que se interrumpa el trabajo, cualquiera que sea el motivo de la interrupción se 

cubrirá la junta con sacos húmedos, para protegerlo de los agentes atmosféricos. 

 

Se evitará cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos 

recién hormigonados. 

 

La puesta a tierra de las armaduras, cuando se utilicen como parte del electrodo de puesta a 

tierra o para garantizar la equipotencialidad, se realizará antes del hormigonado, conforme a lo 

establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), en particular en su 

Instrucción Técnica Complementaria (ITC-BT) 18 (Instalaciones de puesta a tierra), y demás 

normativa de aplicación. 

 

Los modos de compactación recomendados por la Comisión Permanente del Hormigón son: 

 

- Vibrado enérgico – Consistencia SECA. 

- Vibrado normal – Consistencia PLASTICA y BLANDA 

- Picado con barra – Consistencia FLUIDA. 
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El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

 

Salvo indicación expresa contraria, se utilizarán las mencionadas recomendaciones, en función 

de la consistencia del hormigón, establecida en otros apartados del presente pliego. 

 

Las juntas de hormigonado se situarán en dirección normal a las tensiones de compresión. 

Estas vienen definidas en los planos de detalle. 

 

No se hormigonará sobre la junta sin su previa limpieza. No se hormigonará sobre las juntas 

de hormigonado sin la aprobación de la Dirección de Obra. 

3.3.7.4_ Hormigonado en tiempo lluvioso 

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la 

calidad del hormigón o su acabado. 

 

La iniciación o continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser 

aprobada, eventualmente por la Dirección de Obra, contando con las protecciones 

necesarias en el tajo. Cualquier sobrecosto debido a este motivo no será de abono. 

 

En cualquier caso, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra los medios de que 

dispondrá en cada tajo que se vaya a hormigonar para prever las posibles consecuencias de 

la lluvia durante el período de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 

diferentes elementos sin la aprobación expresa de dichos medios por parte de la Dirección 

de Obra y el suministro de los mismos a cada tajo por parte del Contratista. 

 

3.3.7.5_ Hormigonado en tiempo frío 

Si la superficie sobre la que se ha de hormigonar ha sufrido helada, se eliminará 

previamente la parte afectada. 

 

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista, los gastos y 

problemas de todo tipo que esto origine serán de cuenta y riesgo del Contratista. En 

cualquier caso, la decisión de hormigonar a temperaturas inferiores a cinco grados 

centígrados (5ºC) deberá ser adoptada por la Dirección de Obra. 

 

- La temperatura de la masa de hormigón antes del vertido no será menor de 5º C. 

- No se verterá hormigón sobre encofrados o armaduras a temperatura inferior a 0º C. 

- No se podrá hormigonar sobre hormigón que se haya helado. 

- Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que la temperatura ambiente bajará 

de 0º C en las 48 horas siguientes. 

- El empleo de aditivos anticongelantes precisará la autorización expresa de la Dirección de 

Obra. 
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3.3.7.6_ Hormigonado en tiempo caluroso 

El hormigonado en tiempo caluroso se realizará conforme a lo establecido en el Código 

Estructural, en particular en su Artículo 52.3.2, "Hormigonado en tiempo caluroso", dentro 

del apartado "Puesta en obra del hormigón en condiciones climáticas especiales". 

 

- Si la temperatura ambiente es superior a 40∘C o hay un viento excesivo, se suspenderá el 

hormigonado, salvo que, previa autorización de la dirección facultativa, se adopten medidas 

especiales.  

- En cualquier caso, se tomarán las medidas necesarias para garantizar la durabilidad y la 

resistencia de las estructuras, previendo:  

- Mantener la temperatura del hormigón lo más baja posible. 

- Reducir la evaporación superficial del agua. 

- Acelerar el curado del hormigón una vez terminado el vertido. 

 

Para la garantía de los recubrimientos, para que las armaduras mantengan su posición 

durante la colocación y compactación del hormigón. Estos elementos deberán ser rígidos, 

estables y de material inerte, y su disposición no debe provocar defectos o patologías en la 

superficie del hormigón ni comprometer la durabilidad. 

 

Las armaduras y sus anclajes se dispondrán en la posición especificada en los planos de 

proyecto, de manera que puedan ser fácilmente verificables antes del hormigonado. 

Además, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

- Identificación: Se prohíbe la utilización simultánea en la misma unidad estructural de 

armaduras con características mecánicas diferentes cuando exista riesgo de confusión. 

- Estado de la armadura: Antes del hormigonado, las armaduras deberán estar limpias y 

exentas de cualquier sustancia que pueda reducir su adherencia con el hormigón o causar 

su corrosión (por ejemplo, óxido suelto, grasa, pintura, etc.). 

 

Respecto a la calidad y control del acero de las armaduras: 

 

- La recepción del acero con Marcado CE se realizará mediante la comprobación documental 

del Marcado CE y la Declaración de Prestaciones (DoP) del fabricante. Se verificarán las 

marcas de identificación y se realizará un control visual y dimensional. 

 

- La Dirección Facultativa podrá exigir un programa de ensayos de comprobación en obra 

para verificar las características del acero, que incluirá las propiedades mecánicas (límite 

elástico, carga de rotura, alargamiento) y la aptitud al doblado y desdoblado. 

 

- En caso de productos sin Marcado CE (uso excepcional), el control de recepción será más 

exhaustivo, incluyendo ensayos de composición química, características mecánicas, 

geométricas y de aptitud al doblado y desdoblado. 
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3.3.7.7_ Acabado de hormigón 

Las superficies de hormigón deben quedar con el aspecto y la calidad que requiere el 

proyecto, evitando defectos. Para lograr esto, es esencial una buena compactación y vibrado 

del hormigón, así como la correcta calidad y disposición de los encofrados. 

 

Si, a pesar de las precauciones, aparecen defectos en la superficie como coqueras o nidos 

de grava, estos deben ser reparados. La reparación se hará siempre con la aprobación de la 

Dirección de Obra. Los materiales usados para reparar, como mortero o microhormigón, 

deben ser compatibles con el hormigón existente. En superficies vistas, es muy importante 

que el color de los materiales de reparación sea lo más parecido posible al del hormigón 

original. Las áreas reparadas deben recibir el mismo curado que el resto de la superficie. 

3.3.7.8_ Control 

Se asigna a la Dirección de Obra la responsabilidad de asegurar la realización del control de 

recepción (externo) de la ejecución. 

 

DOCUMENTACION 

 1.- Hoja de suministro del hormigón fabricado en central, tanto si la instalación está en la obra 

como si está en el exterior, en la que debe comprobarse lo siguiente: 

 Que la central ha declarado su tipo (A,B o C). 

 Que figura claramente la designación del hormigón si ha sido solicitado por propiedades, 

es decir si es hormigón en masa, armado o pretensado, la resistencia especificada, la 

consistencia, el tamaño máximo del árido y el tipo de ambiente. 

 Que  esta designación se corresponde con la especificada en el proyecto y que debe 

figurar en los planos. 

 Que el contenido de cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en la 

designación. 

 Que la relación agua/cemento es coherente con el tipo ambiental declarado en la 

designación. 

 Coherencia entre el tipo de cemento y empleo de adiciones. 

 

3.3.7.9_ Criterios de aceptación y rechazo 

Se prohíbe el empleo de aluminio en contacto con el hormigón. 

 

Se rechazarán: 

 El uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 

 La ferralla que no sea conforme con los planos del Proyecto. 

 Las armaduras con pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que afecte al 

hormigón o a la adherencia. 

 Las armaduras que presenten una pérdida de peso mayor del 1% después de un 

cepillado. 

 La ferralla soldada que no esté elaborada en instalaciones fijas con acero soldable y 

según UNE 36832:97. 



 
Proyecto de acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía  

(T.M. Valderredible, Cantabria)  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARCIALES  
 
 

 
Página 32 de 55 

 La fijación de estribos por puntos de soldadura una vez colocada la armadura en el 

encofrado. 

 El empleo de aceros de distinto tipo en una misma armadura principal. 

 La presencia de aceros de distinto límite elástico en la misma sección, sin que lo indique 

el Proyecto expresamente. 

 La armadura cuyo recubrimiento no esté asegurado por la colocación de separadores. 

 La colocación de separadores o calzos que no sean fabricados ex profeso para esta 

función. 

 El desdoblado en caliente, aún habiendo sido autorizado, si no se protege el hormigón de 

las altas temperaturas. 

 Las altas concentraciones de barras dobladas. 

 Los estribos que presenten un principio de fisuración en los codos de doblado. 

 Las armaduras en dos capas en las que no coincidan verticalmente las barras. 

 Las armaduras cuyas barras no cumplan las distancias entre sí y el encofrado. 

 Los anclajes curvos cuyos diámetros de curvado sean menores a los establecidos en la 

EHE-08. 

 Los empalmes por solapo que no incluyan armadura transversal repartida a lo largo del 

empalme con sección igual a la mayor de las barras solapadas. 

 Los solapos de grupos de cuatro barras. 

 Los solapos de más del 50% en una misma sección de mallas electrosoldadas, en caso de 

cargas dinámicas. 

 Las soldaduras en zonas de fuerte curvatura. 

 Las soldaduras sobre barras galvanizadas o con recubrimiento de resina epoxi. 

 La soldadura en período de intenso viento, y cuando llueva o nieve. 

 Las soldaduras sobre superficies a temperatura <  0ª C. 

 La soldadura sobre superficies que no estén limpias y secas. 

 Las partidas de hormigón preparado en que la carga de hormigón supere el 80% del total 

del volumen del tambor. 

 Las amasadas de hormigón que no cumplan con la consistencia en el momento de la 

descarga. 

 Las cargas de hormigón de central que no vengan acompañadas de la hoja de suministro. 

 Las cargas de hormigón de central en cuya hoja de suministro no coincidan los datos 

fundamentales con la designación del proyecto y la EHE-08. 

 La producción de hormigón no elaborado en central que no cuente con el libro de 

dosificaciones. 

 Las amasadas en las que el cemento no haya sido dosificado por peso. 

 Las amasadas de hormigón que presenten principio de fraguado. 

 Las cargas de hormigón preparado con más de 90 minutos desde la mezcla inicial. 

 Las amasadas a las que se les añada agua u otra sustancia nociva no prevista antes entre 

las partes y siempre de acuerdo con la EHE-08. 

 Variaciones en el replanteo y nivelado superiores a ± 5 cm. 

 Separación entre juntas superior a 15 m. 

 Variaciones superiores en distancia entre juntas ± 30 cm., distintas de las especificadas. 

 Variaciones no acumulativas en las dimensiones, superiores en ± 2 cm. a las 

especificadas. 
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 Variaciones de ± 2 cm. en el desplome del fuste, medido en la cara vertical. 

 Consistencia medida en el cono de Abrams con asiento inferior a 2 cm. o superior a 6 cm. 

para compactación por vibrado y asiento inferior a 5 cm. o superior a 10 cm. para 

compactación por picado con barra. 

 Resistencia característica del hormigón inferior al 90% de la especificada. 

 Tamaño de árido superior al especificado. 

 -Variaciones en el ancho de las juntas superiores a ± 5 mm. 

 Ausencia de perfil separador y/o sellado. 

 

En el siguiente cuadro se reflejan las tolerancias dimensiones máximas permitidas a los 

hormigones estructurales. 

 Desviación de la vertical en muros, estribos, eje de pilares y capiteles ± 1/1000 de la 

altura 

 Desviación máxima de la superficie plana medida con regla de tres metros.  5 mm 

 Desviación máxima en la posición del eje de un pilar respecto de la teórica.  20 mm 

 Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros.± 1/1000 de la dimensión 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego, será de aplicación lo 

indicado en el apartado correspondiente del Código Estructural. 

 

Cuando como consecuencia de un hormigonado defectuoso o de cualquier otra causa 

aparezcan coqueras en los paramentos de hormigón, éstas serán tratadas por el Contratista, 

sin derecho a abono de ningún tipo. Las coqueras de poca importancia superficial y que no 

pongan al descubierto armaduras se limpiarán con agua, tratándose a continuación con un 

látex de imprimación y rellenándose por último con mortero sin retracción fratasado. En las 

coqueras importantes por su superficie o por dejar al descubierto armaduras se picará el 

hormigón, lavándolo con agua para, a continuación, proceder al tratamiento con resina epoxi 

de imprimación y agarre y, rellenar, por último, el hueco con mortero sin retracción previo 

encofrado con los correspondientes bebederos. 

3.3.7.10_ Utilización de aditivos 

El Contratista, para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, 

trabajabilidad, etc., de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la 

utilización de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de Código Estructural, 

siendo opcional para ésta la autorización correspondiente. 

 

No serán de abono los aditivos que pudieran ser autorizados por la Dirección de Obra a 

petición del Contratista 

3.3.7.11_ Medición y abono 

Se medirá y valorará el hormigón por m³, incluyéndose la parte proporcional según su 

cuantía de las armaduras, transporte, vertido, vibrado, encofrado y desencofrado y parte 

proporcional de medios mecánicos, grúas, etc., incluyendo asimismo los medios auxiliares. 
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Determinadas unidades de obra podrán medirse por m² o por unidad, siempre siguiendo los 

criterios reflejados en las mediciones. 

 

Los hormigones se medirán de acuerdo con los planos del Proyecto y con los planos 

detallados resultantes del replanteo de las obras, y se abonarán por metros cúbicos (m³).  

 

Advertencia sobre el pago de las obras de fabrica: únicamente se abonará el volumen de 

obra de fábrica realmente ejecutado, conforme a las condiciones y con sujeción a los perfiles 

de replanteo y planos de los mismos que figuren en el Proyecto o a las órdenes escritas del 

director facultativo. Por tanto, en ningún caso serán abonables los excesos de obra de 

fábrica que el contratista haya ejecutado. 

 

Para el abono de los incrementos de sección sobre la sección teórica mínima indicada en los 

planos de secciones tipos será necesario que, previamente, haya sido ordenada su ejecución 

por el director facultativo, por escrito, y donde consten de manera explícita las dimensiones 

que han de darse a la sección.  

 

Por ello, el contratista estará obligado a exigir previamente a la ejecución de cada parte de 

la obra la definición exacta de las dimensiones que no estuvieran definidas. 

 

3.3.8_ CIMENTACIÓN. 

3.3.8.1_ Definición 

Los cimientos son los elementos estructurales que transmiten las cargas las estructuras al 

terreno de sustentación.  

 

Por la propia naturaleza de la cimentación se entenderá que el tipo, cota o dimensiones que 

figuran en el proyecto no son sino un primer dato indagatorio, el cual puede confirmarse o 

variarse total o parcialmente sin que el adjudicatario tenga otro derecho que el de percibir el 

importe que resulte en este caso. 

3.3.8.2_ Ejecución  

Se cumplirán todas las prescripciones definidas para las obras de hormigón armado en el 

presente PPTP. 

 

El contratista deberá asegurarse de que el terreno sobre el que se va a asentar el cimiento 

cumple con las condiciones supuestas para el cálculo. En caso de no ser así deberá seguir 

excavando hasta que encuentro suelo de la tensión admisible considerada y se rellenará con 

hormigón de limpieza, definido en el presente PPTP, hasta la cota definida como plano de 

fundación de la zapata en los planos. Todo ello deberá ser informado a la Dirección de obra. 

En cualquier caso se colocará el espesor de hormigón de limpieza definido en los planos. 
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La cimentación se realizará en la forma, medida, dosificación y manera particular de 

ejecución que indiquen los planos; con las longitudes, forma, separaciones, diámetros, 

número de barras y secciones que figuren en los planos. Los recubrimientos, anclajes y 

montajes se ajustarán a las normas vigentes.  

 

Previamente a la colocación en fondo de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de 

hormigón HL-150 de diez centímetros (10 cm) de espesor mínimo para limpieza de 

igualación, y se cuidará de evitar que caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente 

hormigonado. 

 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego, será de aplicación lo 

indicado en el apartado correspondiente de Código Estructural y sus comentarios. 

 

Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón, sujetando la parrilla superior con 

los suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación, y la parrilla inferior tendrá 

los separadores convenientes para guardar los recubrimientos indicados en los planos. 

3.3.8.3_ Medición y abono 

Se medirá y valorará el hormigón por m³, incluyéndose la parte proporcional según su 

cuantía de las armaduras, transporte, vertido, vibrado, encofrado y desencofrado y parte 

proporcional de medios mecánicos, grúas, etc., incluyendo asimismo los medios auxiliares. 

Se abonará los m3 que figuren en los planos.  

 

En caso de tener que excavar más por no encontrar terreno de fundación adecuado, no se 

abonarán los gastos extras necesarios de excavación y puesta en obra del hormigón de 

limpieza para la recuperación de la cota a la que se debe apoyar la zapata. 

 

3.3.9_ HORMIGÓN DE LIMPIEZA  

3.3.9.1_ Definición 

Se define en el artículo de donde se establecen las especificaciones del hormigón como 

material. 

 

Se utiliza para servir de capa protectora de contacto del hormigón estructural. Se trata más 

concretamente de hormigón para regulación ya que se va a verter sobre roca madre. 

3.3.9.2_ Puesta en obra 

Podrá ser fabricado en obra.  

 

Previamente al vertido del hormigón de limpieza se habrá efectuado el refino y limpieza del 

fondo excavado, regularizándolo y compactándolo. 
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En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de 

fraguado. 

 

Los hormigones de limpieza serán de consistencia plástica, con un tamaño máximo de árido 

de 40 mm. y unos espesores que serán fijados en Proyecto, quedando siempre enrasado 

con la cota prevista para la base de la cimentación. 

 

En el vertido y colocación de la masa, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 

disgregación de sus elementos. No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la 

conformidad de la Dirección Facultativa. 

 

Se habrán colocado toques o maestras para establecer el nivel del hormigón de limpieza. 

 

Se compactará mediante picado con barra. Posteriormente se alisará mediante rastillo 

metálico asegurando la horizontalidad y se comprobará que el nivel superior del hormigón 

de limpieza sea la cota ± 0,00. 

 

El hormigón de limpieza dará, según su consistencia, el siguiente asiento en el cono de 

Abrams: consistencia plástica: 3 a 5 cm., con una tolerancia de ± 1 cm. 

3.3.9.3_ Medición y abono 

Se medirá y valorará el hormigón por m³, según las mediciones de proyecto, incluyéndose la 

parte proporcional según su malla de retracción, vertido, picado,  parte proporcional de medios 

mecánicos, grúas, etc., incluyendo asimismo los medios auxiliares. 

3.3.10_ DESBROCE DEL TERRENO  

3.3.10.1_ Definición 

El desbroce del terreno incluye la eliminación de los árboles de perímetro inferior a 60 cm, los 

árboles de cualquier perímetro que no hayan sido contemplados de forma individualizada en el 

Proyecto o indicados por el D.O., así como los arbustos, plantas, maleza y otros elementos de 

similar naturaleza. 

3.3.10.2_ Ejecución de las obras  

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 300.- 

“Desbroce del terreno” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este 

Artículo del presente Pliego. 

 

Remoción de los materiales de desbroce 

Deberá retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 

terraplenes hasta una profundidad mínima de 30 cm o la que indique el D.O.  
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Los pozos y agujeros resultantes de las operaciones de desbroce que queden dentro de la 

explanación se rellenarán con material del terreno y al menos con el mismo grado de 

compactación. 

3.3.10.3_ Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto por 

los metros cuadrados (m²) realmente ejecutados medidos sobre el terreno. El precio incluye la 

unidad de tala de árbol y barrenado del tocón, y la retirada de elementos, salvo que sean de 

abono independiente.  

3.3.11_ TIERRA VEGETAL 

Se estará a lo dispuesto en las especificaciones de las NTJ (Normas Tecnológicas de Jardinería 

y paisajismo).  

3.3.11.1_ Definición  

Se define como tal, a la tierra procedente de la parte superficial de un terreno con alto 

contenido en materia orgánica colocada en formación de parterres y restitución de taludes. 

3.3.11.2_ Procedencia 

La tierra vegetal puede proceder de: 

- Operaciones de la explanación de la propia obra. Debe ser dispuesta en su 

emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea 

posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a los 

dos metros. Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni 

antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben 

reducirse al mínimo. 

 

- Préstamo o aportación. Será tierra no abonada con un alto contenido en materia 

orgánica, estará exenta de elementos extraños y de semillas de malas hierbas. No tendrá 

más de un 20% de materiales pétreos de tamaño superior a 20 mm, y la medida de los 

terrones será: 

 Tierra vegetal cribada   ≤ 16 mm 

 Tierra vegetal no cribada  ≤ 40 mm 

3.3.11.3_ Condiciones de suministro y almacenaje 

El suministro de la tierra vegetal de préstamo o aportación se realizará en sacos o a granel. 

Cuando se realice en sacos figurarán los siguientes datos: 

- Identificación del producto 

 

- Nombre del fabricante o marca comercial 
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- Peso neto 

- El almacenaje se realizará de manera que no se alteren sus características. 

3.3.11.4_ Ejecución 

Si el suministro se realiza a granel, la tierra vegetal será transportada en camiones hasta el 

lugar donde haya de ser extendida. 

 

Una vez que la tierra ha sido llevada al lugar donde se va a emplear, se procederá a su 

extensión con el espesor definido en el Proyecto, y al desmenuzado y posterior rastrillado de 

los terrones para cumplir con lo especificado en el presente Pliego. 

3.3.11.5_ Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, 

por los metros cúbicos (m3) de tierra vegetal realmente colocada. El precio incluye la tierra 

vegetal, caso de que se trate de tierra de préstamo o aportación, la eliminación mediante 

rastrillado y desmenuzado de terrones, así como todas las operaciones y costes necesarios 

para la correcta ejecución de la unidad. 

 

3.3.12_ ABONO 

Se estará a lo dispuesto en las especificaciones de las NTJ (Normas Tecnológicas de Jardinería y 

paisajismo).  

 

3.3.12.1_ Definición 

Se define como tal, a la sustancia que aplicada sobre la tierra mejora sus características y 

aumenta su fertilidad.  

 

Se distinguen dos tipos de abono: 

o Abono orgánico 

Se define como abono orgánico la sustancia orgánica de cuya descomposición, 

causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una 

mejora en la textura y estructura del suelo. 

o Abono mineral 



 
Proyecto de acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía  

(T.M. Valderredible, Cantabria)  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARCIALES  
 
 

 
Página 39 de 55 

Se define como abono mineral el producto que proporciona al suelo uno o más 

elementos fertilizantes (nitrógeno, potasio, fósforo, etc.). 

3.3.12.2_ Materiales 

Abono orgánico 

Puede adoptar las siguientes formas: 

o Estiércol: mezcla de las deyecciones sólidas y líquidas del ganado en período de 

estabulación. La proporción de materia seca estará comprendida entre el 23 y el 33 

por ciento. La densidad mínima será de 0,75. 

o Compost: producto procedente de la fermentación de restos vegetales durante un 

tiempo no inferior a un año o del tratamiento industrial de los residuos urbanos. Su 

contenido en materia orgánica será superior al cuarenta por ciento (40 %), y en 

materia orgánica oxidable será superior al quince por ciento (15 %). 

Abono mineral 

El abono mineral puede ser de los siguientes tipos: 

o Abonos sólidos de fondo. 

o Abonos de liberación lenta o muy lenta. 

La composición ideal del abono mineral será función de las características del terreno a abonar 

(fundamentalmente del pH) y de la temporada en que se realice el abonado. Se recomienda el 

empleo, a criterio del D.O. de una de las siguientes:  

o NPK 8/24/16, con 8% nitrógeno, 24% fósforo, 16% potasio. 

o NPK 15/15/15, con 15% nitrógeno, 15% fósforo, 15% potasio. 

o NPK 0/14/14, con 0% nitrógeno, 14% fósforo, 14% potasio. 

o NPK 4/12/8, con 4% nitrógeno, 12% fósforo, 8% potasio. 

o Nitrato amónico cálcico, del 26%. 
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3.3.12.3_ Condiciones de suministro y almacenaje 

El suministro de estiércol se realizará en cisternas.  

 

El suministro de compost se realizará a granel o en sacos. 

 

El suministro de abono mineral se realizará en sacos, en los que figurarán los siguientes datos: 

o Identificación del producto 

o Nombre del fabricante o marca comercial 

o Peso neto 

El almacenamiento se realizará de manera que no se alteren las características del abono. 

 

3.3.12.4_ Ejecución 

El estiércol se extenderá a presión desde una cisterna mediante manguera o cañón, con una 

dotación mínima de 2 l/m2. 

 

El compost se extenderá a mano o con pala mixta de neumáticos. 

 

El abono mineral se extenderá a mano o mediante esparcidora mecánica acoplada a un 

tractor, según proceda, con una dotación mínima de 40 g/m2. 

 

3.3.12.5_ Medición y abono 

El estiércol se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los 

metros cuadrados (m2) realmente extendidos. El precio incluye el estiércol, así como todas las 

operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 

El abono mineral y el compost se medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios del 

Proyecto, por los kilogramos (kg) realmente colocados. El precio incluye el abono mineral o el 

compost, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la 

unidad. 

 

3.3.13_ SIEMBRA  

Se estará a lo dispuesto en las especificaciones de las NTJ (Normas Tecnológicas de Jardinería 

y paisajismo).  
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3.3.13.1_ Definición 

Se define como siembra manual a la aplicación de forma manual sobre un soporte adecuado 

(previamente abonado y regado), de semillas al objeto de conseguir, una vez germinadas y 

desarrolladas, el deseado manto de vegetación definido en cada caso.  

3.3.13.2_ Materiales 

Semillas 

Las semillas son el albergue de las plantas en embrión. Almacenan el germen del progenitor o 

progenitores, protegido de diversas maneras contra el calor, el frío, la sequía y el agua hasta 

que se presenta una situación favorable para su desarrollo. 

 

La dotación mínima de semillas será de 35 g/m2, procediendo en todo caso de casas 

comerciales acreditadas y siendo del tamaño, aspecto y color de la especie botánica elegida.  

 

Para todas las partidas de semillas se exige el certificado de origen y la aprobación del D.O. 

 

Las semillas no estarán contaminadas por hongos ni presentarán signos de haber sufrido 

alguna enfermedad micológica. Tampoco presentarán parasitismo de insectos. 

 

Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales, sellados o en sacos cosidos, 

identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. 

 

Agua 

Las aguas empleadas para los riegos nunca serán salitrosas (su contenido en cloruros sódicos 

o magnésicos será siempre inferior al 1%). 

3.3.13.3_ Ejecución  

Previamente al sembrado, la composición de la mezcla de semillas se someterá a la aprobación 

del D.O. 

 

Si la semilla requiere ser fertilizada y sembrada en seco, se aplicará el cultivo fertilizante de 

acuerdo con las instrucciones del proveedor de la semilla. 

 

Antes de la extensión de las semillas, se extenderá una capa de tierra vegetal, que será 

abonada y regada. 

 

Las siembras se realizarán en la época vegetativa de la semilla. En cualquier caso queda 

prohibido expresamente realizar siembras en días de fuertes vientos, lluvias o heladas. El 

sembrado será manual, comprobándose periódicamente la adecuada distribución y cuantía de 

la siembra, la cual debe ser la especificada, procediéndose a distribuir nuevas cantidades de 

semilla si la cuantía hubiera sido insuficiente. 
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Durante el período de garantía de la obra, se realizarán los riegos y demás trabajos necesarios 

para mantener la siembra en perfectas condiciones de conservación, debiendo reponer la 

misma en aquellas zonas en las que hubiera fracasado. 

3.3.13.4_ Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, 

por los metros cuadrados (m2) de siembra realmente ejecutada. El precio incluye las semillas y 

el agua, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la 

unidad. El abono orgánico o mineral y la tierra vegetal, serán de abono independiente. 

3.3.14_ PLANTACIONES 

Se estará a lo dispuesto en las especificaciones de las NTJ (Normas Tecnológicas de Jardinería 

y paisajismo).  

3.3.14.1_ Definición 

Se define como plantación, la introducción en tierra de especies vegetales que habiendo 

nacido y sido criadas en un determinado lugar, son sacadas de éste y se sitúan en la ubicación 

definida en el Proyecto o indicada por el D.O. para que arraiguen. 

 

Las formas de suministro con cepellón. 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Ejecución del hoyo o zanja de plantación para recibir la especie vegetal, incluido un 

primer abonado y riego. 

- Comprobación y preparación de la especie vegetal a plantar. 

- Plantación de la especie vegetal. 

- Relleno de tierra vegetal, abonado y riego. 

3.3.14.2_ Materiales 

Árboles, arbustos y plantas de temporada 

 

Se emplearán las especies vegetales que sean definidas en el Proyecto o las indicadas por el 

D.O. 

 

No podrán emplearse plantas que se encuentren dañadas. 

 

Agua 

 

Podrán utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica. 

 

El suministro y almacenamiento se realizará de manera que no se alteren sus condiciones. 

 

Abono 
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Se emplearán abonos minerales para el acondicionamiento del suelo. Pudiendo ser de los 

siguientes tipos: 

- Abonos de liberación lenta o muy lenta 

Se cumplirá lo especificado en el Artículo C821/07.- “Abono”. 

 

Tierra 

 

La tierra suministra cumplirá lo especificado en el Artículo C820/04.- “Tierra vegetal” del 

presente Pliego. 

 

3.3.14.3_ Condiciones del proceso de ejecución 

Suministro 

 

El transporte se organizará de manera que sea el más rápido posible, tomando las medidas 

oportunas contra los agentes atmosféricos. El número de plantas transportadas desde el vivero 

al lugar de la plantación, debe ser el que diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así, las 

plantas sobrantes se depositarán en zanjas cubriendo las raíces convenientemente y 

protegiendo la planta. 

 

Plantación de árboles y arbustos 

 

El inicio de la plantación exige la aprobación previa por parte del D.O. 

 

La apertura del hoyo o, en su caso, la zanja de plantación se hará con la mayor antelación 

posible para favorecer la meteorización del suelo. 

Dimensión mínima del agujero de plantación: 

- Árboles: 

o Ancho: 2 x diámetro de las raíces o cepellón 

o Profundidad: 1,5 x profundidad de las raíces o cepellón 

 

Antes de proceder a la plantación se habrá abonado la tierra sobre la que se asentarán las 

raíces, y si el terreno es muy seco, se habrá llenado el hoyo de agua para humedecer la tierra. 

 

La planta quedará aplomada y en la posición prevista, la raíces quedarán en posición natural 

sin doblarse, especialmente cuando haya una raíz principal bien definida. En ningún caso 

quedarán bolsas de aire entre las raíces y la tierra una vez relleno el hoyo con tierra vegetal. 

 

No se arrastrará el ejemplar, ni se le hará girar una vez esté colocado. 

 

Inmediatamente después de plantar se rellenará el hoyo con tierra vegetal, volviéndose a 

abonar y regar abundantemente. 

 



 
Proyecto de acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía  

(T.M. Valderredible, Cantabria)  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARCIALES  
 
 

 
Página 44 de 55 

Todos los árboles se sujetarán por medio de tutores o tensores, al menos durante el período 

de garantía de la obra. 

 

La poda postplantación se limitará al mínimo necesario para eliminar las ramas dañadas. 

 

Se regará con la frecuencia y cantidad necesaria para garantizar el correcto arraigamiento de 

la planta, haciéndolo preferentemente a primera hora de la mañana o última de la tarde. 

 

No se plantará en tiempo de heladas, ni con vientos fuertes, con lluvias cuantiosas o con 

temperaturas muy altas o suelo excesivamente mojado. 

 

Suministro con cepellón: 

 

La colocación del cepellón en el hoyo de plantación se hará sin dañar la estructura interna del 

mismo. 

 

Cuando sea protegido con malla metálica y yeso, una vez dentro del hoyo de plantación se 

romperá el yeso y se cortará la malla metálica con cuidado, retirando todos estos materiales. 

 

3.3.14.4_ Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, 

por las unidades (ud) de árbol realmente plantada. El precio incluye la especie vegetal, la 

apertura del hoyo, la tierra vegetal, el abono, el riego, así como todas las operaciones y costes 

necesarios para la correcta ejecución de la unidad. No serán de abono las plantas rechazadas 

ni los gastos ocasionados por las sustituciones de dichas plantas. 

 

3.3.15_ SIEGA Y DESBROCE MECÁNICOS 

3.3.15.1_ Definición 

Se define como siega mecánica, la operación de cortar vegetación herbácea por medios 

mecánicos. 

 

Se define como desbroce mecánico, la operación de cortar vegetación arbustiva por medios 

mecánicos. 

3.3.15.2_ Maquinaria 

Se emplearán los siguientes tipos de maquinaria para la ejecución de estas operaciones: 

- Desbrozadoras-segadoras manuales. 

- Desbrozadoras-segadoras autopropulsadas. Serán máquinas autopropulsadas de 

accionamiento hidráulico, compuestas por un tractor de neumáticos y el elemento 
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desbrozador-segador. El tractor dispondrá de potencia y velocidades lentas 

adecuadas para la perfecta realización del trabajo. 

 

El elemento desbrozador-segador será del tipo sistema de pluma y brazo articulado, y 

dispondrá de sistema hidráulico propio para la acción de movimientos, tanto del sistema de 

pluma y brazo articulado, como del cabezal cortador. 

 

Los alcances de trabajo serán como mínimo de:  

- 4,50 m en horizontal, cuando el desbroce o la siega se realice a nivel del suelo, y 

4,00 m en horizontal cuando el corte se realice sobre un terraplén con la hoja 

situada a 1,50 m de profundidad.  

- 4,50 m en vertical, medido desde el suelo.  

 

El ancho de corte, será como mínimo de 1 m, pudiendo segar y pulverizar desde hierba hasta 

arbustos y ramas de 40 mm de diámetro. 

3.3.15.3_ Ejecución 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

La siega y desbroce mecánicos se realizarán con los medios materiales y humanos necesarios 

para garantizar la seguridad vial de los vehículos y peatones que circulen por la carretera, 

cumpliendo, en todo caso, lo estipulado en la Norma 8.3-IC.- “Señalización de Obras”. 

 

3.3.15.4_ Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, 

por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, siendo indiferente que se haya 

efectuado siega mecánica de vegetación o desbroce mecánico de arbustos o una mezcla de 

ambos. El precio incluye los medios auxiliares precisos para garantizar la seguridad vial 

durante la ejecución.  

 

3.3.16_ ESTRUCTURAS DE MADERA  

3.3.16.1_ Definición 

Se define como tal a los elementos de madera tratada a utilizar en la obra. 

 

3.3.16.2_ Características técnicas 

Estos materiales serán resistentes a la intemperie o estarán debidamente protegidos frente a 

ella. 
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Con carácter general todos los materiales utilizados cumplirán con lo especificado en las 

instrucciones y normas vigentes que les afecten, además de las especificaciones que se 

recogen a continuación: 

 

- Las maderas a emplear, tanto pino como maderas tropicales, estarán tratadas con 

protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Una vez tratados, los elementos deberán 

admitir la aplicación de pinturas, barnices, etc. 

 

- Todos los elementos de madera serán de madera de pino tratado en autoclave 

mediante el método Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, previamente 

seco, cepillado y con aristas redondeadas en la cara superior. 

 

3.3.16.3_ Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural. 

 

3.3.16.4_ Criterio de medición en proyecto 

Por unidades, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

3.3.16.5_ Fases de ejecución 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

Los elementos irán emplazados en los lugares indicados en el Proyecto o, en su defecto, 

donde indique el D.O. 

 

3.3.16.6_ Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirán las uds realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

3.3.16.7_ Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto. 

 

3.3.17_ Mobiliario 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en la Orden 

TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios 
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públicos urbanizados, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del 

presente Pliego. 

3.3.17.1_ Definición 

Según especificaciones incluidas en PPTO y Planos del presente proyecto. 

3.3.17.2_ Materiales 

Los materiales son los definidos en el Proyecto. En cualquier caso, estos materiales serán 

resistentes a la intemperie o estarán debidamente protegidos frente a ella. 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la fabricación cumplirán con lo 

especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, además de las 

especificaciones que se recogen a continuación: 

Hierro fundido 

Protegido de la corrosión mediante aplicación de una mano de imprimación rica en zinc. 

Acabado en fundición esmaltada a fuego, pintura negro forja oxirón o poliuretano. 

Madera 

Las maderas a emplear, tanto pino como maderas tropicales, estarán tratadas con protector 

fungicida, insecticida e hidrófugo. 

Acero galvanizado 

Se empleará acero galvanizado en caliente pintado con polvos de poliéster. 

Hormigón 

El hormigón a emplear cumplirá las especificaciones del presente pliego. 

Acero inoxidable 

El acero inoxidable a emplear será AISI 316. Los tornillos son los definidos en el Proyecto, 

generalmente de acero inoxidable. 

3.3.17.3_ Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto. 
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3.3.17.4_ Suministro y almacenamiento 

El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazados 

aquellos elementos que presenten defectos. 

3.3.17.5_ Ejecución 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, 

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

En primer lugar, se realizarán los taladros en los que posteriormente se alojarán los anclajes. 

El mobiliario se colocará y aplomará en su posición definitiva, y los taladros se rellenarán con 

resina epoxi de dos componentes o mortero de cemento sin retracción. 

3.3.18_ ELEMENTOS DE JUEGO DEL PARQUE INFANTIL  

Esta unidad se refiere al resto del mobiliario correspondiente con los elementos/juegos del 

parque infantil. 

3.3.18.1_ Definición 

Según especificaciones incluidas en PPTO y Planos del presente proyecto. 

3.3.18.2_ Fichas de los elementos y ejecución 

A continuación se detallan las fichas de los juegos del parque en donde el fabricante destalla 

sus características específicas de materiales, forma, dimensiones y montaje.  

Con carácter general todos los materiales utilizados en la fabricación de los juegos del 

parque cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten. 

Además, todos los elementos deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas 

en la norma UNE-EN 1176: “Equipamiento de las áreas de juego”. 

- Parque Oreña (modelo PM606) o similar 

 

 Ficha técnica 
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 Especificaciones de montaje 
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Se atenderán las especificaciones referidas al equipo para atornillar. Se deben 

colocar los elementos correctamente nivelados en el lugar especificado. Atornillar 

los elementos con los tornillos suministrados por el fabricante y apretar 

fuertemente. Con taladro y broca de vidia de 12 mm de diámetro hacer los 

agujeros en la solera de hormigón e introducir spits de M10x150 (no 

suministrados por el fabricante) y apretar fuertemente. La longitud de los spits 

dependerá del espesor de la solera de hormigón.   

 

- Caseta tienda (modelo PM628) o similar 

 

 Ficha técnica 
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 Especificaciones de montaje 

 

Se atenderán las especificaciones referidas al equipo para atornillar. Se deben 

colocar los elementos correctamente nivelados en el lugar especificado. Atornillar 

los elementos con los tornillos suministrados por el fabricante y apretar 

fuertemente. Con taladro y broca de vidia de 12 mm de diámetro hacer los 

agujeros en la solera de hormigón e introducir spits de M10x150 (no 

suministrados por el fabricante) y apretar fuertemente. La longitud de los spits 

dependerá del espesor de la solera de hormigón. 

 

- Balancín de muelle en forma de pony. Modelos PF020 o similar 

 

 Ficha técnica 
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 Especificaciones de montaje 

 

Se atenderán las especificaciones referidas al equipo para atornillar. Se deben 

colocar los elementos correctamente nivelados en el lugar especificado. Atornillar 

los elementos con los tornillos suministrados por el fabricante y apretar 

fuertemente. Con taladro y broca de vidia de 12 mm de diámetro hacer los 

agujeros en la solera de hormigón e introducir varilla de diámetro 10x150 mm 

con anclaje químico (no suministrado por el fabricante) y una vez seco apretar 

fuertemente. La longitud de las varillas dependerá del espesor de la solera de 

hormigón.  

A continuación se destalla el esquema a seguir ofrecido por el fabricante para la correcta 

fijación a la solera de hormigón de los diferentes elementos mediante la opción de 

atornillado: 

 

Si durante la ejecución de la unidad, alguno de los elementos de los parques infantiles 

sufriera algún golpe o desperfecto, el Contratista está obligado a repararlo o sustituirlo por 

uno nuevo, a su costa, según indique el D.O. 

3.3.18.3_ Suministro y almacenamiento 

El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazados 

aquellos elementos que presenten defectos. 

3.3.19_ PARTIDAS ALZADAS DE ABONO INTEGRO 

Se abonarán, una vez ejecutadas, según el correspondiente precio del Cuadro de Precios. 

Constituyen el precio total abonado del Contrato por el trabajo definido en ellos, por lo que, en 

caso de ser necesarias extensiones en espacio o tiempo de los trabajos citados, no serán de 
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abono, corriendo su ejecución a cargo del Contratista según lo dispuesto en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de Obras del Estado. 

 

3.3.20_ OTRAS UNIDADES DE OBRA. 

El resto de unidades de obra no descritas específicamente en este Pliego y con precio incluido 

en el Cuadro de Precios Nº 1 se abonarán al precio de referencia, aplicando la medición de 

unidades real y totalmente ejecutadas definidas en el epígrafe correspondiente. Cada precio 

incluye tanto los materiales y mano de obra como los medios auxiliares necesarios para la 

completa ejecución y acabado de la unidad. 

 

3.4. DISPOSICIONES FINALES 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese expuesto por ambos documentos. 

 

En caso de contraindicación entre los Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo escrito 

en este último. 

 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas de los detalles 

de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu e intención expuestos en los 

Planos y Pliego de Prescripciones, o que en su uso y costumbre deben ser realizados, no solo 

no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o 

erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados  como  si hubieran 

sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones. 

 

Todas las obras se construirán con estricta sujeción al proyecto de construcción aprobado, 

debiendo la Dirección de Obra aprobar específicamente cualquier cambio durante la 

construcción. 

 

Es además obligación del contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 

y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en las condiciones 

facultativas, siempre que lo disponga por escrito el Director de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Igollo, mayo de 2025 

El Ingeniero de Montes 

Adra ingeniería y gestión del medio, slp 

Autor del proyecto 

 

 

 

 

Clemente González Sainz 
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Cuadro de materiales 

      Importe 

Nº Designación           

      Precio Cantidad Total 

      (Euros) Empleada (Euros) 
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1 Cinta elástica de caucho, de 4 cm de 

anchura, regulable, sin pasador, de 25 cm de 
longitud, para la sujeción del tronco del 
árbol al tutor. 

0,55 64,000 ud 35,20 

2 Estaca torneada de madera de pino tratada en 
autoclave con Tanalith E, de 6/8 cm de 
diámetro y 200 cm de longitud, con 
terminación en punta. 

6,00 64,000 ud 384,00 

3 Caja nido murciélago de doble pared para 
murciélagos de cemento de madera 

120,00 2,000 ud 240,00 

4 Caja nido para páridos de cemento de madera 60,00 6,000 ud 360,00 

5 Caja nido para rapaces nocturnas de cemento 
de madera 

110,00 2,000 ud 220,00 

6 Pequeño material albañileria y carpintería 
metálica 

98,00 4,000 ud 392,00 

7 Estructura panel madera tratada 250,00 2,000 UD 500,00 

8 Alquiler de barracón con aislamiento modelo 
"vestuario o comedor" para 10 personas, sin 
incluir mobiliario ni acometida eléctrica y 
de agua. 

136,96 2,000 mes 273,92 

9 Recipiente recogida basura. 34,49 1,000 ud 34,49 

10 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 
0.3 x 0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m, 
colocado. 

17,59 2,000 ud 35,18 

11 Cordón de balizamiento, incluidos soportes 
de 2,5 m, colocado y retirado al finalizar 
la obra 

0,88 40,000 m 35,20 

12 Extintor de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de 
agente extintor, con soporte, manómetro 
comprobable y boquilla con difusor, según 
Norma UNE 23110, colocado 

62,56 2,000 ud 125,12 

13 Botiquín portátil de obra para primeros 
auxilios, conteniendo el material que 
especifica el RD 486/1997 

38,91 1,000 ud 38,91 

14 Reposición material sanitario durante el 
transcurso de la obra. 

27,59 1,000 ud 27,59 

15 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de 
alta densidad, con atalaje de 6 cintas, 
bandas antisudor y agujeros de aireación; 
sin anagrama; color blanco. Norma UNE-EN 
397. 

2,42 1,000 ud 2,42 

16 Protector auditivo de orejeras, compuesto 
por dos casquetes ajustables con elementos 
almohadillados; sujetos por arnés; 
recambiables; atenuación media mínima de 28 
dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458. 

9,99 1,000 ud 9,99 

17 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de 
cuatro puntos, válvula de inhalación / 
exhalación y atalaje con doble filtro de 
inhalación recambiable. Clase P3SL. Con 
funda de lona (algodón 100%) verde para 
llevar en el cinturón. No se incluyen los 
filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141 

19,43 1,000 ud 19,43 

18 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla 
de doble filtro recambiable) con protección 
contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos 
(B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y 
partículas (P)  (Nivel P3). ABEK2P3. Normas 
UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143 

16,02 1,000 par 16,02 
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19 Gafas de montura integral. Campo de uso: 
líquidos; gotas; proyecciones; partículas 
mayores de 5 micras. Con resistencia a 
impactos de baja energía (F). Ocular de 
visión lateral ininterrumpida, con filtro de 
protección (3-1,2), Clase óptica (1). 
Resistencia al deterioro superficial por 
partículas finas (K) y al empañamiento (N). 
Adaptable sobre gafas correctoras. Normas 
UNE-EN 166, UNE-EN 170. 

4,72 1,000 ud 4,72 

20 Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo 
italiano, 100% algodón, con cremallera de 
aluminio, con anagrama en siete colores. 
Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340. 

9,57 1,000 ud 9,57 

21 Traje impermeable en PVC, chaqueta y 
pantalón, para trabajos en tiempo 
lluvioso.Norma UNE-EN 343 

2,88 1,000 ud 2,88 

22 Cinturón  de seguridad antivibratorio para 
protección de la zona lumbar con hebillas. 

7,97 1,000 ud 7,97 

23 Guantes de protección contra riesgos 
mecánicos, en piel flor vacuno de primera; 
resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al 
corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 
3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420. 

1,91 1,000 par 1,91 

24 Guantes de protección de longitud media 
fabricados en goma o PVC para trabajos 
húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388, 
UNE-EN 420. 

0,33 1,000 par 0,33 

25 Botas de seguridad en piel (Clase I); 
puntera 200 J (SB); antiestática (A);  
protección del talón contra choques (E); 
suela antideslizante con resaltes; 
aislamiento al calor (HI); resistencia de la 
suela al calor  (HRO)). S1 +HI+HRO 
(SB+A+E+HI+HRO). 

19,41 1,000 par 19,41 

26 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  
puntera 200 J (SB); suela con resistencia a 
la perforación (P); antideslizante con 
resaltes. Categoría: SB+P. 

9,19 1,000 par 9,19 

27 Gafa panorámica antiimpacto con lente de 
policarbonato y tratamiento 
antiempañamiento. Normas EN-166 Montura 
3459B y material ignífugo, Ocular 2-2,1 y 
1B9KN. 

9,17 1,000 ud 9,17 

28 Mortero de Cal-M20 127,00 2,490 m3 316,23 

29 Agua 0,96 0,247 m³ 0,24 

30 Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) 91,81 0,337 t 30,94 

31 Tierra vegetal 24,21 35,600 m3 861,88 

32 Pequeño material 1,76 1,000 u 1,76 

33 Hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1 central 104,87 2,250 m3 235,96 

34 Hormigón HM-25/P/20/X0 o XC1 central 98,11 2,250 m3 220,75 

35 Gasolina 1,98 1,300 l 2,57 

36 Arena (p.o.) 15,30 0,566 m³ 8,66 

37 Grava (p.o.) 14,31 1,140 m³ 16,31 

38 Tajadera manual acero inox. < 0,36 m2 325,00 2,000 u 650,00 



Cuadro de materiales 

      Importe 

Nº Designación           

      Precio Cantidad Total 

      (Euros) Empleada (Euros) 

 

Acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía Página  3 
 

39 Malla electrosoldada B500 SD/T #150x150x6 mm 
- 2,792 kg/m2 

4,25 15,300 m2 65,03 

40 Sellado poliuretano e=20 mm 7,07 7,500 m 53,03 

41 Isocianato elastomérico 5,70 61,200 kg 348,84 

42 Poliol elastomérico 5,70 61,200 kg 348,84 

43 Film PE transparente e=0,2 mm 0,48 11,250 m2 5,40 

44 Tilia platyphyllos/Acer 
pseudoplatanus/Fraxinus excelsior/Betula 
pubescens. 3,5 m de porte formado 

80,00 32,000 ud 2.560,00 

45 Resina acabado compatible 14,22 3,000 l 42,66 

46 Colorante endurecedor hormigón impreso 
descontaminante 

1,42 60,000 kg 85,20 

47 Polvo desencofrante 9,02 1,500 kg 13,53 

48 Imprimación metal/obra/madera 
exterior/interior 

15,09 46,240 kg 697,76 

49 Talanquera rollizo madera tratada h=1 m 35,00 50,000 m 1.750,00 

50 Panel composite 70x70 mm tratamiento UV y 
arañazos 

195,00 1,000 u 195,00 

51 Parque Oreña PM606 4.450,00 1,000 ud 4.450,00 

52 Pony PF020 380,00 1,000 ud 380,00 

53 Casita tienda con banco, mostrador y tejado 
a dos aguas. Certificado EN11765 

2.550,00 1,000 ud 2.550,00 

54 Mesa picnic de 2,00 m de longitud exterior 
con tabloes de madera de pino tratada CR IV 
de 70 mm de grosor. 

600,00 2,000 ud 1.200,00 

55 Lámina de composite para panel 
interpretativo de 900x750x3 mm. 

180,00 2,000 ud 360,00 

56 Césped sparring. 30% Festuca arun. FESNOVA. 
30% Festuca arun. TERRANO. 25% Festuca arun 
BIZEM. 10% Lolium perenne RINOVO. 5% Poa 
pratensis PRAFIN. 

5,90 5,000 kg 29,50 

  Importe total: 20.294,71 

  
Igollo, mayo de 2025 
Ingeniero de Montes 

Clemente González Sainz 
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1 Camión volquete grúa hasta 130 CV (96 kW) 43,07 5,000 h 215,35 

2 Camión con cesta 60,00 6,000 h 360,00 

3 Dumper de obra, 8 tn 37,95 3,300 h 125,24 

4 Retroexcavadora orugas hidráulica hasta 130 
CV (96 kW), 16 t, cazo 0,70 m³ 

67,46 2,020 h 136,27 

5 Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 
Cazo: 1,0 m3 

57,52 6,080 h 349,72 

6 Hormigonera fija 250 l 27,06 0,687 h 18,59 

7 Retrocargadora neumáticos 50 CV 23,47 7,680 h 180,25 

8 Dumper articulado descarga frontal 6000 kg 
4x4 

17,59 7,680 h 135,09 

9 Equipo de estación total topográfica de 3 
segundos de precisión 

26,50 1,000 jor 26,50 

10 Desbrozadora manual gasolina corte disco 5,15 3,300 h 17,00 

11 Sulfatadora mochila 2,35 2,250 h 5,29 

12 Corte c/sierra disco hormig.fresco 6,08 0,075 m 0,46 

13 Regla vibrante eléctrica 230V a=2000 mm 2,55 0,300 h 0,77 

14 Pistola inyección de mano 7,06 83,000 h 585,98 

15 P.p. maquinaria proyección 0,41 102,000 u 41,82 

16 Máquina sembradora herbáceas 15,00 0,500 h 7,50 

  Importe total: 2.205,83 

  
Igollo, mayo de 2025 
Ingeniero de Montes 

Clemente González Sainz 
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1 Oficial Jardinero/a 26,50 26,100 h 691,65 

2 Jardinero/a 24,75 6,400 h 158,40 

3 Auxiliar Jardinero/a 22,10 32,880 h 726,65 

4 Capataz 24,56 23,680 h 581,58 

5 Oficial primera 23,00 97,560 h 2.243,88 

6 Oficial segunda 22,12 10,040 h 222,08 

7 Ayudante 21,56 60,200 h 1.297,91 

8 Peón especializado 21,14 42,550 h 899,51 

9 Peón ordinario 21,07 108,000 h 2.275,56 

10 Oficial 1ª jardinería 23,00 25,000 h 575,00 

11 Peón jardinería 21,07 25,000 h 526,75 

12 Oficial especialista 25,60 18,000 h 460,80 

13 Peón 21,82 27,893 h 608,63 

14 Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 
experiencia 

33,46 24,000 h 803,04 

15 Diseñador gráfico 25,37 32,300 h 819,45 

16 Auxiliar de campo 16,80 2,000 h 33,60 

17 Titulado superior o máster con menos de 5 
años de experiencia 

29,75 2,000 h 59,50 

    Importe total: 12.983,99 

    
Igollo, mayo de 2025 
Ingeniero de Montes 

Clemente González Sainz 
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Cuadro de precios auxiliares 
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                (Euros) 
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1 ud de Elaboración de contenido para panel interpretativo     

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     

  
O03002 h Titulado superior o máster de 5 a 

10 años de experiencia 
33,46 8,000 267,68 

            Importe: 267,68 

2 ud de Maquetación del contenido para panel interpretativo     
  Código Ud Descripción Precio Cantidad     
  O03029 h Diseñador gráfico 25,37 8,500 215,65 

            Importe: 215,65 

3 m³ de Apertura manual de pozo para cimentación con un volumen 
comprendido entre 0,025 - 0,40 m³/ud, realiado en terrenos 
naturales excluidos los de gran dureza (roca,  tránsito, 
hormigón, cerámica, etc). Contempla el extendido de las 
tierras sobrantes. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     
  O02009 h Peón 21,82 2,800 61,10 

            Importe: 61,10 

4 m³ de Hormigón no estructural HNE-15 (15 N/mm² de resistencia 
característica), con árido de 40 mm de tamaño máximo y 
distancia máxima de la arena y grava de 20 km. Elaborado "in 
situ", incluida puesta en obra. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     
  O02009 h Peón 21,82 3,000 65,46 

  
P01006 t Cemento CEM II/A-V 42,5 R a 

granel (p.o.) 
91,81 0,245 22,49 

  P02001 m³ Arena (p.o.) 15,30 0,412 6,30 

  P02009 m³ Grava (p.o.) 14,31 0,830 11,88 

  P01001 m³ Agua 0,96 0,180 0,17 

  M02015 h Hormigonera fija 250 l 27,06 0,500 13,53 

            Importe: 119,83 

5 m³ de Mayor precio de puesta en obra de hormigón de obras de 
fábrica, de volúmenes inferiores a 1 m³, sin incluir 
encofrados, hormigones ni armaduras. 

    

  Código Ud Descripción Precio Cantidad     
  O02009 h Peón 21,82 1,400 30,55 

            Importe: 30,55 

6 h de Cuadrilla F     
  Código Ud Descripción Precio Cantidad     
  O01OA040 h Oficial segunda 22,12 1,000 22,12 

  O01OA070 h Peón ordinario 21,07 1,000 21,07 

            Importe: 43,19 
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Igollo, mayo de 2025 
Ingeniero de Montes 

Clemente González Sainz 
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Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía Página  1 
 

1.1 Ud Equipo de topografía formado por un titulado medio y un auxiliar de campo y los medios 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Se incluye el equipo formado por una 

estación total de 2 s de apreciación y elementos auxiliares. 
  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  visitas 1       1,000   
            1,000 1,000 

                              Total ud  ......: 1,000 
 



Presupuesto parcial nº 2 ADECUACIÓN CHARCA  ANFIBIOS 

Nº Ud Descripción Medición 
 

Acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía Página  2 
 

2.1 Pa Partida alzada de desmontaje de elementos metálicos en la ventana de entrada y salida de agua 
a la piscina.  Incluida gestión de residuos.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Compuerta salida  1       1,000   
            1,000 1,000 

                              Total PA  ......: 1,000 

2.2 M2 Limpieza mediante raspado manual y agua a presión de paramentos y solera.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Solera charca 1 512,000     512,000   
  Alzados interiores muros charca 1 70,000   1,000 70,000   
            582,000 582,000 

                              Total m2  ......: 582,000 

2.3 U Suministro y montaje de tajadera manual, en acero inoxidable AISI-304, adaptada a 

dimensiones de las ventanas de entrada y salida de agua (menos de 0,4 m2). Tajadera de 
espesor mínimo de 2 mm, con refuerzos en su caso. Colocada sobre guías metálicas, que 
permitan el deslizamiento para regular la apertura. En la vetana de entrada y de alivio se 

producirá por rebose, debiendo poder regularse manualmente y fijarse mediante un pasador 
con candado. En la de salida la apertura será de fondo. Incluye la demolición, si fuera necesaria 
para colocar las guías, y recibido de la compuerta con mortero hidráulico. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Salida fondo 1       1,000   
  Salida rebosadero 1       1,000   
            2,000 2,000 

                              Total u  ......: 2,000 

2.4 M2 Limpieza manual o mecánica de tierras acumuladas en charca y extendido en entorno. Incluido 

achique de agua.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Solera charca 1 512,000     512,000   
            512,000 512,000 

                              Total m2  ......: 512,000 

2.5 M Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de mampostería, con mortero de cal de 
dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previo 

picado de la grieta a mano y eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, a 
continuación se inyectará a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminando 
las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado. I/p.p. de 

medios auxiliares. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Unión solera-alzado muros 1 70,000     70,000   
  Grietas solera 1 100,000     100,000   

  
Paramento vertical muro 
mampostería (considerando 5 
m/m2) 

5 70,000   0,700 245,000 

  

            415,000 415,000 

                              Total m  ......: 415,000 

2.6 M2 Impermeabilización de juntas en paramento de hormigón o mampostería, realizada mediante 

revestimiento continuo elástico e impermeabilizante de poliurea fabricada "in situ", formada 
por la aplicación sucesiva de una imprimación como puente de unión y la proyección de 
elastómero, con un espesor medio de 2 mm, con certificado de potabilidad/registro. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  Unión solera-alzado muros 1 70,000 0,200   14,000   
  Grietas solera 1 100,000 0,200   20,000   
            34,000 34,000 

                              Total m2  ......: 34,000 
 



Presupuesto parcial nº 3 JARDINERÍA 

Nº Ud Descripción Medición 
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3.1 M2 Desbroce y limpieza superficial en terrenos con pendientes mayores al 30%, mediante 
desbrozadora manual provista de disco de corte de 3 o 4 puntas o disco de tungsteno, para el 

corte de zona de arbustos y pequeñas plantaciones; incluyendo retirada y eliminación de 
vegetación, basura, plásticos, papeles y cartones, i/p.p. de medios auxiliares. No incluye carga 
ni transporte al vertedero. Medición sobre superficie real ejecutada. Según NTE-ADE. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Talud carretera antigua 100       100,000   
            100,000 100,000 

                              Total m2  ......: 100,000 

3.2 Ud Apertura hoyo 80x80x60 cm, incluso carga y traslado de tierra inadecuada a punto de acopio 

dentro de obra. Dejando la tierra vegetal acopiada junto al hoyo para su posterior incorporación 
al hoyo. Incluido aporte de tierra vegetal de préstamos si fuera necesario. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Árboles a plantar 32       32,000   
            32,000 32,000 

                              Total ud  ......: 32,000 

3.3 Ud Suministro y plantación de varias especies de perimetro 12/14cm y altura >3,5 m de porte 
formado, procedencia certificada. Suministrado en cepellón, distribución y plantación en hoyo. 

Incluye abonado y primer riego, abonado  liberación lenta y formación de alcorque. No incluye 
apertura de hoyo, aporte de tierra vegetal, colocación de tutor, considerados en otras partidas.  
Abono de liberación lenta (10N-20P-10K dosis 50g/planta), formación de alcorque y primer 

riego. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Quercus robur 15       15,000   
  Tilia platyphyllos 5       5,000   
  Acer pseudoplatanus 5       5,000   
  Fraxinus excelsior 2       2,000   
  Betula pubescens 5       5,000   
            32,000 32,000 

                              Total ud  ......: 32,000 

3.4 Ud Entutorado doble de árbol, realizado mediante dos postes de madera tratada sin tornear de 6/8 
cm de diámtero y 200 cm longitud clavadas verticalmente 70cm en el terreno. Incluida la 
fijación al tronco del árbol mediante un cinturón elástico de goma a cada poste, regulable, de 4 

cm de anchura, ejerciendo la función de tutor para mantener el árbol derecho durante su 
crecimiento. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Árboles   plantar 32       32,000   
            32,000 32,000 

                              Total ud  ......: 32,000 

3.5 M2 Regularización de pequeñas irregularidades del terreno con tierra vegetal procedente de 

préstamo. Incluye extendido, desterronado, despedregado, perfilado, y compactado.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Irregularidades a determinar por 
DO 

100       100,000   
            100,000 100,000 

                              Total m2  ......: 100,000 

3.6 M³ Excavación, carga y transporte de tierra por medios mecánicos hasta punto de reutilización 
dentro de obra.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  Regularización   10,000 20,000 0,050 10,000   
            10,000 10,000 

                              Total m³  ......: 10,000 

3.7 M2 Siembra de césped mediante máquina sembradora, con dosificación 30 gr/m2, y especies 
indicadas en anejo correspondiente.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zonas removidas a determinar por 

DO 

100       100,000   
            100,000 100,000 

                              Total m2  ......: 100,000 
 



Presupuesto parcial nº 4 SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA 

Nº Ud Descripción Medición 
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4.1 Ud Panel formado por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV 
(según norma une-en 335) de sección cuadrangular de 95x95 mm. y dos travesaños 

horizontales de la misma sección. Panel central de composite 3 mm de medidas 900x750 mm y 
tratamiento contra UV y arañazos. la tornillería será de acero inoxidable. incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y 

anclaje mediante zapatas de hormigón de 46x46x75 cm, situada 5 cm bajo la rasante. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Valores Red Natura 2000 1       1,000   
  Reposición cartel Valderredible 

deteriorado 
1       1,000   

            2,000 2,000 

                              Total ud  ......: 2,000 

4.2 U Reposición panel sobre estructura existente, de composite 3 mm de medidas 900x750 mm y 
tratamiento contra UV y arañazos. la tornillería será de acero inoxidable. incluye elaboración de 

contenido, maquetación, montaje, transporte. Totalmente terminado. 
  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cartel área recreativa deteriorado 1       1,000   
            1,000 1,000 

                              Total u  ......: 1,000 
 



Presupuesto parcial nº 5 ACTUACIONES PARA LA BIODIVERSIDAD 

Nº Ud Descripción Medición 
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5.1 Ud Suministro y colocación de caja nido para páridos construida en material de cemento de 
madera. Colocada en altura, en ubicación exacta a determinar por la DO. Incluye medios 

auxiliares de elevación, anclaje a paramento/árbol e incluso poda o limpieza puntual del lugar 
de colocación. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Caja de nidos para páridos con 
entrada de 26 mm 

2       2,000   

  Caja de nidos para páridos con 

entrada de 32 mm 

2       2,000   

  Caja de nidos para páridos con 
frontal abierto 

2       2,000   
                
            6,000 6,000 

                              Total ud  ......: 6,000 

5.2 Ud Suministro y colocación de caja nido para rapaces nocturnas (autillo / mochuelo) construida en 
material de cemento de madera. Colocada en altura, en ubicación exacta a determinar por la 

DO. Incluye medios auxiliares de elevación, anclaje a paramento/árbol e incluso poda o 
limpieza puntual del lugar de colocación. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Caja nido para mochuelo 1       1,000   
  Caja nido para autillo 1       1,000   
            2,000 2,000 

                              Total ud  ......: 2,000 

5.3 Ud Suministro y colocación de caja nido para murciélago de doble pared construida en material de 
cemento de madera. Colocada en altura, en ubicación exacta a determinar por la DO. Incluye 

medios auxiliares de elevación, anclaje a paramento/árbol e incluso poda o limpieza puntual del 
lugar de colocación. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Caja nido para murciélagos 2       2,000   
            2,000 2,000 

                              Total ud  ......: 2,000 
 



Presupuesto parcial nº 6 MOBILIARIO 

Nº Ud Descripción Medición 
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6.1 M Reparación de barbacoa reponiendo los elemenos de albañilería y cerrajería para mejorar 
estética y funcionalidad, respetando la tipología de materiales existente.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Barbacoas existentes 4       4,000   
                
            4,000 4,000 

                              Total m  ......: 4,000 

6.2 Ud Suministro, transporte y colocación de mesa picnic de 2,00 m de longitud exterior con tabloes 

de madera de pino tratada CR IV de 70 mm de grosor. Detalle en memoria y planos.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    2       2,000   
            2,000 2,000 

                              Total ud  ......: 2,000 

6.3 M2 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1 arena de sílice, aditivos orgánicos y 
pigmentos, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y 
enriquecido superficialmente con mortero de cemento fotocatalítico descontaminante, y con 

acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no 
incluido, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, 
impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de 

acabado, todo ello con productos de calidad. Componentes del hormigón con marcado CE y 
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Mesas picnic nuevas 2 3,000 2,500   15,000   
            15,000 15,000 

                              Total m2  ......: 15,000 
 



Presupuesto parcial nº 7 JUEGOS INFANTILES 

Nº Ud Descripción Medición 
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7.1 Ud Suministro, transporte y colocación de parque de juegos Oreña (modelo PM606) o similar, 
compuesto por tejado a dos aguas, tableros de trepa, cuerda, puente oscilante con escalerilla y 

deslizador de 1,20 m de altura. De dimensiones 5,58 x 1,58 x 2,75 m y una superficie de impacto 
de 31,7 m², su estructura está formada por: madera y madera laminada tratada en autoclave 
clase IV, polietileno, acero pintado al polvo, acero inoxidable y cuerda poliéster 

multifilamentos; cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en la norma UNE-
EN 1176. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
            1,000 1,000 

                              Total ud  ......: 1,000 

7.2 Ud Suministro, transporte y colocación de casita tienda con banco mostrador, tejado a dos aguas 
y dibujos decorativos, 1,50x1,20x1,75m, para atornillar. Inclusivo, recomendado de 1 a 12 años. 

Certificado EN1176. 
Totalmente coloado 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
            1,000 1,000 

                              Total ud  ......: 1,000 

7.3 Ud Suministro, transporte y colocación de balancín muelle en forma de Pony (modelo PF020) o 
similar. De dimensiones 0,92 x 0,25 x 0,78 m, compuesto por polietileno y acero pintado al 

polvo. Posee una superficie de impacto de 5,95 m²; cumpliendo con las especificaciones 
técnicas establecidas en la norma UNE-EN 1176. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   
            1,000 1,000 

                              Total ud  ......: 1,000 

7.4 M³ Excavación, carga y transporte de tierra por medios mecánicos hasta punto de reutilización 
dentro de obra.   

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Juegos infantiles 3 1,000 1,000 1,000 3,000   
            3,000 3,000 

                              Total m³  ......: 3,000 

7.5 M Talanquera prefabricada de rollizos rústicos de madera, tratados en autoclave, y suministrada 
en piezas de 1,7 m de longitud, formada por dos postes verticales de 12-14 cm de diámetro y 
1,40 m de longitud para su hinca en tierra, dos rollizos horizontales de 10-12 cm de diámetro y 

tablones verticales de 3 cm de espesor (ver planos) o según indicaciones de la dirección de 
obra, con todas las testas de unión molduradas para su ajuste al perímetro de los rollizos 
soportes, fijada al terreno mediante pozos de cimentación de 0,40x0,40x0,40 m rellenos de 

hormigón HM-25/P/20/X0 o XC1, incluso apertura de los mismos, colocación, rasanteo, 
aplomado, limpieza final de la obra y retirada de sobrantes a vertedero, medida la superficie 
colocada por encima de la rasante del terreno. 

  

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Parque infantil   50,000     50,000   
            50,000 50,000 

                              Total m  ......: 50,000 
 



Presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD 

Nº Ud Descripción Medición 
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8.1   MEDICINA PREVENTIVA   
                              Total   ......: 1,000 

8.2   FORMACIÓN Y VIGILANCIA   
                              Total   ......: 1,000 

8.3   INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR   
                              Total   ......: 1,000 

8.4   PROTECCIONES COLECTIVAS   
                              Total   ......: 1,000 

8.5   SEÑALIZACIÓN   
                              Total   ......: 1,000 

8.6   PROTECCIONES INDIVIDUALES   
                              Total   ......: 1,000 
 



Presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Nº Ud Descripción Medición 
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9.1 Pa Partida Alzada Gestión de Residuos   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Gestión de Residuos 1       1,000   
            1,000 1,000 

                              Total PA  ......: 1,000 

                                            
Igollo, mayo de 2025 

Ingeniero de Montes 
Clemente González Sainz 
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 

 

Acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía Página  1 
 

 
    1 ACTUACIONES PREVIAS         

1.1 ud Equipo de topografía formado por un titulado 
medio y un auxiliar de campo y los medios 
necesarios para la correcta ejecución de los 

trabajos. Se incluye el equipo formado por una 
estación total de 2 s de apreciación y elementos 
auxiliares. 

126,27 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 

    2 ADECUACIÓN CHARCA  ANFIBIOS         
2.1 PA Partida alzada de desmontaje de elementos 

metálicos en la ventana de entrada y salida de agua 
a la piscina.  Incluida gestión de residuos. 

94,09 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS 

2.2 m2 Limpieza mediante raspado manual y agua a 

presión de paramentos y solera. 

2,48 DOS EUROS CON CUARENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS 

2.3 u Suministro y montaje de tajadera manual, en 
acero inoxidable AISI-304, adaptada a dimensiones 
de las ventanas de entrada y salida de agua 

(menos de 0,4 m2). Tajadera de espesor mínimo de 
2 mm, con refuerzos en su caso. Colocada sobre 
guías metálicas, que permitan el deslizamiento para 

regular la apertura. En la vetana de entrada y de 
alivio se producirá por rebose, debiendo poder 
regularse manualmente y fijarse mediante un 

pasador con candado. En la de salida la apertura 
será de fondo. Incluye la demolición, si fuera 
necesaria para colocar las guías, y recibido de la 

compuerta con mortero hidráulico. 

512,69 QUINIENTOS DOCE EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

2.4 m2 Limpieza manual o mecánica de tierras 
acumuladas en charca y extendido en entorno. 
Incluido achique de agua. 

1,01 UN EURO CON UN CÉNTIMO 

2.5 m Sellado de fisuras y grietas generalizadas en 

fábrica de mampostería, con mortero de cal de 
dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de 
acabado, color y textura a elegir, previo picado de 

la grieta a mano y eliminación de restos de mortero 
existente con aire a presión, a continuación se 
inyectará a pistola el mortero preparado rellenando 

hasta enrase, eliminando las rebabas de mortero y 
limpieza de la superficie a medida que se realiza el 
sellado. I/p.p. de medios auxiliares. 

11,39 ONCE EUROS CON TREINTA Y 

NUEVE CÉNTIMOS 

2.6 m2 Impermeabilización de juntas en paramento de 

hormigón o mampostería, realizada mediante 
revestimiento continuo elástico e impermeabilizante 
de poliurea fabricada "in situ", formada por la 

aplicación sucesiva de una imprimación como 
puente de unión y la proyección de elastómero, con 
un espesor medio de 2 mm, con certificado de 

potabilidad/registro. 

46,33 CUARENTA Y SEIS EUROS CON 

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

    3 JARDINERÍA         
3.1 m2 Desbroce y limpieza superficial en terrenos con 

pendientes mayores al 30%, mediante 

desbrozadora manual provista de disco de corte de 
3 o 4 puntas o disco de tungsteno, para el corte de 
zona de arbustos y pequeñas plantaciones; 

incluyendo retirada y eliminación de vegetación, 
basura, plásticos, papeles y cartones, i/p.p. de 
medios auxiliares. No incluye carga ni transporte al 

vertedero. Medición sobre superficie real ejecutada. 
Según NTE-ADE. 

0,93 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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Nº Designación         
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3.2 ud Apertura hoyo 80x80x60 cm, incluso carga y 
traslado de tierra inadecuada a punto de acopio 
dentro de obra. Dejando la tierra vegetal acopiada 

junto al hoyo para su posterior incorporación al 
hoyo. Incluido aporte de tierra vegetal de préstamos 
si fuera necesario. 

24,77 VEINTICUATRO EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

3.3 ud Suministro y plantación de varias especies de 

perimetro 12/14cm y altura >3,5 m de porte 
formado, procedencia certificada. Suministrado en 
cepellón, distribución y plantación en hoyo. Incluye 

abonado y primer riego, abonado  liberación lenta y 
formación de alcorque. No incluye apertura de 
hoyo, aporte de tierra vegetal, colocación de tutor, 

considerados en otras partidas.  Abono de 
liberación lenta (10N-20P-10K dosis 50g/planta), 
formación de alcorque y primer riego. 

104,39 CIENTO CUATRO EUROS CON 

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

3.4 ud Entutorado doble de árbol, realizado mediante 

dos postes de madera tratada sin tornear de 6/8 cm 
de diámtero y 200 cm longitud clavadas 
verticalmente 70cm en el terreno. Incluida la fijación 

al tronco del árbol mediante un cinturón elástico de 
goma a cada poste, regulable, de 4 cm de anchura, 
ejerciendo la función de tutor para mantener el 

árbol derecho durante su crecimiento. 

18,46 DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA 

Y SEIS CÉNTIMOS 

3.5 m2 Regularización de pequeñas irregularidades del 
terreno con tierra vegetal procedente de préstamo. 
Incluye extendido, desterronado, despedregado, 

perfilado, y compactado. 

4,57 CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

3.6 m³ Excavación, carga y transporte de tierra por 
medios mecánicos hasta punto de reutilización 
dentro de obra. 

4,46 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

3.7 m2 Siembra de césped mediante máquina 

sembradora, con dosificación 30 gr/m2, y especies 
indicadas en anejo correspondiente. 

0,66 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    4 SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA         
4.1 ud Panel formado por dos soportes de madera de 

pino tratada en autoclave para clase de uso IV 
(según norma une-en 335) de sección cuadrangular 
de 95x95 mm. y dos travesaños horizontales de la 

misma sección. Panel central de composite 3 mm 
de medidas 900x750 mm y tratamiento contra UV y 
arañazos. la tornillería será de acero inoxidable. 

incluye elaboración de contenido, maquetación, 
montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante zapatas de 

hormigón de 46x46x75 cm, situada 5 cm bajo la 
rasante. 

1.481,23 MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

UN EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 

4.2 u Reposición panel sobre estructura existente, de 
composite 3 mm de medidas 900x750 mm y 

tratamiento contra UV y arañazos. la tornillería será 
de acero inoxidable. incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte. 

Totalmente terminado. 

406,80 CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 

    5 ACTUACIONES PARA LA 
BIODIVERSIDAD         

5.1 ud Suministro y colocación de caja nido para 
páridos construida en material de cemento de 

madera. Colocada en altura, en ubicación exacta a 
determinar por la DO. Incluye medios auxiliares de 
elevación, anclaje a paramento/árbol e incluso poda 

o limpieza puntual del lugar de colocación. 

131,39 CIENTO TREINTA Y UN EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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5.2 ud Suministro y colocación de caja nido para 
rapaces nocturnas (autillo / mochuelo) construida 
en material de cemento de madera. Colocada en 

altura, en ubicación exacta a determinar por la DO. 
Incluye medios auxiliares de elevación, anclaje a 
paramento/árbol e incluso poda o limpieza puntual 

del lugar de colocación. 

184,17 CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 

5.3 ud Suministro y colocación de caja nido para 
murciélago de doble pared construida en material 
de cemento de madera. Colocada en altura, en 

ubicación exacta a determinar por la DO. Incluye 
medios auxiliares de elevación, anclaje a 
paramento/árbol e incluso poda o limpieza puntual 

del lugar de colocación. 

194,73 CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
EUROS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

    6 MOBILIARIO         
6.1 m Reparación de barbacoa reponiendo los 

elemenos de albañilería y cerrajería para mejorar 

estética y funcionalidad, respetando la tipología de 
materiales existente. 

288,94 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

6.2 ud Suministro, transporte y colocación de mesa 
picnic de 2,00 m de longitud exterior con tabloes de 

madera de pino tratada CR IV de 70 mm de grosor. 
Detalle en memoria y planos. 

825,40 OCHOCIENTOS VEINTICINCO EUROS 
CON CUARENTA CÉNTIMOS 

6.3 m2 Pavimento continuo de hormigón HA-
25/P/20/X0 o XC1 arena de sílice, aditivos 

orgánicos y pigmentos, de 15 cm de espesor, 
armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido 
y enriquecido superficialmente con mortero de 

cemento fotocatalítico descontaminante, y con 
acabado impreso en relieve mediante estampación 
de moldes de goma, sobre firme no incluido, 

i/preparación de la base, extendido, regleado, 
vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, 
p.p. de juntas, lavado con agua a presión y 

aplicación de resinas de acabado, todo ello con 
productos de calidad. Componentes del hormigón 
con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

62,62 SESENTA Y DOS EUROS CON 
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

    7 JUEGOS INFANTILES         
7.1 ud Suministro, transporte y colocación de parque de 

juegos Oreña (modelo PM606) o similar, compuesto 

por tejado a dos aguas, tableros de trepa, cuerda, 
puente oscilante con escalerilla y deslizador de 1,20 
m de altura. De dimensiones 5,58 x 1,58 x 2,75 m y 

una superficie de impacto de 31,7 m², su estructura 
está formada por: madera y madera laminada 
tratada en autoclave clase IV, polietileno, acero 

pintado al polvo, acero inoxidable y cuerda poliéster 
multifilamentos; cumpliendo con las 
especificaciones técnicas establecidas en la norma 

UNE-EN 1176. 

5.063,62 CINCO MIL SESENTA Y TRES EUROS 
CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

7.2 ud Suministro, transporte y colocación de casita 
tienda con banco mostrador, tejado a dos aguas y 
dibujos decorativos, 1,50x1,20x1,75m, para 

atornillar. Inclusivo, recomendado de 1 a 12 años. 
Certificado EN1176. 
Totalmente coloado 

2.943,92 DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 
Y TRES EUROS CON NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

7.3 ud Suministro, transporte y colocación de balancín 

muelle en forma de Pony (modelo PF020) o similar. 
De dimensiones 0,92 x 0,25 x 0,78 m, compuesto 
por polietileno y acero pintado al polvo. Posee una 

superficie de impacto de 5,95 m²; cumpliendo con 
las especificaciones técnicas establecidas en la 
norma UNE-EN 1176. 

889,76 OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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7.4 m³ Excavación, carga y transporte de tierra por 
medios mecánicos hasta punto de reutilización 
dentro de obra. 

4,46 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

7.5 m Talanquera prefabricada de rollizos rústicos de 

madera, tratados en autoclave, y suministrada en 
piezas de 1,7 m de longitud, formada por dos 
postes verticales de 12-14 cm de diámetro y 1,40 m 

de longitud para su hinca en tierra, dos rollizos 
horizontales de 10-12 cm de diámetro y tablones 
verticales de 3 cm de espesor (ver planos) o según 

indicaciones de la dirección de obra, con todas las 
testas de unión molduradas para su ajuste al 
perímetro de los rollizos soportes, fijada al terreno 

mediante pozos de cimentación de 0,40x0,40x0,40 
m rellenos de hormigón HM-25/P/20/X0 o XC1, 
incluso apertura de los mismos, colocación, 

rasanteo, aplomado, limpieza final de la obra y 
retirada de sobrantes a vertedero, medida la 
superficie colocada por encima de la rasante del 

terreno. 

74,18 SETENTA Y CUATRO EUROS CON 

DIECIOCHO CÉNTIMOS 

    8 SEGURIDAD Y SALUD         
8.1  MEDICINA PREVENTIVA 103,95 CIENTO TRES EUROS CON 

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

8.2  FORMACIÓN Y VIGILANCIA 16,08 DIECISEIS EUROS CON OCHO 

CÉNTIMOS 

8.3  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 386,16 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 

8.4  PROTECCIONES COLECTIVAS 165,13 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS 
CON TRECE CÉNTIMOS 

8.5  SEÑALIZACIÓN 36,24 TREINTA Y SEIS EUROS CON 

VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

8.6  PROTECCIONES INDIVIDUALES 116,40 CIENTO DIECISEIS EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 

    9 GESTIÓN DE RESIDUOS         
9.1 PA Partida Alzada Gestión de Residuos 113,27 CIENTO TRECE EUROS CON 

VEINTISIETE CÉNTIMOS 

  
Igollo, mayo de 2025 
Ingeniero de Montes 

Clemente González Sainz 
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  1 ACTUACIONES PREVIAS     

1.1 ud Equipo de topografía formado por un titulado medio y un auxiliar de campo y los medios 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Se incluye el equipo formado por una 
estación total de 2 s de apreciación y elementos auxiliares. 

    

    Mano de obra 93,10   
    Maquinaria 26,50   
    Medios auxiliares 2,99   
    3 % Costes indirectos 3,68   
          126,27 

  2 ADECUACIÓN CHARCA  ANFIBIOS     
2.1 PA Partida alzada de desmontaje de elementos metálicos en la ventana de entrada y salida 

de agua a la piscina.  Incluida gestión de residuos.     
    Mano de obra 89,12   
    Medios auxiliares 2,23   
    3 % Costes indirectos 2,74   
          94,09 

2.2 m2 Limpieza mediante raspado manual y agua a presión de paramentos y solera.     
    Mano de obra 2,39   
    Medios auxiliares 0,02   
    3 % Costes indirectos 0,07   
          2,48 

2.3 u Suministro y montaje de tajadera manual, en acero inoxidable AISI-304, adaptada a 
dimensiones de las ventanas de entrada y salida de agua (menos de 0,4 m2). Tajadera de 

espesor mínimo de 2 mm, con refuerzos en su caso. Colocada sobre guías metálicas, que 
permitan el deslizamiento para regular la apertura. En la vetana de entrada y de alivio se 
producirá por rebose, debiendo poder regularse manualmente y fijarse mediante un pasador 

con candado. En la de salida la apertura será de fondo. Incluye la demolición, si fuera 
necesaria para colocar las guías, y recibido de la compuerta con mortero hidráulico. 

    

    Mano de obra 172,76   
    Materiales 325,00   
    3 % Costes indirectos 14,93   
          512,69 

2.4 m2 Limpieza manual o mecánica de tierras acumuladas en charca y extendido en entorno. 
Incluido achique de agua.     

    Mano de obra 0,37   
    Maquinaria 0,61   
    3 % Costes indirectos 0,03   
          1,01 

2.5 m Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de mampostería, con mortero de cal 

de dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, 
previo picado de la grieta a mano y eliminación de restos de mortero existente con aire a 
presión, a continuación se inyectará a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, 

eliminando las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el 
sellado. I/p.p. de medios auxiliares. 
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    Mano de obra 8,81   
    Maquinaria 1,41   
    Materiales 0,76   
    Medios auxiliares 0,08   
    3 % Costes indirectos 0,33   
          11,39 

2.6 m2 Impermeabilización de juntas en paramento de hormigón o mampostería, realizada 
mediante revestimiento continuo elástico e impermeabilizante de poliurea fabricada "in situ", 
formada por la aplicación sucesiva de una imprimación como puente de unión y la 

proyección de elastómero, con un espesor medio de 2 mm, con certificado de 
potabilidad/registro. 

    

    Mano de obra 2,71   
    Maquinaria 1,23   
    Materiales 41,04   
    3 % Costes indirectos 1,35   
          46,33 

  3 JARDINERÍA     
3.1 m2 Desbroce y limpieza superficial en terrenos con pendientes mayores al 30%, mediante 

desbrozadora manual provista de disco de corte de 3 o 4 puntas o disco de tungsteno, para 
el corte de zona de arbustos y pequeñas plantaciones; incluyendo retirada y eliminación de 
vegetación, basura, plásticos, papeles y cartones, i/p.p. de medios auxiliares. No incluye 

carga ni transporte al vertedero. Medición sobre superficie real ejecutada. Según NTE-ADE. 

    

    Mano de obra 0,70   
    Maquinaria 0,17   
    Materiales 0,03   
    3 % Costes indirectos 0,03   
          0,93 

3.2 ud Apertura hoyo 80x80x60 cm, incluso carga y traslado de tierra inadecuada a punto de 
acopio dentro de obra. Dejando la tierra vegetal acopiada junto al hoyo para su posterior 
incorporación al hoyo. Incluido aporte de tierra vegetal de préstamos si fuera necesario. 

    

    Mano de obra 0,27   
    Maquinaria 3,82   
    Materiales 19,37   
    Medios auxiliares 0,59   
    3 % Costes indirectos 0,72   
          24,77 

3.3 ud Suministro y plantación de varias especies de perimetro 12/14cm y altura >3,5 m de porte 

formado, procedencia certificada. Suministrado en cepellón, distribución y plantación en 
hoyo. Incluye abonado y primer riego, abonado  liberación lenta y formación de alcorque. No 
incluye apertura de hoyo, aporte de tierra vegetal, colocación de tutor, considerados en otras 

partidas.  Abono de liberación lenta (10N-20P-10K dosis 50g/planta), formación de alcorque 
y primer riego. 

    

    Mano de obra 10,25   
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    Maquinaria 8,63   
    Materiales 80,00   
    Medios auxiliares 2,47   
    3 % Costes indirectos 3,04   
          104,39 

3.4 ud Entutorado doble de árbol, realizado mediante dos postes de madera tratada sin tornear 
de 6/8 cm de diámtero y 200 cm longitud clavadas verticalmente 70cm en el terreno. Incluida 
la fijación al tronco del árbol mediante un cinturón elástico de goma a cada poste, regulable, 

de 4 cm de anchura, ejerciendo la función de tutor para mantener el árbol derecho durante 
su crecimiento. 

    

    Mano de obra 4,38   
    Materiales 13,10   
    Medios auxiliares 0,44   
    3 % Costes indirectos 0,54   
          18,46 

3.5 m2 Regularización de pequeñas irregularidades del terreno con tierra vegetal procedente de 
préstamo. Incluye extendido, desterronado, despedregado, perfilado, y compactado.     

    Mano de obra 0,33   
    Maquinaria 1,58   
    Materiales 2,42   
    Medios auxiliares 0,11   
    3 % Costes indirectos 0,13   
          4,57 

3.6 m³ Excavación, carga y transporte de tierra por medios mecánicos hasta punto de 

reutilización dentro de obra.     
    Maquinaria 4,22   
    Medios auxiliares 0,11   
    3 % Costes indirectos 0,13   
          4,46 

3.7 m2 Siembra de césped mediante máquina sembradora, con dosificación 30 gr/m2, y 
especies indicadas en anejo correspondiente.     

    Mano de obra 0,24   
    Maquinaria 0,08   
    Materiales 0,30   
    Medios auxiliares 0,02   
    3 % Costes indirectos 0,02   
          0,66 

  4 SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA     
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4.1 ud Panel formado por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave para clase de 
uso IV (según norma une-en 335) de sección cuadrangular de 95x95 mm. y dos travesaños 
horizontales de la misma sección. Panel central de composite 3 mm de medidas 900x750 

mm y tratamiento contra UV y arañazos. la tornillería será de acero inoxidable. incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del 
terreno, colocación y anclaje mediante zapatas de hormigón de 46x46x75 cm, situada 5 cm 

bajo la rasante. 

    

    Mano de obra 945,82   
    Maquinaria 6,77   
    Materiales 450,43   
    Medios auxiliares 35,08   
    3 % Costes indirectos 43,14   
          1.481,23 

4.2 u Reposición panel sobre estructura existente, de composite 3 mm de medidas 900x750 mm 
y tratamiento contra UV y arañazos. la tornillería será de acero inoxidable. incluye 
elaboración de contenido, maquetación, montaje, transporte. Totalmente terminado. 

    

    Mano de obra 198,19   
    Materiales 196,76   
    3 % Costes indirectos 11,85   
          406,80 

  5 ACTUACIONES PARA LA BIODIVERSIDAD     
5.1 ud Suministro y colocación de caja nido para páridos construida en material de cemento de 

madera. Colocada en altura, en ubicación exacta a determinar por la DO. Incluye medios 
auxiliares de elevación, anclaje a paramento/árbol e incluso poda o limpieza puntual del 

lugar de colocación. 

    

    Mano de obra 28,45   
    Maquinaria 36,00   
    Materiales 60,00   
    Medios auxiliares 3,11   
    3 % Costes indirectos 3,83   
          131,39 

5.2 ud Suministro y colocación de caja nido para rapaces nocturnas (autillo / mochuelo) 
construida en material de cemento de madera. Colocada en altura, en ubicación exacta a 
determinar por la DO. Incluye medios auxiliares de elevación, anclaje a paramento/árbol e 

incluso poda o limpieza puntual del lugar de colocación. 

    

    Mano de obra 28,45   
    Maquinaria 36,00   
    Materiales 110,00   
    Medios auxiliares 4,36   
    3 % Costes indirectos 5,36   
          184,17 

5.3 ud Suministro y colocación de caja nido para murciélago de doble pared construida en 
material de cemento de madera. Colocada en altura, en ubicación exacta a determinar por la 
DO. Incluye medios auxiliares de elevación, anclaje a paramento/árbol e incluso poda o 

limpieza puntual del lugar de colocación. 
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    Mano de obra 28,45   
    Maquinaria 36,00   
    Materiales 120,00   
    Medios auxiliares 4,61   
    3 % Costes indirectos 5,67   
          194,73 

  6 MOBILIARIO     
6.1 m Reparación de barbacoa reponiendo los elemenos de albañilería y cerrajería para mejorar 

estética y funcionalidad, respetando la tipología de materiales existente.     
    Mano de obra 182,52   
    Materiales 98,00   
    3 % Costes indirectos 8,42   
          288,94 

6.2 ud Suministro, transporte y colocación de mesa picnic de 2,00 m de longitud exterior con 

tabloes de madera de pino tratada CR IV de 70 mm de grosor. Detalle en memoria y planos.     
    Mano de obra 171,64   
    Maquinaria 2,53   
    Materiales 607,64   
    Medios auxiliares 19,55   
    3 % Costes indirectos 24,04   
          825,40 

6.3 m2 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1 arena de sílice, aditivos 
orgánicos y pigmentos, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, 
endurecido y enriquecido superficialmente con mortero de cemento fotocatalítico 

descontaminante, y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de 
goma, sobre firme no incluido, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, 
aplicación de aditivos, impresión curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y 

aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad. Componentes del 
hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. 

    

    Mano de obra 26,98   
    Maquinaria 0,43   
    Materiales 33,39   
    3 % Costes indirectos 1,82   
          62,62 

  7 JUEGOS INFANTILES     
7.1 ud Suministro, transporte y colocación de parque de juegos Oreña (modelo PM606) o 

similar, compuesto por tejado a dos aguas, tableros de trepa, cuerda, puente oscilante con 
escalerilla y deslizador de 1,20 m de altura. De dimensiones 5,58 x 1,58 x 2,75 m y una 

superficie de impacto de 31,7 m², su estructura está formada por: madera y madera 
laminada tratada en autoclave clase IV, polietileno, acero pintado al polvo, acero inoxidable y 
cuerda poliéster multifilamentos; cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas 

en la norma UNE-EN 1176. 

    

    Mano de obra 380,00   
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    Maquinaria 86,14   
    Materiales 4.450,00   
    3 % Costes indirectos 147,48   
          5.063,62 

7.2 ud Suministro, transporte y colocación de casita tienda con banco mostrador, tejado a dos 
aguas y dibujos decorativos, 1,50x1,20x1,75m, para atornillar. Inclusivo, recomendado de 1 
a 12 años. Certificado EN1176. 

Totalmente coloado 

    

    Mano de obra 265,10   
    Maquinaria 43,07   
    Materiales 2.550,00   
    3 % Costes indirectos 85,75   
          2.943,92 

7.3 ud Suministro, transporte y colocación de balancín muelle en forma de Pony (modelo PF020) 
o similar. De dimensiones 0,92 x 0,25 x 0,78 m, compuesto por polietileno y acero pintado al 
polvo. Posee una superficie de impacto de 5,95 m²; cumpliendo con las especificaciones 

técnicas establecidas en la norma UNE-EN 1176. 

    

    Mano de obra 397,70   
    Maquinaria 86,14   
    Materiales 380,00   
    3 % Costes indirectos 25,92   
          889,76 

7.4 m³ Excavación, carga y transporte de tierra por medios mecánicos hasta punto de 
reutilización dentro de obra.     

    Maquinaria 4,22   
    Medios auxiliares 0,11   
    3 % Costes indirectos 0,13   
          4,46 

7.5 m Talanquera prefabricada de rollizos rústicos de madera, tratados en autoclave, y 
suministrada en piezas de 1,7 m de longitud, formada por dos postes verticales de 12-14 cm 

de diámetro y 1,40 m de longitud para su hinca en tierra, dos rollizos horizontales de 10-12 
cm de diámetro y tablones verticales de 3 cm de espesor (ver planos) o según indicaciones 
de la dirección de obra, con todas las testas de unión molduradas para su ajuste al 

perímetro de los rollizos soportes, fijada al terreno mediante pozos de cimentación de 
0,40x0,40x0,40 m rellenos de hormigón HM-25/P/20/X0 o XC1, incluso apertura de los 
mismos, colocación, rasanteo, aplomado, limpieza final de la obra y retirada de sobrantes a 

vertedero, medida la superficie colocada por encima de la rasante del terreno. 

    

    Mano de obra 32,61   
    Materiales 39,41   
    3 % Costes indirectos 2,16   
          74,18 

  8 SEGURIDAD Y SALUD     
8.1  MEDICINA PREVENTIVA     
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    Sin descomposición 100,92   
    3 % Costes indirectos 3,03   
          103,95 

8.2  FORMACIÓN Y VIGILANCIA     
    Sin descomposición 15,61   
    3 % Costes indirectos 0,47   
          16,08 

8.3  INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR     
    Materiales 374,91   
    3 % Costes indirectos 11,25   
          386,16 

8.4  PROTECCIONES COLECTIVAS     
    Materiales 160,32   
    3 % Costes indirectos 4,81   
          165,13 

8.5  SEÑALIZACIÓN     
    Materiales 35,18   
    3 % Costes indirectos 1,06   
          36,24 

8.6  PROTECCIONES INDIVIDUALES     
    Materiales 113,01   
    3 % Costes indirectos 3,39   
          116,40 

  9 GESTIÓN DE RESIDUOS     
9.1 PA Partida Alzada Gestión de Residuos     

    Sin descomposición 109,97   
    3 % Costes indirectos 3,30   
          113,27 

  
Igollo, mayo de 2025 
Ingeniero de Montes 

Clemente González Sainz 
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        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 
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Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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1.1 Ud REPLANTEO       

        
Equipo de topografía formado por un titulado medio y un auxiliar de campo y los medios 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Se incluye el equipo formado por una 

estación total de 2 s de apreciación y elementos auxiliares. 
      

                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

visitas 1         1,000       
            1,000 1,000 

      Total ud  ......: 1,000 126,27 126,27 

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 126,27 
 



Presupuesto parcial nº 2 ADECUACIÓN CHARCA  ANFIBIOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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2.1 Pa DESMONTAJE DE COMPUERTAS       
        Partida alzada de desmontaje de elementos metálicos en la ventana de entrada y salida de 

agua a la piscina.  Incluida gestión de residuos.       
                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Compuerta salida  1         1,000       
            1,000 1,000 

      Total PA  ......: 1,000 94,09 94,09 

2.2 M2 LIMPIEZA PARAMENTOS       
        Limpieza mediante raspado manual y agua a presión de paramentos y solera.       
                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Solera charca 1 512,000       512,000       
Alzados interiores muros 
charca 

1 70,000   1,000   70,000       
            582,000 582,000 

      Total m2  ......: 582,000 2,48 1.443,36 

2.3 U TAJADERA MANUAL ACERO INOXIDABLE a=40 cm       

        

Suministro y montaje de tajadera manual, en acero inoxidable AISI-304, adaptada a 
dimensiones de las ventanas de entrada y salida de agua (menos de 0,4 m2). Tajadera de 

espesor mínimo de 2 mm, con refuerzos en su caso. Colocada sobre guías metálicas, que 
permitan el deslizamiento para regular la apertura. En la vetana de entrada y de alivio se 
producirá por rebose, debiendo poder regularse manualmente y fijarse mediante un pasador 

con candado. En la de salida la apertura será de fondo. Incluye la demolición, si fuera necesaria 
para colocar las guías, y recibido de la compuerta con mortero hidráulico. 

      

                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Salida fondo 1         1,000       
Salida rebosadero 1         1,000       
            2,000 2,000 

      Total u  ......: 2,000 512,69 1.025,38 

2.4 M2 LIMPIEZA SEDIMENTO CHARCA       
        Limpieza manual o mecánica de tierras acumuladas en charca y extendido en entorno. Incluido 

achique de agua.       
                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Solera charca 1 512,000       512,000       
            512,000 512,000 

      Total m2  ......: 512,000 1,01 517,12 

2.5 M SELLADO FISURAS FABRICA MAMPOSTERÍA M.CAL M-20       

        

Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica de mampostería, con mortero de cal de 
dosificación 1/2 color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previo 

picado de la grieta a mano y eliminación de restos de mortero existente con aire a presión, a 
continuación se inyectará a pistola el mortero preparado rellenando hasta enrase, eliminando 
las rebabas de mortero y limpieza de la superficie a medida que se realiza el sellado. I/p.p. de 

medios auxiliares. 

      

                                        



Presupuesto parcial nº 2 ADECUACIÓN CHARCA  ANFIBIOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Unión solera-alzado muros 1 70,000       70,000       
Grietas solera 1 100,000       100,000       
Paramento vertical muro 
mampostería (considerando 5 

m/m2) 

5 70,000   0,700   245,000 

      
            415,000 415,000 

      Total m  ......: 415,000 11,39 4.726,85 

2.6 M2 IMPERMEABILIZACIÓN CONTINUA DEPÓSITOS AGUA       

        
Impermeabilización de juntas en paramento de hormigón o mampostería, realizada mediante 
revestimiento continuo elástico e impermeabilizante de poliurea fabricada "in situ", formada por 
la aplicación sucesiva de una imprimación como puente de unión y la proyección de elastómero, 

con un espesor medio de 2 mm, con certificado de potabilidad/registro. 

      

                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Unión solera-alzado muros 1 70,000 0,200     14,000       
Grietas solera 1 100,000 0,200     20,000       
            34,000 34,000 

      Total m2  ......: 34,000 46,33 1.575,22 

Total presupuesto parcial nº 2 ADECUACIÓN CHARCA  ANFIBIOS : 9.382,02 
 



Presupuesto parcial nº 3 JARDINERÍA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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3.1 M2 DESBROCE TERRENO MANUAL DESBROZADORA DISCO CORTE PTE >30%       

        
Desbroce y limpieza superficial en terrenos con pendientes mayores al 30%, mediante 
desbrozadora manual provista de disco de corte de 3 o 4 puntas o disco de tungsteno, para el 

corte de zona de arbustos y pequeñas plantaciones; incluyendo retirada y eliminación de 
vegetación, basura, plásticos, papeles y cartones, i/p.p. de medios auxiliares. No incluye carga 
ni transporte al vertedero. Medición sobre superficie real ejecutada. Según NTE-ADE. 

      

                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Talud carretera antigua 100         100,000       
            100,000 100,000 

      Total m2  ......: 100,000 0,93 93,00 

3.2 Ud APERTURA HOYO 80X80X60 CM Y APORTE DE TIERRA       

        
Apertura hoyo 80x80x60 cm, incluso carga y traslado de tierra inadecuada a punto de acopio 
dentro de obra. Dejando la tierra vegetal acopiada junto al hoyo para su posterior incorporación 
al hoyo. Incluido aporte de tierra vegetal de préstamos si fuera necesario. 

      

                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Árboles a plantar 32         32,000       
            32,000 32,000 

      Total ud  ......: 32,000 24,77 792,64 

3.3 Ud SUMINISTRO Y PLANTACIÓN ÁRBOL  H> 3,5 M / P 12/14 CM DE PORTE FORMADO       

        

Suministro y plantación de varias especies de perimetro 12/14cm y altura >3,5 m de porte 
formado, procedencia certificada. Suministrado en cepellón, distribución y plantación en hoyo. 
Incluye abonado y primer riego, abonado  liberación lenta y formación de alcorque. No incluye 

apertura de hoyo, aporte de tierra vegetal, colocación de tutor, considerados en otras partidas.  
Abono de liberación lenta (10N-20P-10K dosis 50g/planta), formación de alcorque y primer 
riego. 

      

                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Quercus robur 15         15,000       
Tilia platyphyllos 5         5,000       
Acer pseudoplatanus 5         5,000       
Fraxinus excelsior 2         2,000       
Betula pubescens 5         5,000       
            32,000 32,000 

      Total ud  ......: 32,000 104,39 3.340,48 

3.4 Ud TUTOR DOBLE ROLLIZO TRATADO       

        
Entutorado doble de árbol, realizado mediante dos postes de madera tratada sin tornear de 6/8 
cm de diámtero y 200 cm longitud clavadas verticalmente 70cm en el terreno. Incluida la fijación 
al tronco del árbol mediante un cinturón elástico de goma a cada poste, regulable, de 4 cm de 

anchura, ejerciendo la función de tutor para mantener el árbol derecho durante su crecimiento. 

      

                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Árboles   plantar 32         32,000       
            32,000 32,000 

      Total ud  ......: 32,000 18,46 590,72 



Presupuesto parcial nº 3 JARDINERÍA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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3.5 M2 REGULARIZACIÓN TERRENO APORTE TIERRA VEGETAL       
        Regularización de pequeñas irregularidades del terreno con tierra vegetal procedente de 

préstamo. Incluye extendido, desterronado, despedregado, perfilado, y compactado.       
                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Irregularidades a determinar 
por DO 

100         100,000       
            100,000 100,000 

      Total m2  ......: 100,000 4,57 457,00 

3.6 M³ EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE TIERRA DENTRO DE OBRA       
        Excavación, carga y transporte de tierra por medios mecánicos hasta punto de reutilización 

dentro de obra.       
                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Regularización   10,000 20,000 0,050   10,000       
            10,000 10,000 

      Total m³  ......: 10,000 4,46 44,60 

3.7 M2 SIEMBRA CÉSPED 35 GR/M2       
        Siembra de césped mediante máquina sembradora, con dosificación 30 gr/m2, y especies 

indicadas en anejo correspondiente.       
                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Zonas removidas a 
determinar por DO 

100         100,000       
            100,000 100,000 

      Total m2  ......: 100,000 0,66 66,00 

Total presupuesto parcial nº 3 JARDINERÍA : 5.384,44 
 



Presupuesto parcial nº 4 SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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4.1 Ud PANEL FORMATO GRANDE. DISEÑO, INSTALACIÓN DE SOPORTE Y COLOCACIÓN       

        

Panel formado por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave para clase de uso IV 
(según norma une-en 335) de sección cuadrangular de 95x95 mm. y dos travesaños 

horizontales de la misma sección. Panel central de composite 3 mm de medidas 900x750 mm y 
tratamiento contra UV y arañazos. la tornillería será de acero inoxidable. incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y 

anclaje mediante zapatas de hormigón de 46x46x75 cm, situada 5 cm bajo la rasante. 

      

                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Valores Red Natura 2000 1         1,000       
Reposición cartel 
Valderredible deteriorado 

1         1,000       
            2,000 2,000 

      Total ud  ......: 2,000 1.481,23 2.962,46 

4.2 U REPOSICIÓN CARTEL ÁREA RECREATIVA DETERIORADO       

        
Reposición panel sobre estructura existente, de composite 3 mm de medidas 900x750 mm y 

tratamiento contra UV y arañazos. la tornillería será de acero inoxidable. incluye elaboración de 
contenido, maquetación, montaje, transporte. Totalmente terminado. 

      

                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Cartel área recreativa 

deteriorado 

1         1,000       
            1,000 1,000 

      Total u  ......: 1,000 406,80 406,80 

Total presupuesto parcial nº 4 SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA : 3.369,26 
 



Presupuesto parcial nº 5 ACTUACIONES PARA LA BIODIVERSIDAD 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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5.1 Ud CAJA NIDO PARA PÁRIDOS DE CEMENTO DE MADERA       

        
Suministro y colocación de caja nido para páridos construida en material de cemento de 
madera. Colocada en altura, en ubicación exacta a determinar por la DO. Incluye medios 

auxiliares de elevación, anclaje a paramento/árbol e incluso poda o limpieza puntual del lugar 
de colocación. 

      

                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Caja de nidos para páridos 

con entrada de 26 mm 

2         2,000       
Caja de nidos para páridos 
con entrada de 32 mm 

2         2,000       
Caja de nidos para páridos 
con frontal abierto 

2         2,000       
                    
            6,000 6,000 

      Total ud  ......: 6,000 131,39 788,34 

5.2 Ud CAJA NIDO PARA RAPACES NOCTURNAS DE CEMENTO DE MADERA       

        
Suministro y colocación de caja nido para rapaces nocturnas (autillo / mochuelo) construida en 

material de cemento de madera. Colocada en altura, en ubicación exacta a determinar por la 
DO. Incluye medios auxiliares de elevación, anclaje a paramento/árbol e incluso poda o 
limpieza puntual del lugar de colocación. 

      

                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Caja nido para mochuelo 1         1,000       
Caja nido para autillo 1         1,000       
            2,000 2,000 

      Total ud  ......: 2,000 184,17 368,34 

5.3 Ud CAJA NIDO MURCIÉLAGO DE DOBLE PARED PARA MURCIÉLAGOS DE CEMENTO DE 
MADERA       

        
Suministro y colocación de caja nido para murciélago de doble pared construida en material de 
cemento de madera. Colocada en altura, en ubicación exacta a determinar por la DO. Incluye 

medios auxiliares de elevación, anclaje a paramento/árbol e incluso poda o limpieza puntual del 
lugar de colocación. 

      

                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Caja nido para murciélagos 2         2,000       
            2,000 2,000 

      Total ud  ......: 2,000 194,73 389,46 

Total presupuesto parcial nº 5 ACTUACIONES PARA LA BIODIVERSIDAD : 1.546,14 
 



Presupuesto parcial nº 6 MOBILIARIO 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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6.1 M REPARACIÓN BARBACOA       
        Reparación de barbacoa reponiendo los elemenos de albañilería y cerrajería para mejorar 

estética y funcionalidad, respetando la tipología de materiales existente.       
                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Barbacoas existentes 4         4,000       
                    
            4,000 4,000 

      Total m  ......: 4,000 288,94 1.155,76 

6.2 Ud MESA PICNIC       
        Suministro, transporte y colocación de mesa picnic de 2,00 m de longitud exterior con tabloes 

de madera de pino tratada CR IV de 70 mm de grosor. Detalle en memoria y planos.       
                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  2         2,000       
            2,000 2,000 

      Total ud  ......: 2,000 825,40 1.650,80 

6.3 M2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO PARA EXTERIORES 15 cm       

        

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/X0 o XC1 arena de sílice, aditivos orgánicos y 

pigmentos, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y 
enriquecido superficialmente con mortero de cemento fotocatalítico descontaminante, y con 
acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido, 

i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, 
p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con 
productos de calidad. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de 

prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

      

                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Mesas picnic nuevas 2 3,000 2,500     15,000       
            15,000 15,000 

      Total m2  ......: 15,000 62,62 939,30 

Total presupuesto parcial nº 6 MOBILIARIO : 3.745,86 
 



Presupuesto parcial nº 7 JUEGOS INFANTILES 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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7.1 Ud PARQUE OREÑA PM606. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN       

        

Suministro, transporte y colocación de parque de juegos Oreña (modelo PM606) o similar, 
compuesto por tejado a dos aguas, tableros de trepa, cuerda, puente oscilante con escalerilla y 

deslizador de 1,20 m de altura. De dimensiones 5,58 x 1,58 x 2,75 m y una superficie de 
impacto de 31,7 m², su estructura está formada por: madera y madera laminada tratada en 
autoclave clase IV, polietileno, acero pintado al polvo, acero inoxidable y cuerda poliéster 

multifilamentos; cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en la norma UNE-
EN 1176. 

      

                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1         1,000       
            1,000 1,000 

      Total ud  ......: 1,000 5.063,62 5.063,62 

7.2 Ud CASITA TIENDA. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN       

        
Suministro, transporte y colocación de casita tienda con banco mostrador, tejado a dos aguas y 

dibujos decorativos, 1,50x1,20x1,75m, para atornillar. Inclusivo, recomendado de 1 a 12 años. 
Certificado EN1176. 
Totalmente coloado 

      

                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1         1,000       
            1,000 1,000 

      Total ud  ......: 1,000 2.943,92 2.943,92 

7.3 Ud PONY PF020. SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN       

        
Suministro, transporte y colocación de balancín muelle en forma de Pony (modelo PF020) o 
similar. De dimensiones 0,92 x 0,25 x 0,78 m, compuesto por polietileno y acero pintado al 
polvo. Posee una superficie de impacto de 5,95 m²; cumpliendo con las especificaciones 

técnicas establecidas en la norma UNE-EN 1176. 

      

                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

  1         1,000       
            1,000 1,000 

      Total ud  ......: 1,000 889,76 889,76 

7.4 M³ EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE TIERRA DENTRO DE OBRA       
        Excavación, carga y transporte de tierra por medios mecánicos hasta punto de reutilización 

dentro de obra.       
                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Juegos infantiles 3 1,000 1,000 1,000   3,000       
            3,000 3,000 

      Total m³  ......: 3,000 4,46 13,38 

7.5 M TALANQUERA MADERA TRATADA h=1,00 m       



Presupuesto parcial nº 7 JUEGOS INFANTILES 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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Talanquera prefabricada de rollizos rústicos de madera, tratados en autoclave, y suministrada 
en piezas de 1,7 m de longitud, formada por dos postes verticales de 12-14 cm de diámetro y 

1,40 m de longitud para su hinca en tierra, dos rollizos horizontales de 10-12 cm de diámetro y 
tablones verticales de 3 cm de espesor (ver planos) o según indicaciones de la dirección de 
obra, con todas las testas de unión molduradas para su ajuste al perímetro de los rollizos 

soportes, fijada al terreno mediante pozos de cimentación de 0,40x0,40x0,40 m rellenos de 
hormigón HM-25/P/20/X0 o XC1, incluso apertura de los mismos, colocación, rasanteo, 
aplomado, limpieza final de la obra y retirada de sobrantes a vertedero, medida la superficie 

colocada por encima de la rasante del terreno. 

      

                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Parque infantil   50,000       50,000       
            50,000 50,000 

      Total m  ......: 50,000 74,18 3.709,00 

Total presupuesto parcial nº 7 JUEGOS INFANTILES : 12.619,68 
 



Presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía Página  11 
 

8.1   MEDICINA PREVENTIVA       
        MEDICINA PREVENTIVA       
                                        
      Total   ......: 1,000 103,95 103,95 

8.2   FORMACIÓN Y VIGILANCIA       
        FORMACIÓN Y VIGILANCIA       
                                        
      Total   ......: 1,000 16,08 16,08 

8.3   INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR       
        INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR       
                                        
      Total   ......: 1,000 386,16 386,16 

8.4   PROTECCIONES COLECTIVAS       
        PROTECCIONES COLECTIVAS       
                                        
      Total   ......: 1,000 165,13 165,13 

8.5   SEÑALIZACIÓN       
        SEÑALIZACIÓN       
                                        
      Total   ......: 1,000 36,24 36,24 

8.6   PROTECCIONES INDIVIDUALES       
        PROTECCIONES INDIVIDUALES       
                                        
      Total   ......: 1,000 116,40 116,40 

Total presupuesto parcial nº 8 SEGURIDAD Y SALUD : 823,96 
 



Presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

Acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía Página  12 
 

9.1 Pa Partida Alzada Gestión de Residuos       
        Partida Alzada Gestión de Residuos       
                                        
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 

Gestión de Residuos 1         1,000       
            1,000 1,000 

      Total PA  ......: 1,000 113,27 113,27 

Total presupuesto parcial nº 9 GESTIÓN DE RESIDUOS : 113,27 
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Presupuesto de ejecución material     

1 ACTUACIONES PREVIAS 126,27   
2 ADECUACIÓN CHARCA  ANFIBIOS 9.382,02   
3 JARDINERÍA 5.384,44   
4 SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA 3.369,26   
5 ACTUACIONES PARA LA BIODIVERSIDAD 1.546,14   
6 MOBILIARIO 3.745,86   
7 JUEGOS INFANTILES 12.619,68   
8 SEGURIDAD Y SALUD 823,96   
9 GESTIÓN DE RESIDUOS 113,27   
                  Total .........: 37.110,90   
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ 
EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS.   

Igollo, mayo de 2025 

Ingeniero de Montes 
Clemente González Sainz 
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Proyecto: Acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía   

Resumen de presupuesto   

Capítulo Importe (€)    
1 ACTUACIONES PREVIAS . 126,27   
2 ADECUACIÓN CHARCA  ANFIBIOS . 9.382,02   
3 JARDINERÍA . 5.384,44   
4 SEÑALIZACIÓN Y CARTELERÍA . 3.369,26   
5 ACTUACIONES PARA LA BIODIVERSIDAD . 1.546,14   
6 MOBILIARIO . 3.745,86   
7 JUEGOS INFANTILES . 12.619,68   
8 SEGURIDAD Y SALUD . 823,96   
9 GESTIÓN DE RESIDUOS . 113,27   
Presupuesto de ejecución material (PEM) 37.110,90   
13% de gastos generales 4.824,42   
6% de beneficio industrial 2.226,65   
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 44.161,97   
21% IVA 9.274,01   
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 53.435,98   
            
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CINCUENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.   
            
            

Igollo, mayo de 2025 
Ingeniero de Montes 

Clemente González Sainz 

  

  
 



Proyecto: Acondicionamiento y naturalización del área recreativa de Villanueva de la Nía   

Resumen de presupuesto   

Capítulo Importe (€)    
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